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Abstrakt 
 
Předmětem bakalářské práce bylo vypracovat stavebně-technologický projekt pro 
technologickou etapu realizace konstrukce vstupního portálu sportovní haly 
v Jindřichově Hradci. Stavebně-technologický projekt řeší zejména technologické 
postupy pro provádění bednění, armování a betonáže svislé monolitické konstrukce 
vstupního portálu. Součástí stavebně-technologického projektu je i časový plán 
výstavby, rozpočet, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plány pro prováděné 
činnosti, zásady organizace výstavby a řešení bezpečnosti práce při provádění. Projekt 
dále obsahuje výkresovou část tj. výkres stavební situace, výkres zařízení staveniště 
a výkres bednění. 
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Abstract 
 
The aim of this bachelor thesis was to develop a construction-technological project 
for a technological phase of the project realization - the construction of a sports hall 
entrance portal in Jinřichův Hradec. The construction-technological project deals  
mainly with the technological procedures for boarding, fortifying and concreting of the 
vertical monolithic construction of the entrance portal. The project also includes a time 
schedule of the construction, budget, project of a device, controling and piloting plans 
for operation pursuing, principles of construction organization and solution of safety 
operation. The project also contains a design of the constructional situation, 
an arrangement‘s building site drawing as well as the drawing of the boarding. 
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ÚVOD 
Bakalářská práce zpracovává stavebně-technologický projekt pro technologickou etapu 
části vrchní stavby sportovní haly v Jindřichově Hradci. Jedná se o svislou 
železobetonovou monolitickou konstrukci vstupního portálu této haly. Cílem této práce 
je navrhnout optimální technické a technologické řešení provádění této technologické 
části. Pro dosažení optimálního návrh jsou vypracovány technologické předpisy pro 
provádění jednotlivých stěžejních činností. Je také zpracována výkresová část, která 
vysvětluje a doplňuje část textovou. Déle je v práci řešen návrh strojní sestavy, časový 
plán výstavby, rozpočet, širší dopravní vztahy, kvalitativní požadavky a jejich zajištění, 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
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1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
1.1 Urbanistické, architektonické a stavebně-technické řešení 
1.1.1 Zhodnocení staveniště 
Nová hala bude navazovat na rozsáhlý areál Tyršova stadionu TJ Slovan, bude snadno 
dostupná pro co nejširší veřejnost (okolní školy, sportovní oddíly, diváky sportovních 
utkání), bude možno využívat přilehlé velkokapacitní parkoviště, náklady spojené 
s výstavbou inženýrských sítí a komunikací budou minimalizovány, protože dojde 
k využití stávajících již vybudovaných inženýrských sítí i pozemních komunikací. Nová 
sportovní hala s hrací plochou 22,8 x 44,8 m je navržena jako přístavba ke stávající 
tělocvičně přičemž vlastní hala bude tvořit nástavbu nad nově vybudovaným přízemím 
se šatnami, hlavním vstupem, strojovnou vzduchotechniky, občerstvením, skladovacími 
a dalšími prostory pro potřeby sportovní haly. Stávající komunikace ke kotelně bude 
zachována, zčásti bude zastřešena přístavbou a podél této komunikace budou zřízena 
parkovací místa pro krátkodobé parkování a pro parkování osob se sníženou schopností 
pohybu a orientace.  
1.1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 
Půdorys haly je navržen jako sférický obdélník, zastřešení bude tvořeno obloukovými 
dřevěnými lepenými vazníky proměnného vzepětí s vykonzolovanou obloukovou 
římsou.  
V nové sportovní hale s proměnnou volnou světlou výškou od 7 m do 10,4 m bude 
možno provozovat na republikové úrovni basketbal, házenou i volejbal. Tento prostor 
splňuje požadavky pro mezinárodní utkání v basketbale a po konzultaci s házenkářským 
svazem zde bude možno uskutečnit i mezinárodní utkání v házené. Avšak pro 
mezinárodní a oficiální soutěže mezinárodní volejbalové federace je potřebný prostor 
o světlé výšce minimálně 12,5 m. Tento parametr není v tomto návrhu splněn. 
Důvodem jsou především odhadnuté vícenáklady i to, že se stavba nachází v ochranném 
pásmu městské památkové rezervace a větší výška by nebyla žádoucí.  
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1.1.3 Technické řešení 
Přístavba sportovní haly spočívá nejen ve vybudování nové hrací plochy, ale velmi 
významnou část stavby budou tvořit prostory pro zázemí nově budované sportovní haly, 
ale i pro stávající tělocvičnu, které zahrnují především vstupní prostory s hygienickým 
zařízením, šatny pro sportovce, rozhodčí i diváky, kancelář, prostor rehabilitace, zázemí 
zaměstnanců, klubovnu, bufet, elektrorozvodnu a strojovnu vzduchotechniky. Všechny 
uvedené prostory jsou v přízemí objektu. V této úrovni jsou rovněž krytá parkovací 
stání pro automobily a kolostav.  
Přístavba je založena na železobetonových patkách a železobetonových pasech. 
Nosným systémem je monolitický železobetonový skelet. Nosná konstrukce tribun je 
rovněž monolitická železobetonová. Stupně tribuny jsou železobetonové 
prefabrikované.  
V uličním průčelí je část sloupů navržena ve tvaru písmen HALA. Tyto písmena budou 
železobetonová monolitická a budou tvořit významný architektonický prvek v průčelí 
stavby. Konstrukcí a postupem provádění těchto písmen se zabývá má bakalářská práce. 
Pro vytvoření konstrukce těchto písmen bude použito systémového nosníkového 
bednění DOKA Top 50, které bude sestavováno dle výkresu sestavy bednění přímo na 
staveništi. Bednění se bude sestavovat ve dvou respektive ve třech etapách. První etapa 
bude spočívat v sestavení bednění po úroveň dilatační spáry, druhá etapa bude spočívat 
v sestavení bednění pro spojitý průvlak procházející přes všechna  písmena, která 
tomuto průvlaku budou tvořit podpory a posléze v poslední třetí fázi bude provedeno 
vybednění části konstrukce nad průvlakem. Systémové bednění bude muset být 
u konstrukce písmene A doplněno o použití hraněného řeziva pro vytvoření podpůrné 
konstrukce šikmých ploch písmene A. Než se bude sestavovat bednění pro druhou fázi 
betonáže, bude muset být provedena dilatační spára pomocí extrudovaného polystyrenu 
tloušťky 25 mm dle postupu stanoveného v technologickém předpisu. Do bednění pro 
druhou fázi betonáže bude vložen extrudovaný polystyren v tloušťce 50 mm a to 
způsobem uvedeným opět v technologickém předpisu. Vyztužení těchto písmen bude 
provedeno z betonářské oceli B500B (R 10505) kruhového průřezu, přes dilatační spáru 
budou probíhat svislé nerezové trny, které budou zajišťovat konstrukční spojení částí 
pod a nad touto dilatační spárou. V úrovni napojení obvodového spojitého průvlaku na 
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stropní konstrukci bude osazen systém pro napojení výztuže zpětným narovnáním 
kotevních prutů tzv. vylamovací výztuž. Betonáž bude probíhat ve stejných fázích 
použitých při sestavování bednění. Na konstrukci těchto písmen bude použit 
vodostavební beton C 16/20 HV4. Na postup betonáže bude zpracován samostatný 
technologický předpis. Samostatnou část mé práce bude tvořit návrh strojní sestavy pro 
tuto technologickou etapu.  
Nosnou konstrukci zastřešení tvoří systém dřevěných lepených lamelových vazníků 
a vaznic. Střešní plášť se skládá z titanzinkové falcované krytiny na dřevěném 
plnoplošném bednění, vzduchové mezery, pojistné hydroizolace, tepelné izolace 
z minerální vaty a dřevěného lamelového podhledu s akustickou úpravou. 
Obvodový plášť je vyzděn z bloků 44 P+D (např. Porotherm). Příčky v přízemí jsou 
z příčkovek (např. Porotherm) různé tloušťky. 
Nášlapné vrstvy podlah chodeb, tribun, šaten a hygienických zařízení tvoří keramická 
dlažba. Podlaha v hale ISA je plošně pružná – palubová (buková), v hale BELA pak 
polyuretanová položená na stávající palubovku. 
Okna ve svislých stěnách budou plastová s elektrickým ovládáním otevírání. Ve střeše 
budou osazeny pásové obloukové světlíky se zabudovanými zařízeními pro odvod tepla 
a kouře při vzniku požáru. Tato zařízení bude také možno používat k přirozenému 
větrání. Venkovní dveře budou hliníkové. Vnitřní dveře budou dřevěné s požární 
odolností dle požární zprávy.  
Vytápění a ohřev vody bude zajišťován z nově budované plynové kotelny v objektu 
přístavby sportovní haly. 
Větrání bude převážně nucené s rekuperací tepla. 
V objektu budou instalovány systémy elektronické požární signalizace, systémy 
elektronického zabezpečení, ozvučení a časomíry. 
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1.1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Přístup ke sportovní hale bude zajištěn ze stávající veřejné ulice U Stadionu. Parkování 
osobních automobilů, nákladních automobilů a autobusů bude zajištěno pomocí 
nedalekého velkokapacitního parkoviště. Pro krátkodobé parkování a pro parkování 
osob se sníženou schopností pohybu bude sloužit 29 parkovacích míst vybudovaných 
přímo u sportovní haly.  
Novostavba sportovní haly bude napojena na vodovodní řad, jednotnou kanalizaci, 
středotlaký plynovod a na vedení nízkého napětí. Poloha veškerých podzemních 
inženýrských sítí bude před zahájením výkopových prací vytyčena a bude vyznačena 
jejich přesná poloha a jejich jednotlivá ochranná pásma. 
1.1.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 
Vlivem realizace záměru nedojde ke změně režimu dopravy v přilehlých ulicích. Příjezd 
vozidel, cyklistů i příchod pěší bude probíhat po ulici U Stadionu, která je jedinou 
možnou příjezdovou komunikací k hale. Příchod pěší z nedalekého velkokapacitního 
parkoviště bude po chodníku, který vede od parkoviště ke vchodu do sportovní haly.  
Řešení dopravy v klidu bude řešeno vybudováním 29 parkovacích míst přímo 
u sportovní haly a také nedalekým, dříve vybudovaným, velkokapacitním parkovištěm 
pro autobusy, osobní i nákladní automobily, které je v majetku města Jindřichův 
Hradec.  
Před započetím výstavby sportovní haly dojde k přeložce středotlakého plynovodu. 
Novostavba sportovní haly bude napojena na vodovodní řad, jednotnou kanalizaci, 
středotlaký plynovod a na vedení nízkého napětí. 
1.1.6 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
Realizací stavby nedojde k trvalému zhoršení životního prostředí. Během výstavby 
dojde pouze k přechodnému, krátkodobému zhoršení životního prostředí a to zejména 
ke zvýšení prašnosti a zvýšení hladiny hluku a vibrací způsobené vlivem činnosti 
stavebních strojů a mechanizace. Při výstavbě objektu nedojde ke vzniku žádného 
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zvláštního nebo nebezpečného odpadu. Veškerý odpad, který při stavbě vznikne, bude 
tříděn dle druhu na předem určená místa, ze kterých bude postupně odvážen 
specializovanou firmou k ekologické likvidaci.  
Zdrojem pro ohřev vody a pro vytápění sportovní haly budou tři plynové kotle 
o celkovém výkonu 240 kW, které budou produkovat do ovzduší produkty hoření. Tyto 
kotle musí být provozovány dle pokynů výrobce a musí být provozovány 
s požadovanou účinností spalování plynu a s přípustnou koncentrací vypouštěného 
oxidu uhelnatého ve spalinách. Koncentrace oxidu uhelnatého ve spalinách budou 
namátkově avšak maximálně jednou do roka měřeny a kontrolovány a budou 
kontrolovány vždy spolu s revizí plynových kotlů.  
1.1.7 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch 
Veškeré přístupné prostory budou řešeny jako bezbariérově přístupné. V přízemí budou 
vybudovány hygienické prostory pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 
U hlavní tribuny pro sedící diváky bude vytvořen prostor pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a to zejména pro osoby odkázané na invalidní vozík. Tento prostor 
bude rovněž bezbariérově přístupný. Samozřejmě i samotný přístup do haly bude řešen 
jako bezbariérový a to pomocí šikmé rampy vybudované přímo u vstupu do haly.  
1.1.8 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení 
V místě stavby byl proveden radonový, inženýrskogeologický a hydrogeologický 
průzkum. Veškeré tyto průzkumy provede specializovaná společnost, která má platné 
oprávnění provádět a vyhodnocovat tyto průzkumy. Výsledky a závěry těchto průzkumů 
budou sloužit jako důležité podklady pro vypracování kvalitní projektové dokumentace 
pro provedení stavby. 
Dle radonového průzkumu bylo staveniště zařazeno do kategorie nízkého radonového 
rizika. Vzhledem k velikosti navrhovaného objektu a naměřených hodnot společnost 
doporučila provádět utěsnění prostupů podlahovou konstrukcí dle zásad 
protiradonových úprav. V podlahové konstrukci je navržen asfaltový pás s kovovou 
vložkou, vzduchotechnika bude provedena jako rovnotlaký systém. Tyto opatření jsou 
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navrženy jako příznivé pro zamezení průchodu radonu do objektu. Další zvláštní úpravy 
z hlediska radonového nejsou navrhovány. 
1.1.9 Údaje o podkladech pro vytyčení stavby 
Pro vypracování podkladů pro vytyčení stavby byl použit snímek z pozemkové 
(katastrální) mapy v měřítku 1:1000. Polohopisné a výškopisné zaměření staveniště 
zpracovává odborná geodetická kancelář Hoška-Komárek. Dokumentace byla 
provedena v systému jednotné trigonometrické sítě katastrální S-JTSK.  
1.1.10 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 
Celá přístavba sportovní haly bude rozčleněna do několika stavebních objektů:  
 stavební objekt SO01 – Přeložka středotlakého plynovodu 
 stavební objekt SO02 – Vybudování přípojek inženýrských sítí 
 stavební objekt SO03 – Rekonstrukce stávající tělocvičny 
 stavební objekt SO04 – Vlastní stavba nové sportovní haly 
 stavební objekt SO05 – Vybudování parkovacích ploch 
 stavební objekt SO06 – Terénní úpravy v okolí stavby  
1.1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
Výstavba nebude trvale omezovat stávající pozemky ani stávající stavby. Veškeré práce 
prováděny na přístavbě sportovní haly se budou odehrávat na pozemcích stavebníka tj. 
na pozemcích města Jindřichův Hradec a stavební činnost tudíž nebude omezovat žádné 
jiné sousedící stavby a pozemky v majetku jiných osob. Při realizaci bude nutno dbát na 
to, aby zejména stavební stroje, které budou použity při výstavbě, nepoškozovali svým 
provozem přilehlé pozemní komunikace. Po realizaci stavby budou do původního stavu 
uvedeny veškeré poškozené nebo jinak znehodnocené pozemky popřípadě stavby 
v okolí sportovní haly.  
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1.1.12 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými bezpečnostními 
předpisy. Stavební podnikatel, který bude stavbu realizovat je povinen zajistit 
bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného 
ohrožení jejich života a zdraví, které se týkají výkonu jejich práce, dále má 
zaměstnavatel povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci u všech osob, 
které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti. Při ochraně zdraví na pracovišti je velice 
důležitá prevence rizik. Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající 
z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo 
minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 
U všech pracovníků vyskytujících se na pracovišti je požadována odborná způsobilost 
dle jejich profese, kterou vykonávají při stavbě sportovní haly.  Předpokladem odborné 
způsobilosti je zejména dosažení věku 18 let a získání odborného vzdělání a potřebné 
doby odborné praxe. 
Nelze-li rizika odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo 
opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout 
zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní 
prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí 
ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky 
stanovené prováděcím právním předpisem. Zaměstnavatel je povinen udržovat tyto 
osobní ochranné pracovní prostředky v použitelném stavu a kontrolovat jejich 
používání. 
Při pracovních úrazech je zaměstnavatel povinen vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku 
pracovního úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, 
a za účasti příslušného odborového orgánu nebo zástupce pro oblast bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu a dále 
zaměstnavatel vyhotovuje záznamy a vede dokumentaci o všech pracovních úrazech, 
jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než tři 
kalendářní dny, nebo k úmrtí zaměstnance. 
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1.2 Mechanická odolnost a stabilita 
Mechanická odolnost a stabilita je zajištěna statickým výpočtem, který provedla 
Jihočeská stavebně konstrukční kancelář s.r.o. a je nedílnou součástí projektové 
dokumentace. Tento statický výpočet potvrzuje, že stavba je navržena tak, aby zatížení 
na ni působící v průběhu výstavby a v průběhu užívání nemělo za následek zřícení 
stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí 
stavby nebo technických zařízení a nebo instalovaného vybavení v důsledku většího 
přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě kdy je rozsah neúměrný původní 
příčině. 
1.3 Požární bezpečnost  
Objekt byl navržen v souladu na požární bezpečnost staveb. Mezi požadavky na požární 
bezpečnost stavby patří zejména požadavky na zachování nosnosti a stability konstrukce 
po určitou dobu trvání požáru, omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 
omezení šíření požáru na sousední stavby, umožnění evakuace osob a umožnění 
bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 
1.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Projektová dokumentace byla vytvářena v souladu s požadavky stanovených ve 
stavebním zákoně a s obecně technickými požadavky na výstavbu. Dokumentace 
splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv 
stavby na životní prostředí. 
Větrání sportovní haly je zajištěno pomocí vzduchotechniky pracující jako rovnotlaký 
systém. Přirozené větrání bude zajištěno pomocí elektricky ovládaných oken ve svislých 
stěnách a pomocí střešních pásových obloukových světlíků, které budou zároveň tvořit 
zařízení pro odvod tepla a kouře při vzniku požáru. 
Celá stavba musí být provedena s takových stavebních materiálů, u kterých se 
především sleduje, zda jsou správně klasifikovány, registrovány, evidovány, označeny 
a zda mají správně vypracovaný bezpečnostní list a jsou-li schváleny pro použití 
v České republice.  
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1.5 Bezpečnost při užívání 
Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, že při jejím užívání    
a provozu nevznikne nepřijatelné nebezpečí úrazu nebo poškození věcí, např. 
uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění 
výbuchem. Stavba je také naprojektována tak, že umožňuje bezpečný přístup 
a bezpečný pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace.  
Při provozu budovy a při používání veškerých, zejména pak elektrických technických 
zařízení a výrobků v budově, musí být tyto zařízení a výrobky provozovány 
a obsluhovány pouze v souladu s návody k použití, které musí k danému výrobku či 
zařízení poskytnout výrobce těchto konkrétních výrobků či zařízení, jinak tyto výrobky 
a zařízení nelze bezpečně používat. 
1.6 Ochrana proti hluku 
Veškeré stavební konstrukce jsou naprojektovány a budou realizovány tak, aby byla 
zajištěna akustická pohoda při užívání stavby. Velký důraz bude kladen zejména na 
akustickou izolaci uvnitř sportovní haly a to zejména kolem prostoru hrací plochy, aby 
hlukem, který vzniká při provozování sportovní činnosti a při podpoře hráčů od diváků, 
nebyli rušeni ostatní uživatelé nacházející se v objektu. Dále je nutné dokonalé utěsnění 
všech prostupů konstrukcemi, aby se zvuk nešířil například z jedné místnosti do druhé. 
Ve sportovní hale se nepředpokládá provoz po 22:00 hodině, tudíž nebude narušován 
noční klid v okolí sportovní haly. 
1.7 Úspora energie a ochrana tepla 
U navrhované stavby je nutné, aby byly splněny požadavky na energetickou náročnost 
budov a splněny porovnávací ukazatele podle jednotné metody výpočtu energetické 
náročnosti budov. 
Jedním ze základních požadavků je úspora energie a ochrana tepla, který je definován 
tak, že stavba a její zařízení pro vytápění, chlazení, větrání a osvětlení musí být 
navrženy a provedeny takovým způsobem, aby spotřeba energie při provozu byla nízká 
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s ohledem na místní klimatické podmínky a požadavky uživatelů. Energetická náročnost 
budovy bude vypočtena a znázorněna pomocí průkazu energetické náročnosti budovy. 
Aby bylo dosaženo co nejlepších tepelně technických vlastností, bylo při návrhu 
uvažováno s návrhem takových stavebních hmot, materiálů a výrobků, které odpovídají 
svými vlastnostmi doporučeným hodnotám součinitele prostupu tepla, které jsou 
uvedené v tepelně technických normách.  
1.8 Řešení přístupu a užívání stavby osobami ZTP 
Veškeré přístupné prostory budou řešeny jako bezbariérově přístupné. V přízemí budou 
vybudovány hygienické prostory pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 
U hlavní tribuny pro sedící diváky bude vytvořen prostor pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a to zejména pro osoby odkázané na invalidní vozík. Tento prostor 
bude rovněž bezbariérově přístupný. Samozřejmě i samotný přístup do haly bude řešen 
jako bezbariérový a to pomocí šikmé rampy vybudované přímo u vstupu do sportovní 
haly.  
1.9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Stavbu bylo potřeba navrhnout s ohledem na výskyt radonu v půdním vzduchu. 
V podlahové konstrukci je navržen asfaltový pás s kovovou vložkou, vzduchotechnika 
bude provedena jako rovnotlaký systém. Tyto opatření jsou navrženy jako příznivé pro 
zamezení průchodu radonu do objektu. Další zvláštní úpravy z hlediska radonového 
nejsou navrhovány. 
V území, kde se stavba nachází, nebyl zjištěn výskyt agresivní podzemní vody, nebyla 
zde nikdy v minulosti zaznamenána seismická činnost, která by měla takovou intenzitu, 
která by mohla mít vliv na statiku či stabilitu stavebních konstrukcí a nejedná se ani 
o poddolované či záplavové území.  
1.10 Ochrana obyvatelstva 
Stavba není svým účelem určena k civilní ochraně obyvatelstva.  
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Ve stavbě se nenachází žádné zařízení, u kterého by v případě poruchy došlo k ohrožení 
zdraví obyvatelstva například z hlediska uvolnění nebezpečných látek do ovzduší. 
1.11 Inženýrské stavby (objekty) 
Odvod splaškových odpadních vod a odvod dešťových vod bude probíhat 
prostřednictvím jednotné kanalizace. Dešťová voda bude svedena do akumulační 
nádrže, ze které bude možnost odebírat vodu na zavlažování zeleně v okolí stavby. 
Z této akumulační nádrže bude vybudován přepad do jednotné kanalizace, který bude 
vybudovaný z důvodu odvodu přebytečné dešťové vody z nádrže. 
Zásobování studenou pitnou vodou je zajištěno pomocí vodovodní přípojky z veřejného 
vodovodního řadu. Teplá voda bude připravována pomocí zásobníkových plynových 
ohřívačů teplé vody umístěných uvnitř budovy.  
Objekt sportovní haly bude dále zásobován elektrickou energií a plynem, který bude 
sloužit pro ohřev vody a pro vytápění haly. 
Do objektu bude také zaveden sdělovací kabel Telefonica O2, který bude zajišťovat 
vybavení stavby a to zejména kanceláří telefonní linkou, faxovou linkou a internetem.  
1.12 Výrobní a nevýrobní technologická zařízení 
V objektu bude nainstalováno klimatizační zařízení, gastronomické zařízení pro 
vybudovaný bufet a zařízení pro zpětné získávání tepla. 
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Pro volbu trasy pro dopravu materiálu na staveniště přichází v úvahu pouze jedna 
možná varianta. Materiál pro řešenou technologickou etapu bude dopravován z místa, 
které je po vyznačené trase od staveniště vzdálené 1,5 km. Prvky systémového bednění, 
betonářská výztuž a čerstvý beton bude dopravován z areálu firmy HB Beton Jindřichův 
Hradec, který se nachází na Jarošovské ulici s číslem popisným 839. Dřevěné prvky 
budou na staveniště dodávány z firmy Kasalova pila, která se nachází naproti areálu 
betonárny HB beton a má adresu Jarošovská 600. Naplánována trasa bude probíhat po 
silnicích první, respektive druhé třídy a po celé délce naplánované trasy se nevyskytují 
žádná omezení, která by bránila využití navržených dopravních prostředků, které budou 
na staveniště dopravovat materiál. Po trase dopravy materiálu se nenacházejí žádné 
mosty či podjezdy pod mosty a není tak nutné trasu posuzovat na maximální možné 
zatížení mostů a maximální průjezdnou výšku pod mosty a po trase nejsou ani žádné 
omezení pro vjezd nákladních automobilů. Navržená trasa se nachází uvnitř města 
Jindřichův Hradec, tudíž je po celé trase nejvyšší dovolená rychlost jízdy 50 km/h. Při 
dopravě materiálu na staveniště musí být dodržovány veškeré dopravní předpisy dané 
zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Za nedodržování těchto předpisů je 
zodpovědný řidič dopravního prostředku. 
B. Širší vztahy dopravních tras 28 
Na obrázku č.1 je znázorněna celá trasa dopravy materiálu a to od firmy HB Beton 
a Kasalova pila tj. od Jarošovské ulice (A) až po místo stavby tj. po 
ulici U Stadionu (B). 
 
Na obrázku č.2 je znázorněn, v pohledu od kruhového objezdu, vjezd a výjezd z areálu 
firmy Kasalova pila (vlevo) a do areálu HB Beton (vpravo). Řešení obou výjezdů 
umožňuje bezproblémový a bezpečný výjezd z obou areálů na silnici první třídy tj. na 
ulici Jarošovská. 
  
B. Širší vztahy dopravních tras 29 
Na obrázku č.3 je znázorněn detailní pohled na vjezd a výjezd z areálu betonárny HB 
Beton. 
 
Na obrázku č.4 je znázorněn detailní pohled na vjezd a výjezd do areálu Kasalovy pily. 
(Pohled ke kruhovému objezdu ve směru ke staveništi) 
 
Obrázek č.5 zobrazuje pohled na kruhový objezd, který svými rozměry umožňuje 
bezproblémový průjezd navržených strojů pro dopravu materiálu na staveniště. Při 
B. Širší vztahy dopravních tras 30 
dopravě materiálu na staveniště (i z něj) budou dopravní prostředky opouštět tento 
kruhový objezd na druhé odbočce vpravo. 
 
 
 Obrázek č.6 zobrazuje světelnou křižovatku, která se nachází cca 500 m ve směru jízdy 
od kruhového objezdu. Na této křižovatce bude probíhat odbočování z Jarošovské ulice 
pomocí odbočovacích pruhů pro daný směr do ulice Claudiusova. 
 
B. Širší vztahy dopravních tras 31 
Na obrázku č.7 je zobrazena křižovatka mezi ulicemi nábřeží Ladislava Stehny 
a Růžová, která se nachází ve vzdálenosti cca 800 m ve směru jízdy od předešlé 
světelné křižovatky. I zde bude odbočování probíhat prostřednictvím odbočovacích 
pruhů pro příslušný směr.   
  
Na obrázku č.8 je zobrazena, na trase poslední, křižovatka ulic Růžová a U Stadionu, 
která je od předešlé křižovatky vzdálená cca 150 m. Po odbočení do slepé ulice U 
stadionu se po cca 50 metrech nachází místo staveniště sportovní haly. 
 
B. Širší vztahy dopravních tras 32 
Na této křižovatce bude do každého směru osazena jedna mobilní přenosná  dopravní 
značka upozorňující na skutečnost, že je zde výjezd a vjezd vozidel ze stavby. Dopravní 
značky budou osazeny cca 25 m před hranicí křižovatky. Umístění veškerého 
dopravního značení je zakresleno ve výkresu zařízení staveniště. 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 01 Rozpočet realizace vstupního portáluJKSO 802.29
Objekt Název objektu SKP 
01 Realizace vstupního portálu Měrná jednotka m3
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
01 Přístavba sportovní haly v Jindřichově Hradci Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 1
Rozpočtoval Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 346 185 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 2 789 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 17 449
ZRN celkem 348 974 Zařízení staveniště 6 979
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 348 974 Ostatní náklady neuvedené 0
373 403 Ostatní náklady celkem 24 428
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Tomáš Vondrák Jméno : Jméno :
Datum : 12.4.2013 Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Jindřichohradecká projekční kancelář s.r.o.
Jindřichohradecká projekční kancelář s.r.o.
Město Jindřichův Hradec
Stavcent a.s.
Tomáš Vondrák
ZRN+ost.náklady+HZS
373 403 Kč
78 415 Kč
0 Kč
0 Kč
451 818 Kč  
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01 Přístavba sportovní haly v Jindřichově Hradci Rozpočet : 01
01 Realizace vstupního portálu
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 342 225 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 3 960 0 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 2 789 0 0 0
CELKEM  OBJEKT 346 185 2 789 0 0 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 348 974 0
Oborová přirážka 0 0,0 348 974 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 348 974 0
Mimostaveništní doprava 0 5,0 348 974 17 449
Zařízení staveniště 0 2,0 348 974 6 979
Provoz investora 0 0,0 348 974 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 348 974 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 348 974 0
CELKEM VRN
Stavba :
Objekt : Rozpočet realizace vstupního portálu
24 428  
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01 Přístavba sportovní haly v Jindřichově Hradci Rozpočet: 01
01 Realizace vstupního portálu
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 311351105RT1 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení bednicí 
materiál prkna m2 9,92 468,50 4 648,97
9,92
2 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění bednící 
materiál prkna m2 9,92 172,50 1 711,73
9,92
3 311351111R00 Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - zřízení m2 153,25 477,36 73 155,42
81,25
45,00
27,00
153,25
4 311351112R00 Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - odstr. m2 153,25 167,50 25 669,38
81,25
45,00
27,00
153,25
5 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505 t 2,39 28 260,00 67 479,23
0,02
0,24
0,81
0,11
1,17
0,01
0,19
0,43
0,16
Profil R6:0,01421
Profil R8:0,18532
Profil R12:0,43233
Profil R10(přes dil. spáru):0,15687
Profil R6:0,0206
Profil R8:0,23696
Profil R12:0,80755
Profil R10(přes dil. spáru):0,10820
Mezisoučet
Písmena ''A'' obě dohromady:
Celé bednění(plocha jedné strany):
Deska 2500x1250:(2,5*1,25)*(2+5+5+5+2+2+1+1+3)
Deska 2500x1500:(2,5*1,5)*(2+2+2+6)
Deska 3000x1500:(3,0*1,5)*(2+2+2)
Mezisoučet
Písmeno ''H'':
Plocha určena pomocí součtu rozměru všech bednících desek
Celé bednění(plocha jedné strany):
Deska 2500x1250:(2,5*1,25)*(2+5+5+5+2+2+1+1+3)
Deska 2500x1500:(2,5*1,5)*(2+2+2+6)
Deska 3000x1500:(3,0*1,5)*(2+2+2)
Mezisoučet
100+201+303+404+505+606+708+809+910=4550mm
Svislé
230*16=3680mm
K celku připočteno 20% na ztratné
Ramenát pro obě písmena ''A'':(43*3*0,2*0,025)/0,065
Ramenát pro obě písmena ''A'':(43*3*0,2*0,025)/0,065
30*(20+20)=9200
Vlevo nahoře
89+180+270+361+451+542+632+723+813=4060mm
Svislé
230*16=3680mm
Vpravo nahoře
62+153+243+333+424+514+605+695+785+876+800+712+624+536+449+361+273+186=8633mm
Svislé
230*(20+20)=9200mm
Vpravo dole
976+886+788+690+591+494+395+297+198+72+174+275+376+477+579+680+781+882+984=10595mm
Svislé
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Rozpočet realizace vstupního portálu
Množství materiálu určeno za pomoci součtu celkového počtu prken a pomocí normy spotřeby prken na vytvoření 
bednění
Délka prken 
Vlevo dole
Vodorovné
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0,79
0,01
0,10
0,01
0,22
0,05
0,40
0,03
0,03
6 326313212R00 Zdivo nadzákl. z bet. vodost. nad 3m3, V4 (C16/20) m3 27,84 2 710,00 75 434,21
5,09
4,42
9,50
6,99
5,82
12,81
3,31
2,21
5,52
7 413321313R00 Nosníky z betonu železového C 16/20  (B 20) m3 5,80 2 695,00 15 643,94
1,91
0,54
1,06
0,48
0,48
0,28
1,06
5,80
8 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505 t 0,69 28 350,00 19 553,00
0,09
0,02
0,58
0,69
9 622481291R00 Montáž výztužné lišty přímé a rohové m 28,75 55,10 1 584,13
28,75
10 001 Nerezové trny 17 240 t 0,30 38 870,00 11 544,39
0,10
0,10
0,05
0,09
0,15
0,05
0,05
11 002 Vylamovací výztuž FRANK STABOX 19B (STA 19B 1220) ks 23,00 648,90 14 924,70
Písmeno ''L'':1*22*0,0022848
Mezisoučet
Písmeno ''H'':22*2*0,0022848
Mezisoučet
Písmena ''A'' obě dohromady:
Levé nohy:12*2*0,0022848
Pravé nohy:20*2*0,0022848
Mezisoučet
Výztuž průvlaku P 111:
Profil R8:0,08880
Profil R10:0,01720
Profil R16:0,58370
Mezisoučet
Montáž vylamovací výztuže:23*1,25
Uvnitř ''A'':(0,8*1,12*0,4)+(0,5*3,5*0,4)
Mezi ''A'' a ''L'':0,5*2,4*0,4
Písmeno ''L'':0,5*2,4*0,4
Mezi ''L'' a ''A'':(0,5*1,4*0,4)
Uvnitř ''A'':(0,8*1,12*0,4)+(0,5*3,5*0,4)
Mezisoučet
1 .Fáze:(4*1,2*0,4)+(2,4*1,45*0,4)
3. Fáze:2,3*2,4*0,4
Mezisoučet
Průvlak P 111:
V písmenu ''H'':(0,5*2,45*0,4)+(0,8*2,9*0,4)+(0,5*2,45*0,4)
Mezi ''H'' a ''A'':0,5*2,7*0,4
Mezisoučet
Písmena ''A'' obě dvě dohromady:
1. Fáze:(1,07*2,6*0,4+((3,19*2,6)-(0,9*2,6))*0,4)*2
3. Fáze:((4,22*2,3)-(1*2,3)-(0,22*0,58))*0,4*2
Mezisoučet
Písmeno ''L'':
Kotvy K 101:
Profil  10:0,03015
Mezisoučet
Písmeno ''H'':
1. Fáze:(2,4*0,4*2,65)*2
3. Fáze:(2,4*0,4*2,3)*2
Profil R6:0,00888
Profil R8:0,09998
Profil R10:0,01333
Profil R12:0,21929
Profil R10(přes dil. spáru):0,05410
Mezisoučet
Mezisoučet
Písmeno ''L'':
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23,00
23,00
12 998012021R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m t 91,35 338,00 30 875,90
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 342 224,98
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
13 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m pojízdné
m2 28,82 41,40 1 192,94
28,82
28,82
14 941941111R00 Pronájem lešení za den m2 28,82 1,20 34,58
28,82
28,82
15 941941191RT3 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení 
pronajaté m2 28,82 36,10 1 040,22
28,82
28,82
16 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m pojízdné
m2 28,82 28,40 818,35
28,82
28,82
17 998009101R00 Přesun hmot lešení samostatně budovaného t 0,53 1 651,00 874,40
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 3 960,49
Díl: 713 Izolace tepelné
18 713131141R00 Montáž desek izolace na tmel m2 11,86 105,00 1 245,69
5,28
5,28
6,16
6,16
0,42
0,42
19 28375460 Polystyren extrudovaný XPS m3 0,48 2 290,74 1 109,18
0,15
0,15
0,34
0,34
20 003 XPS Forma do písmene ''A'' ks 2,00 192,40 384,80
2,00
21 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 27,40 1,80 49,31
Celkem za 713 Izolace tepelné 2 788,98
XPS Forma:1+1
XPS forma:0,21*2
Mezisoučet
XPS do dilatační 
spáry:(((2,4*0,4*2)+(2*1*0,4)+(2*0,4*2)+(2,4*0,4))*0,025)*1,1
Mezisoučet
XPS vkládané do 
bednění:(((0,175*2,4)+(0,350*3,0)+(0,175*2,4)+(0,2*3,5)+(0,975*0,175)
+(1,0*0,350)+(2,150*0,175)+(3,15*0,2)+(2,4*0,175)+(3,650*0,2)+(0,975
*0,175)+(1,0*0,350)+(2,150*0,175))*0,050)*1,1
Mezisoučet
2 Setavy Aluberg 770:(2,550*5,650)*2
Mezisoučet
2 Setavy Aluberg 770:(2,550*5,650)*2
Mezisoučet
XPS do dilatační spáry:((2,4*0,4*2)+(2*1*0,4)+(2*0,4*2)+(2,4*0,4))
Mezisoučet
XPS vkládané do 
bednění:((0,175*2,4)+(0,350*3,0)+(0,175*2,4)+(0,2*3,5)+(0,975*0,175)+
(1,0*0,350)+(2,150*0,175)+(3,15*0,2)+(2,4*0,175)+(3,650*0,2)+(0,975*
0,175)+(1,0*0,350)+(2,150*0,175))
Mezisoučet
19B (STA 19B 1220):28,75/1,25
Mezisoučet
2 Setavy Aluberg 770:(2,550*5,650)*2
Mezisoučet
2 Setavy Aluberg 770:(2,550*5,650)*2
Mezisoučet
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Informace o stavbě: 
Název stavby: Přístavba sportovní haly v Jindřichově Hradci 
Jméno a adresa stavebníka: Město Jindřichův Hradec 
 Klášterská ulice 135/2, 377 22 J. Hradec 
                           IČ: 246 975 
 Statutární zástupce: starosta Ing. Karel Matoušek 
Zpracovatel projektové dokumentace: Jindřichohradecká projekční společnost s.r.o. 
 Jarošovská 753/2, 377 01 J. Hradec 
 DIČ/IČ: 086/ 482 02 185 
 Zástupce: Ing. Milan Špulák (ČKAIT 0100074) 
Předpis vypracoval: Tomáš Vondrák 
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1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Nově budovaný objekt sportovní haly se bude nacházet v zastavěném území nedaleko 
od centra města v rozsáhlém sportovním areálu Tyršova stadionu TJ Slovan Jindřichův 
Hradec s venkovními sportovišti pro letní sporty, s tělocvičnou pro míčové hry a se 
zimním stadionem. Objekt sportovní haly bude kompletně vybudovaný na pozemcích 
s parc. čísly dle katastru nemovitostí: 1930/1, 1930/2, 1930/3, 1930/4, 1930/5, 1930/6 
a 1930/7, které jsou majetkem města Jindřichův Hradec a  jsou územním plánem města 
určeny pro výstavbu budov pro občanskou vybavenost.  
Nová sportovní hala nazvaná jménem ISA má rozměry 50,6 x 43,5 metrů a tvoří tak se 
stávající tělocvičnou s názvem BELA o rozměru 18 x 36,7 metrů jeden celek s názvem 
ISABELA o celkové zastavěné ploše 2862 m2. Velikost hrací plochy v nové hale je 
22,8 x 44,8 m což je plocha o velikosti 1028 m2. Sportovní hala je navržena s kapacitou 
hlediště pro 776 sedící diváků a až 750 stojících diváků.  
Přístavba sportovní haly spočívá nejen ve vybudování nové hrací plochy, ale velmi 
významnou část stavby budou tvořit prostory pro zázemí nově budované sportovní ale i 
pro stávající tělocvičnu, které zahrnují především vstupní prostory s hygienickým 
zařízením, šatny pro sportovce, rozhodčí i diváky, kancelář, prostor rehabilitace, zázemí 
zaměstnanců, klubovnu, bufet, elektrorozvodnu a strojovnu vzduchotechniky. Všechny 
uvedené prostory jsou v přízemí objektu. V této úrovni jsou rovněž krytá parkovací 
stání pro automobily a kolostav. 
V uličním průčelí je část sloupů navržena ve tvaru písmen HALA. Tyto písmena budou 
železobetonová monolitická a budou tvořit významný architektonický prvek v průčelí 
stavby. Konstrukcí a postupem provádění těchto písmen se zabývá má bakalářská práce. 
Pro vytvoření konstrukce těchto písmen bude použito systémového nosníkového 
bednění DOKA Top 50, které bude sestavováno dle výkresu sestavy bednění přímo na 
staveništi. Bednění se bude sestavovat ve dvou respektive ve třech etapách. První etapa 
bude spočívat v sestavení bednění po úroveň dilatační spáry, druhá etapa bude spočívat 
v sestavení bednění pro spojitý průvlak procházející přes všechna písmena, která tomuto 
průvlaku budou tvořit podpory a posléze v poslední třetí fázi bude provedeno vybednění 
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části konstrukce nad průvlakem. Systémové bednění bude muset být u konstrukce 
písmene A doplněno o použití hraněného řeziva pro vytvoření podpůrné konstrukce 
šikmých ploch písmene A. Než se bude sestavovat bednění pro druhou fázi betonáže, 
bude muset být provedena dilatační spára pomocí extrudovaného polystyrenu tloušťky 
25 mm dle postupu stanoveného v technologickém předpisu. Do bednění pro druhou 
fázi betonáže bude vložen extrudovaný polystyren v tloušťce 50 mm a to způsobem 
uvedeným opět v technologickém předpisu. 
Nosnou konstrukci zastřešení tvoří systém dřevěných lepených lamelových vazníků 
a vaznic. Střešní plášť se skládá z titanzinkové falcované krytiny na dřevěném 
plnoplošném bednění, vzduchové mezery, pojistné hydroizolace, tepelné izolace 
z minerální vaty a dřevěného lamelového podhledu s akustickou úpravou. 
Obvodový plášť je vyzděn z bloků 44 P+D (např. Porotherm). Příčky v přízemí jsou 
z příčkovek (např. Porotherm) různé tloušťky. 
Prvky systémového bednění DOKA, betonářkou výztuž a beton bude na stavbu dodávat 
firma HB Beton Jindřichův Hradec se sídlem na Jarošovské ulici s číslem 
popisným 839. Dřevěné prvky použité při výstavbě bude dodávat firma Kasalova pila se 
sídlem na Jarošovské ulici s číslem popisným 600. Obě tyto firmy se nacházejí ve 
vzdálenosti do 1,5 km od stavby sportovní haly. 
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2 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
Před započetím prací na vyztužování konstrukce je nutné aby byly zcela dokončeny 
veškeré práce na základových konstrukcích včetně dokončení provádění základové 
desky, ze které budou připraveny pruty výztuže k napojení výztuže písmen. Přitom je 
velice důležité, aby tato výztuž byla řádně zkontrolována. Dále musí být celý povrch 
základové desky zbaven všech nečistot, které by mohly tvořit překážku pro provádění 
vyztužení konstrukce. O stavu dříve provedených prací musí být při předání a převzetí 
pracoviště sepsán zápis do stavebního deníku. Do stavebního deníku se zapisují veškeré 
zjištěné skutečnosti včetně případných vyskytujících se vad a nedodělků a případně i 
způsob jejich odstranění. Zápis ve stavebním deníku stvrdí obě zúčastněné strany 
podpisy oprávněných a zmocněných osob.  
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3 MATERIÁLY, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 
Specifikace veškerého použitého materiálu je uvedena v tabulce viz níže.  
Doprava betonářské výztuže bude probíhat z cca 1,5 km vzdálené firmy HB Beton. 
Doprava výztuže bude zajištěna pomocí nákladního automobilu s nekrytou ložnou 
plochou s hydraulickým teleskopickým výložníkem. Po staveništi se bude výztuž 
přemisťovat pomocí ručního nošení.  
Veškerá betonářská výztuž bude naohýbána ještě před dodávkou na stavbu. Úpravu 
stejně jako dodávku výztuže bude zajišťovat firma HB Beton. 
Betonářská výztuž se bude skladovat dle druhu na skládce materiálu, který je 
vybudován na (severním) konci ulice U Stadionu tj. na konci slepé části komunikace. 
Plocha skládky bude ohraničena pomocí mobilního oplocení výšky minimálně 1,8 m. 
Jelikož se jedná o asfaltovou komunikace, je zde tímto zajištěn požadavek na únosnost 
a odvodněnost této skládky. Komunikace je ve vlastnictví investora, tudíž nebude nutné 
řešit zábor cizích pozemků. Drobný materiál bude skladován v uzavíratelné 
a uzamykatelné stavební buňce, která je umístěna na stejném místě, jako je zřízená 
skládka. 
Veškeré stroje, které jsou použité při práci na vyztužování konstrukce jsou 
specifikovány v bodě číslo 7 tohoto technologického předpisu. 
 
Výpis veškerého použitého materiálu pro armování 
Specifikace vylamovací výztuže jsou uvedeny v technologickém předpisu pro provedení 
bednění.  
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3.1 Betonářská výztuž 
Písmeno „H“ 
Výztuž B500B (R 10 505) 
Průměr výztuže [mm] Celková hmotnost výztuže [kg] Celkové množství [bm] 
16 220,60 592,80 
18 236,96 599,90 
12 807,55 909,40 
 
Kotvy K 101 
Označení ve výkresu 
výztuže 
Celková hmotnost kotvy 
[kg] 
Celkové množství [ks] 
K 101 1,87 3 
 
Nerezové trny 17 240 
Průměr výztuže [mm] 
Celková hmotnost výztuže 
[kg] 
Celkové množství [ks;bm] 
20 100,53 44; 40,70 
 
Výztuž procházející dilatační sparou B500B (R 10 505) 
Průměr výztuže [mm] 
Celková hmotnost výztuže 
[kg] 
Celkové množství [bm] 
10 108,20 175,36 
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Písmena „A“ 
Hodnoty v tabulkách jsou uvedeny pro obě písmena „A“ ! 
Výztuž B500B (R 10 505) 
Průměr výztuže [mm] 
Celková hmotnost výztuže 
[kg] 
Celkové množství [bm] 
16 114,21 464,00 
18 185,32 469,15 
12 432,33 486,85 
 
Kotvy K 101 
Označení ve výkresu 
výztuže 
Celková hmotnost kotvy 
[kg] 
Celkové množství [ks] 
K 101 1,87 3 
 
Nerezové trny 17 240 
Průměr výztuže [mm] 
Celková hmotnost výztuže 
[kg] 
Celkové množství [ks;bm] 
20 146,23 64; 59,20 
Výztuž procházející dilatační sparou B500B (R 10 505) 
Průměr výztuže [mm] 
Celková hmotnost výztuže 
[kg] 
Celkové množství [bm] 
10 156,87 254,25 
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Písmeno „L“ 
Výztuž B500B (R 10 505) 
Průměr výztuže [mm] 
Celková hmotnost výztuže 
[kg] 
Celkové množství [bm] 
16 448,88 240,00 
18 499,98 253,10 
10 413,33 221,60 
12 219,29 249,95 
 
Kotvy K 101 
Označení ve výkresu 
výztuže 
Celková hmotnost kotvy 
[kg] 
Celkové množství [ks] 
K 101 1,25 2 
 
Nerezové trny 17 240 
Průměr výztuže [mm] 
Celková hmotnost výztuže 
[kg] 
Celkové množství [ks;bm] 
20 50,27 22; 20,35 
Výztuž procházející dilatační sparou B500B (R 10 505) 
Průměr výztuže [mm] 
Celková hmotnost výztuže 
[kg] 
Celkové množství [bm] 
10 54,10 87,68 
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Průvlak P 111 
Výztuž B500B (R 10 505) 
Průměr výztuže [mm] 
Celková hmotnost výztuže 
[kg] 
Celkové množství [bm] 
18 588,80 224,80 
10 517,20 227,85 
16 583,70 369,90 
 
Betonářská výztuž celkem dle druhu 
Výztuž B500B (R 10 505) 
Průměr výztuže [mm] 
Celková hmotnost výztuže 
[kg] 
Celkové množství [bm] 
16 1543,69 1196,80 
18 1522,26 1546,95 
10 1344,74 1558,74 
12 1459,17 1646,20 
16 1583,70 1369,90 
 
Kotvy K 101 
Označení ve výkresu 
výztuže 
Celková hmotnost kotvy 
[kg] 
Celkové množství [ks] 
K 101 4,99 8 
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Nerezové trny 17 240 
Průměr výztuže [mm] 
Celková hmotnost výztuže 
[kg] 
Celkové množství [ks;bm] 
20 297,03 130; 120,25 
 
 
Rozpis použitého materiálu na kotvy K 101 ( celkem 8ks kotev) 
Výztuž V 10 425 
Průměr výztuže [mm] 
Celková hmotnost výztuže 
[kg] 
Celkové množství [bm] 
10 30,15 2,4 
 
Plochá výztuž 200x8 
Rozměr ploché výztuže 
[mm] 
Celková hmotnost výztuže 
[kg] 
Celkové množství [bm] 
200x300x8 5,93 9,60 
 
3.2 Vazací drát  
Vazací drát se bude používat ke spojování betonářské výztuže. 
 
Označení  Průměr drátu [mm] Celkové množství [kg] 
VD 1,25 cca 3,0 
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3.3 Obalovaná elektroda  
Při svařování výztuže bude využita metoda 111 dle ČSN EN ISO 17660-1 což je 
metoda ručního svařování obalovanou elektrodou. Ke spojování betonářské výztuže se 
při této metodě svařování budou používat obalované svařovací elektrody průměru 
2,5 mm a délky 350 mm ESAB E-B.  
Označení  Průměr elektrody [mm] Celkové množství [kg] 
ESAB E-B 2,5 cca 5,0 
                                          
 
 
3.4 Distanční prvky 
Aby bylo možno v průběhu celé doby betonáže dodržet požadovanou hodnotu krytí 
výztuže betonem, budou použity plastové distanční kroužky Mirra KO. 
Označení distančního 
prvku 
Pro krytí [mm] Celkové množství [ks] 
KO 20 20 200 
KO 35 35 220 
KO 40 40 220 
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4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Staveniště je již vybaveno přípojkami jednotlivých sítí, zavedených účelně na místo 
jejich potřeby. Na staveništi bude zřízena umývárna a hygienické zařízení pro 
pracovníky.  Pro odběr elektrické energie bude sloužit staveništní rozvaděč (220/400V), 
který bude zároveň sloužit pro zaznamenávání množství spotřebované energie. Pro 
odběr vody bude sloužit odběrné místo, kde bude také instalován podružný vodoměr pro 
zaznamenávání spotřebovaného množství vody. 
Při samotném vyztužování konstrukce je vždy potřeba zvážit, zda za aktuálních 
klimatických podmínek lze provádět danou činnost na vyvazování výztuže v konstrukci. 
Mezi rozhodující klimatické vlivy při svařování patří zejména mráz. Při teplotách pod  
 -5°C ztrácí svary svoji kvalitu a při -10°C svary výrazně křehnou a tudíž nemůžeme 
zajistit požadovanou kvalitu spoje dvou svařovaných výztuží při takto nízkých teplotách 
a je tedy za této situace nutné zastavit činnost na svařování výztuže. Svařování výztuže 
také nesmí probíhat za deště. Pokud by bylo nutné svařovat za deště, musí se zajistit, 
aby svařované prvky byly suché a chráněné proti dešti například vybudováním ochranné 
konstrukce. 
D1. Technologický předpis pro armování 52 
5 TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
Vyztužování konstrukce písmen bude probíhat ve dvou fázích.  
První fází vyztužování bude fáze vyztužování od úrovně horní hrany základu tj. od -
0,200, do úrovně dilatační spáry tj. do úrovně + 2,425. 
Druhá fáze bude spočívat ve vyztužení zbývající části nad dilatační sparou až do horní 
hrany písmen tj. do + 5,250. 
5.1 První fáze vyztužování 
S vyztužováním konstrukce se začne od písmene „H“ a bude se postupně směřovat 
k poslednímu písmenu „A“.  
Před započetím prací se musejí přesně roztřídit a připravit veškeré pruty pro konkrétní 
písmeno. Výztuž bude vyvazována vždy dle konkrétního výkresu výztuže pro dané 
písmeno. Při vyvazování výztuže se vždy bude začínat s vyvazováním svislé výztuže 
a to tím způsobem, že se nejprve pomocí vázacího drátu připevní svislý prut betonářské 
výztuže k svislému prutu vystupujícího ze základu. Musí se vždy začít od krajních 
výztuží, ke kterým je posléze pomocí vazacího drátu připevňována vodorovná výztuž, 
která bude posléze tvořit oporu dalším svislým prutům. Krytí výztuže betonem bude 
zajištěno pomocí plastových distančních prvků. Tyto prvky se připevňují k výztuži 
pomocí vazacího drátu, tak, aby distanční prvky byly k výztuži přivázány na kolmo 
a pevně. Rozmístění distančních prvků se volí tak, aby byla zajištěna hodnota krytí 
v každém místě betonované konstrukce. Toto se zajistí umístěním alespoň jednoho 
distančního prvku na jeden a půl čtverečního metru plochy bednění. Spojení svislých 
prutů s vodorovnými bude zajištěno pomocí vazacího drátu o průměru 1,25 mm, který 
se omotá křížem kolem stykujících se výztuží a pomocí vazacích kleští se pevně 
dotáhne a to do takové míry, aby spoj byl pevný, ale aby nedošlo k poškození vazacího 
drátu. Rozteč svázání by neměla být vetší jak 50 cm. Takto opakujícím se postupem se 
vyváže výztuž až po úroveň dilatační spáry. Po tomto vyztužení přijde na řadu osazení 
svislé nerezové výztuže, který bude probíhat skrze dilatační spáru. Nerezové trny budou 
přichyceny pomocí vazacího drátu k dříve osazené vodorovné výztuži. Poté budou 
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k nerezovým trnům přivázány vodorovné třmínky, které budou pro zvýšení stability 
takto vzniklého výztužného koše přivařeny k nerezovým trnům. Přivaření se bude 
provádět pomocí svářečky ESAB Caddy Arc 251i s  obalovanými elektrodami ESAB E-
B. Přivařovat se bude vždy tak, aby každý trn byl k jednomu třmínku přivařen pomocí 
jednoho bodového svaru. Toto přivaření se provede pouze po úroveň dilatační spáry. 
Nad touto sparou se přivaření provede až po zabetonování části pod dilatační sparou. 
Při vyztužování konstrukce bude zapotřebí použít lešení, které pracovníkům zajistí 
snadné a bezpečné vázání výztuže v konstrukci ve výšce. Toto lešení je popsáno v bodě 
7 tohoto technologického předpisu. 
5.2 Druhá fáze vyztužování 
Ještě před následným vyztužováním konstrukce je potřeba upravit dilatační spáru 
pomocí extrudovaného polystyrenu XPS tloušťky 25 mm. Postup úpravy je popsán 
v technologickém postupu pro betonáž. 
Po zabetonování části písmen po úroveň dilatační spáry a po její úpravě, jež je popsána 
v technologickém předpisu pro provádění betonáže, se začne s vyvazováním výztuže 
nad touto sparou. Při vyvazování výztuže písmen musí být zároveň vyvazována i výztuž 
průvlaku P 111 dle výkresu výztuže průvlaku. Nejprve se provede svaření třmínků 
s nerezovými trny dle stejného, výše uvedeného postupu.  
Do úrovně spojitého průvlaku a to dle výkresu bednění bude uložena po celé délce 
vylamovací výztuž. S montáží vylamovací výztuže se začne na okraji písmene ''H'' 
a bude se postupovat ve směru ke konci nápisu HALA. Výztuž bude osazována dle 
výkresu bednění. Postup osazování vylamovací výztuže je takový, že se prvek přiloží 
k bednění a jeho poloha se zajistí pomocí stavebních hřebíků 50 x 2,5 k bednění. Po 
tomto osazení se ihned provede zajištění polohy pomocí rádlovacího drátu tloušťky 
1,6 mm a to tak, že se každá výztuž vystupující z pouzdra přiváže k nosné výztuži 
písmen. Při osazení je nutné dbát, aby pouzdro výztuže těsně přiléhalo k bednění 
(materiál popsán v technologickém předpisu pro provádění bednění). 
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Spolu s osazováním vylamovací výztuže se začne s vyztužováním spojitého průvlaku 
P 111. Při vyztužování tohoto průvlaku je potřeba dbát zvýšené pozornosti při 
provádění z důvodu zakřivení průvlaku po délce (viz výkres výztuže) a změn velikosti 
průřezu průvlaku po výšce a délce. Výztuž je potřeba ukládal a skružit dle výkresu 
výztuže a dle skutečného tvaru bednění tak, aby ve všech místech bylo dodrženo 
projektem předepsané krytí výztuže. V místech mezi písmeny je použita nižší část 
průvlaku a místech uvnitř písmen je použita vyšší část průvlaku. Při vyztužování 
průvlaku se bude postupovat tak, že v místech mezi písmeny budou nejprve umisťovány 
do bednění třmínky a poté vodorovné pruty. Tyto vodorovné pruty budou v každém 
styku s třmínkem pevně svázány k sobě pomocí vazacího drátu. V místech uvnitř 
písmen budou nejprve ukládány dolní příložky, poté třmínky, poté vodorovné pruty 
uvnitř třmínku a na závěr se provede montáž horních příložek a připevnění vodorovných 
prutů k nim. Vždy při vkládání jednotlivých prvků, budou tyto prvky ihned přivazovány 
k prvkům, které se s nimi stýkají, aby nedošlo při manipulaci s dalšímu pruty například 
k posunutí již uložené výztuže.  
Po vyvázání výztuže průvlaku bude následovat montáž výztuže nad průvlakem. Nejprve 
se budou opět, stejně jako v první fázi, osazovat svislé krajní pruty, ke kterým se přiváží 
vodorovné pruty a po osazení vodorovných prutů se budou vkládat do těchto 
vodorovných prutů zbývající svislé pruty, které se opět stejným, dříve zmíněným 
způsobem, sváží pevně k sobě. Poté se ještě do míst předepsaných výkresem výztuže 
připevní kotevní příložky K 101. Tyto příložky se budou ukládat tak, aby delší 
půdorysný rozměr směřoval kolmo k bednění. Svislé větve této kotvy se připevní 
k vodorovné výztuži písmene a to v každém styku těchto výztuží.  
Při vyztužování konstrukce bude zapotřebí použít lešení, které pracovníkům zajistí 
snadné a bezpečné vázání výztuže v konstrukci ve výšce. Toto lešení je popsáno 
v bodě 7 tohoto technologického předpisu. 
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6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Profese Počet pracovníků 
Vedoucí pracovní čety 1 
Vazač 4 
Svářeč 1 
Pomocní dělníci 2 
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7 STROJE, NÁŘADÍ, PRACOVNÍ POMŮCKY  
Dopravu betonářské výztuže na staveniště bude zajišťovat stejný nákladní automobil 
s nekrytou ložnou plochou, který byl použit pro dopravu prvků bednění a řeziva na 
staveniště. Tímto nákladním automobilem je MAN 35 400 HIAA. 
Parametry stroje jsou popsány v samostatné části bakalářské práce a to v části G - návrh 
strojní sestavy. 
Pro svařování betonářské výztuže bude užita elektrická svářečka ESAB Caddy 
Arc 251i. Parametry přístroje jsou popsány v samostatné části bakalářské práce a to 
v části G - návrh strojní sestavy. 
Při vyvazování výztuže bude dále použito běžné pracovní nářadí jako jsou armovací 
a vazací kleště, štípací kleště. 
Všichni pracovníci jsou povinni při výkonu své práce používat ochranné pomůcky, 
které jsou nezbytné pro výkon jejich práce. Při montáži výztuže se jedná zejména o: 
ochranný oděv; pevná stabilní obuv s ochranou proti možnému propíchnutí podrážky 
hřebíkem a s ochranou špičky proti padajícímu předmětu; pracovní rukavice obyčejné 
nebo speciální, které musí být schválené pro práci s řeznými nástroji tj. musí mít 
alespoň základní ochranu proti proříznutí; ochranné brýle a ochranou kuklu na sváření, 
která musí zajisti ochranu zraku před vysokou intenzitou světla vznikající tři svařování 
tj. musí mít zatmavené hledí; zednický a svinovací metr; bezpečnostní ochrannou 
přilbu, která bude pracovníka chránit před padajícími předměty z výšky; reflexní vestu, 
která bude zajišťovat bezpečnost pracovníka při pohybu po staveništi, zejména pak při 
snížené viditelnosti. Reflexní vestu pracovníci nepoužívají při svařování. 
Při montáži výztuže bude používáno pojízdné hliníkové lešení (ALUBERG 770), (které 
je stejné jako u provádění bednění a betonáže), které zajistí pohodlnou a bezpečnou 
práci v potřebné výšce. Hliníkové lešení bude mít úroveň první podlahy ve výšce 
2270 mm nad úrovní základové desky pro montáž výztuže v první a druhé a částečně i 
ve třetí fázi vyztužování. Pro dokončení vyztužování v horní části, ve třetí fázi, bude 
sloužit podlaha ve výšce 4540 mm nad úrovní základové desky. Při montáži výztuže 
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budou použity dvě takovéto sestavy pojízdného lešení. Pojízdné lešení má rozměr 
pracovní podlahy 770 x 2550 mm. Pracovní podlaha, v případě potřeby, lze libovolně 
výškově posouvat po 280 mm, což je rozteč příčlí bočního nosného žebříčku. Lešení 
musí být zapřeno pomocí minimálně dvou stabilizátorů, aby nedošlo ke ztrátě stability 
lešení. Lešení nesmí být nikdy posouváno pokud se na lešení pohybují osoby. Postup 
montáže tohoto lešení je pospán v návodu výrobce k montáži lešení Aluberg 770. 
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8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
Před začátkem provádění ukládání výztuže se musí provést vstupní kontrola dodaného 
materiálu. Na místo určení musí být výztuž dopravována tak, aby transportem nedošlo 
k poškození, zakřivení a znečištění výztuže. Rovnání ohnutých prvků je možné po 
konzultaci se statikem a je ho možné provádět pouze pomocí zařízení k tomu určených.  
Výztuž se musí do konstrukce ukládat v poloze předepsané projektovou dokumentací 
a musí se zajistit tak, aby i během betonáže zůstala na předepsaném místě. Výztuž musí 
mít před betonáží přirozeně čistý povrch bez koroze, odlupujících se okují, bez 
mastnoty. Jakékoliv nečistoty, které snižují soudržnost betonu s výztuží, se musí 
odstranit. 
Nastavování výztuže se musí provádět takovými způsoby a v takových místech, které 
jsou stanoveny v projektové dokumentaci. Svařování výztuží se provádí pouze 
v místech vymezených projektovou dokumentací. Svarové spoje může provádět pouze 
osoba, která je pro tuto činnost odborně způsobilá tj. svářeč.  
Při ukládání výztuže musí být dodrženy veškeré mezní odchylky v uložení výztuže. 
Poloha jednotlivých prutů výztuže, jakož i vzdálenost mezi jednotlivými pruty a mezi 
třmínky a odchylky tloušťky krycí vrstvy betonu se nesmějí lišit od hodnot stanovených 
v projektové dokumentaci a to o více jak ± 20 % nejvýše však o 30 mm. Odchylky 
poloh styků podélných výztužím ve směru jejich délky nesmějí překročit ±30 mm. Před 
betonáží se musí provést výstupní kontrola výztuže. Při kontrole výztuže se provádí 
kontrola druhu použité výztuže, profilů použitých prutů, počtu prutů, délky, tvaru 
a ukončení prutů, polohy v konstrukci, krytí výztužných vložek, dodržení stanovených 
odchylek a tolerancí, v zimním období též i teplota povrchu výztuže. Zjištěné neshody 
musejí být sepsány do stavebního deníku a musejí být neprodleně odstraněny. Kontrolu 
realizovaných procesů při odstraňování nedostatků provádí stavbyvedoucí.  
Postup prováděných kontrol je uveden v samostatné části této práce a sice v 
části H kvalitativní požadavky. 
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9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ  
Veškeré práce na staveništi se musí provádět dle platných norem a předpisu. Bezpečnost 
práce musí probíhat dle vyhlášky nařízené vládou  NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005 Sb. 
Všichni pracovníci a osoby vyskytované na stavbě musí být seznámeni s těmito 
vyhláškami a nařízeními vlády. Každý pracovník musí mít ochranné pomůcky 
k zajištění bezpečnosti při práci (vyjmenované v bodě 7 tohoto technologického 
předpisu).  
Prevence rizik je řešena v samostatné části této práce a sice v části I bezpečnost práce - 
prevence rizik. 
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10 EKOLOGIE, VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem 
a vibrací ze stavebních strojů (dle zákona 148/2006 Sb.) v pracovní době určené pro 
výstavbu objektu a to od 7:00-18:00. Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu, 
není proto nutné zavádět zvláštní postupy ochrany proti tomuto zatížení. 
Veškerý odpad, který bude na stavbě vyprodukován, bude ekologicky zlikvidován dle 
zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.  
Odpady vyprodukované na stavbě budou odděleně skladovány dle druhu tak, aby 
nedošlo k jejich promíchání. Veškeré odpady vyprodukované na stavbě bude likvidovat 
odborná firma vybrána na základě veřejného výběrového řízení. Tato firma musí 
vlastnit veškeré potřebné povolení pro ekologickou likvidaci a nakládání s odpady. 
V této tabulce jsou uvedeny kategorie a názvy odpadů, které budou vznikat při 
armování konstrukce. 
Název odpadu Označení dle katalogu odpadů 
Železo 17 04 05 
Komunální odpad 20 03 01 
Odpady ze svařování 12 01 13 
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11 POUŽITÁ LITERATURA, NORMY ČSN, ZÁKONY 
Internetové stránky: 
 www.esab.com 
 www.ferona.cz 
 www.kondor.cz 
 www.kornbrno.cz 
 www.industry-eu.cz 
 www.mantruckandbus.cz 
 www.bosch.cz 
 www.envigroup.cz 
 www.psp.cz 
 www.unmz.cz 
 www.hbbeton.cz 
 www.vutbr.cz 
Normy ČSN:  
 ČSN EN ISO 17 660-1 
 ČSN 42 0139 
 ČSN EN 10080 
Nařízení vlády:  
 NV 591/2006 Sb. 
 NV 148/2006 Sb. 
 NV 362/2005 Sb. 
Zákony:  
 č. 350/2012 Sb. 
 č. 185/2001 Sb. 
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Informace o stavbě: 
Název stavby: Přístavba sportovní haly v Jindřichově 
 Hradci 
Jméno a adresa stavebníka: Město Jindřichův Hradec 
 Klášterská ulice 135/2, 377 22 J. Hradec 
 IČ: 246 975 
 Statutární zástupce: starosta Ing. Karel Matoušek 
Zpracovatel projektové dokumentace: Jindřichohradecká projekční společnost s.r.o. 
 Jarošovská 753/2, 377 01 J. Hradec 
 DIČ/IČ: 086/ 482 02 185 
 Zástupce: Ing. Milan Špulák (ČKAIT 0100074) 
Předpis vypracoval: Tomáš Vondrák 
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1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Nově budovaný objekt sportovní haly se bude nacházet v zastavěném území nedaleko 
od centra města v rozsáhlém sportovním areálu Tyršova stadionu TJ Slovan Jindřichův 
Hradec s venkovními sportovišti pro letní sporty, s tělocvičnou pro míčové hry a se 
zimním stadionem. Objekt sportovní haly bude kompletně vybudovaný na pozemcích 
s parc. čísly dle katastru nemovitostí: 1930/1, 1930/2, 1930/3, 1930/4, 1930/5, 1930/6 
a 1930/7, které jsou majetkem města Jindřichův Hradec a  jsou územním plánem města 
určeny pro výstavbu budov pro občanskou vybavenost.  
Nová sportovní hala nazvaná jménem ISA má rozměry 50,6 x 43,5 metrů a tvoří tak se 
stávající tělocvičnou s názvem BELA o rozměru 18 x 36,7 metrů jeden celek s názvem 
ISABELA o celkové zastavěné ploše 2862 m2. Velikost hrací plochy v nové hale je 
22,8 x 44,8 m což je plocha o velikosti 1028 m2. 
Sportovní hala je navržena s kapacitou hlediště pro 776 sedící diváků a až 750 stojících 
diváků. 
Přístavba sportovní haly spočívá nejen ve vybudování nové hrací plochy, ale velmi 
významnou část stavby budou tvořit prostory pro zázemí nově budované sportovní ale i 
pro stávající tělocvičnu, které zahrnují především vstupní prostory s hygienickým 
zařízením, šatny pro sportovce, rozhodčí i diváky, kancelář, prostor rehabilitace, zázemí 
zaměstnanců, klubovnu, bufet, elektrorozvodnu a strojovnu vzduchotechniky. Všechny 
uvedené prostory jsou v přízemí objektu. V této úrovni jsou rovněž krytá parkovací 
stání pro automobily a kolostav. 
V uličním průčelí je část sloupů navržena ve tvaru písmen HALA. Tyto písmena budou 
železobetonová monolitická a budou tvořit významný architektonický prvek v průčelí 
stavby. Konstrukcí a postupem provádění těchto písmen se zabývá má bakalářská práce. 
Pro vytvoření konstrukce těchto písmen bude použito systémového nosníkového 
bednění DOKA Top 50, které bude sestavováno dle výkresu sestavy bednění přímo na 
staveništi. Bednění se bude sestavovat ve dvou respektive ve třech etapách. První etapa 
bude spočívat v sestavení bednění po úroveň dilatační spáry, druhá etapa bude spočívat 
v sestavení bednění pro spojitý průvlak procházející přes všechna písmena, která tomuto 
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průvlaku budou tvořit podpory a posléze v poslední třetí fázi bude provedeno vybednění 
části konstrukce nad průvlakem. Systémové bednění bude muset být u konstrukce 
písmene A doplněno o použití hraněného řeziva pro vytvoření podpůrné konstrukce 
šikmých ploch písmene A. Než se bude sestavovat bednění pro druhou fázi betonáže, 
bude muset být provedena dilatační spára pomocí extrudovaného polystyrenu tloušťky 
25 mm dle postupu stanoveného v technologickém předpisu. Do bednění pro druhou 
fázi betonáže bude vložen extrudovaný polystyren v tloušťce 50 mm a to způsobem 
uvedeným opět v technologickém předpisu. 
Nosnou konstrukci zastřešení tvoří systém dřevěných lepených lamelových vazníků 
a vaznic. Střešní plášť se skládá z titanzinkové falcované krytiny na dřevěném 
plnoplošném bednění, vzduchové mezery, pojistné hydroizolace, tepelné izolace 
z minerální vaty a dřevěného lamelového podhledu s akustickou úpravou. 
Obvodový plášť je vyzděn z bloků 44 P+D (např. Porotherm). Příčky v přízemí jsou 
z příčkovek (např. Porotherm) různé tloušťky. 
Prvky systémového bednění DOKA, betonářkou výztuž a beton bude na stavbu dodávat 
firma HB Beton Jindřichův Hradec se sídlem na Jarošovské ulici s číslem popisným 
839. Dřevěné prvky použité při výstavbě bude dodávat firma Kasalova pila se sídlem na 
Jarošovské ulici s číslem popisným 600. Obě tyto firmy se nacházejí ve vzdálenosti do 
1,5 km od stavby sportovní haly. 
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2 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
Před započetím prací na sestavování systémového bednění pro bednění písmen je nutné 
aby byly zcela dokončeny veškeré práce na základových konstrukcích včetně dokončení 
provádění základové desky, na které se posléze bude bednění sestavovat. Přitom je 
velice důležité, aby tyto konstrukce byly řádně vyzrálé a zkontrolované z hlediska 
požadované rovinnosti povrchu. Maximální nerovnost základové desky je ± 5 mm pro 
vztažnou délku 2 m. Dále musí být celý povrch základové desky zbaven všech nečistot, 
které by mohly ohrožovat či omezovat správný a bezpečný postup montáže bednění. O 
stavu dříve provedených prací musí být při předání a převzetí pracoviště sepsán zápis do 
stavebního deníku. Do stavebního deníku se zapisují veškeré zjištěné skutečnosti včetně 
případných vyskytujících se vad a nedodělků a případně i způsob jejich odstranění. 
Zápis ve stavebním deníku stvrdí obě zúčastněné strany podpisy oprávněných 
a zmocněných osob. Elektrická energie, která bude využívána při sestavování bednění, 
se bude odebírat z odběrného místa, které bylo vybudováno na staveništi již při 
předchozích činnostech.  
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3 MATERIÁLY, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 
Pro provádění bednění monolitické konstrukce bude použito systémového nosníkového 
bednění Top 50 od firmy DOKA, které bude doplněné o dřevěný ramenát 
z hoblovaných prken tloušťky 25 mm a šířky 200 mm. Nosníkové bednění DOKA bude 
použito včetně veškerého pomocného materiálu, který je k tomuto typu bednění 
dodáván a to hlavně z důvodu zajištění proveditelnosti a bezpečnosti při použití tohoto 
bednění. Specifikace veškerého použitého materiálu je uvedena v tabulce viz níže.  
Doprava systémového bednění a doprava betonářské výztuže bude probíhat z cca 
1,5 km vzdálené firmy HB Beton, doprava řeziva bude probíhat z firmy Kasalova pila, 
která má sídlo ve stejném průmyslovém areálu jako firma HB Beton. Doprava prvků 
bednění bude zajištěna pomocí nákladního automobilu s nekrytou ložnou plochou 
s hydraulickým teleskopickým výložníkem. Veškeré prvky systémového bednění budou 
uloženy do přepravních prostředků tj. přepravních kontejnerů a přepravních palet, které 
budou vždy opatřeny štítkem s označením, které bude přesně popisovat konkrétní typ 
bednícího prvku, jeho množství, hmotnost a způsob manipulace s daným konkrétním 
prvkem systémového bednění. Manipulace s těmito paletami a kontejnery bude 
prováděna pomocí nákladního automobilu s teleskopickým výložníkem. Po staveništi se 
budou tyto přepravní prostředky přemisťovány pomocí paletovacího vozíku.  
Doprava řeziva na staveniště bude probíhat stejným způsobem jako doprava prvků 
systémového bednění. Po staveništi bude toto řezivo přemisťováno pomocí ručního 
nošení. Skladování řeziva bude na skládce materiálu. Dřevěná prkna budou skladovány 
na dřevěných podkladcích, které budou zajišťovat, aby za deště neležely prkna na zemi 
ve vodě. Prkna budou proti dešti chráněny pomocí zaplachtování folií.  
Veškeré stroje, které jsou použité při práci na zhotovení bednění a pro dopravu prvků 
bednění na místo stavby, jsou specifikovány v bodě číslo 7 tohoto technologického 
předpisu. 
Prvky bednění se bude skladovat dle druhu na skládce materiálu, který je vybudován na 
(severním) konci ulice U Stadionu tj. na konci slepé části komunikace.  
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Plochu skládky budou vymezovat okolní stavby a část bude ohraničena pomocí 
mobilního oplocení výšky minimálně 1,8 m. Vjezd na tuto skládku bude vytvořen 
pomocí rozebíratelné části oplocení v místě vjezdu na skládku. Jelikož se jedná 
o asfaltovou komunikace, je zde tímto zajištěn požadavek na únosnost a odvodněnost 
této skládky. Komunikace je ve vlastnictví investora, tudíž nebude nutné řešit zábor 
cizích pozemků. Drobný materiál bude skladován v uzavíratelném a uzamykatelném 
mobilním skladovém kontejneru o půdorysném rozměru 2,2 x 4 m a výšce 2,2 m, který 
je umístěn v prostoru skládky. Návrh konceptu zařízení staveniště je řešen ve výkresové 
části, konkrétně ve výkresu zařízení staveniště. 
 
Výpis veškerého použitého materiálu pro zhotovení bednění 
3.1 Bednící deska Dokaplex 21 mm 
Tento typ bednících desek byl vybrán z toho důvodu, že na rozdíl od ostatních 
bednících desek výrobce Doka, které musí být při sestavování bednění ukládány na 
podpěry (zpravidla nosníky) tak, aby směr vláken krycí vrstvy ležel kolmo k těmto 
podpěrám, lze desky Dokaplex orientovat zcela libovolně vzhledem k podpěrám, což 
umožňuje sestavovat bednění s větší variabilitou, což u takto atypické konstrukce je 
velmi výhodné řešení. 
Vzhledem k atypickému tvaru konstrukce bude nutné, aby rozměry desek byly 
upravovány podle potřeb použití. Není možné aby bednící desky byly pronajaty, ale 
budou odkoupeny od výrobce respektive od pronajímatele. Aby náklady na pořízení 
nových bednících desek nebyly příliš vysoké, bude s pronajímatelem dohodnuto, že pro 
tento účel budou použity bednící desky, které již jsou na hranici přípustné obrátkovosti 
a byly by ze sortimentu pronajímatele brzy vyřazeny. Tak se náklady na pořízení těchto 
bednících desek nebudou výrazně lišit od nákladů spojených s pronájmem bednících 
desek. Dle informací od pronajímatele bednění by rozdíl nákladů, mezi pronájmem 
a prodejem bednících desek, měl činit 15% což znamená, že prodej bednících desek 
vyjde o 15% dráže, než kdyby bednící desky byly pro stavbu pronajaty. 
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Označení ve 
výkresu bednění 
Skutečný rozměr 
desky [mm] 
Vychází z rozměru 
desky [mm] 
Celkový počet 
desek skutečného 
rozměru 
D10 2500x1500 2500x1500 14 
D20 2500x1125 2500x1250 14 
D30 2500x1250 2500x1250 10 
D40 2500x1075 2500x1250 10 
D50 2000x1500 2500x1250 14 
D60 2000x1125 2500x1250 14 
D70 3000x1500 3000x1500 14 
D80 3000x1125 3000x1500 14 
D90 2325x1500 2500x1500 14 
D10 2500x1200 2500x1250 12 
D11 1600x1200 2500x1250 12 
D12 2500x1425 2500x1500 12 
D13 825x400 2500x1250 10 
D14 1500x400 2500x1250 21 
D15 525x400 2500x1500 11 
D16 1125x400 2500x1250 15 
D17 2500x500 2500x1500 18 
D18 3000x825 3000x1500 12 
D19 1950x500 2500x1500 12 
D20 1000x825 2500x1250 14 
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D21 2800x400 3000x1500 18 
D22 2650x400 3000x1500 14 
D23 2450x400 2500x1250 14 
D24 550x400 2500x1250 11 
D25 150x400 2500x1250 12 
D26 165x400 2500x1250 14 
 
Aby bylo dosaženo co nejmenšího prořezu, byl navržen systém pro vyřezávání 
skutečného rozměru desky ze základního formátu bednící desky. 
Rozměr použité desky [mm] Celkem kusů 
2500x1250 41 
2500x1500 22 
3000x1500 12 
 
Pro vytvoření pomocného ramenátu, pro vytvoření opory šikmého bednění u obou 
písmen „A“ bude použito hraněného řeziva a to prken tloušťky 25 mm, šířky 200 mm 
a délky 3m. Z těchto prken bude dle výkresu bednění nařezán potřebný počet prken 
o konkrétní délce. Při řezání prken je nutné dbát na to, aby se co pokud možno nejvíce 
zamezilo plýtvání s tímto materiálem tzn. aby byl co nejmenší prořez. Tyto prkna budou 
také použita jako tlakové vyztužení při horním okraji.  
Rozměr prkna [mm] Celkem kusů 
3000x200x25 43 
Vzhledem k velkému množství počtu úprav délky prken řezáním byla při stanovení 
celkového počtu prken uvažována rezerva ve výši 20% na ztratné.  
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Schéma způsobu upravování bednících desek se základního rozměru na konečný 
požadovaný rozměr: 
 
3.2 Nosník Doka H20 TOP P 
Pro vytvoření podpor pro bednící desky budou použity systémové nosníky Doka H20 
TOP P. Budou použity nosníky o délce vyráběné výrobcem, avšak pro vytvoření 
průvlaku mezi písmeny budu použity nosníky délky 900 mm, které se v sortimentu 
výrobce nenacházejí a bude tedy nutné tyto nosníky vyrobit z nosníků délky 1800 mm 
a to tím způsobem, že nosníky délky 1800 mm budou přeříznuty přesně v polovině své 
délky. 
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Označení ve výkresu 
bednění 
Délka nosníku [mm] Celkový počet nosníků 
N1 3300 122 
N2 2650 114 
N3 2450 124 
N4 2150 128 
N5 2000 214 
N6 1800 174 
N7 1400 122 
N8 1250 210 
N9 1900 178 
N0 1400 126 
3.3 Paždík WS 10 TOP 50 
Pro zajištění přesné polohy nosníků a pro vytvoření tuhé konstrukce bednění bude 
použito vodorovných víceúčelových paždíků WS 10 TOP 50.   
Označení ve výkresu 
bednění 
Délka paždíku [mm] Celkový počet paždíků 
P1 4000 8 
P2 3500 8 
P3 2500 22 
P4 2000 10 
P5 1000 48 
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3.4 Kotevní příložka FF 20/50 
V místech rohů písmen, tj. tam kde se stýká čelní strana bednění s boční stranou, bude 
pro spojení paždíků na čelní a boční straně použita kotevní příložka FF 20/50. Délka 
této příložky je stále stejná a na požadovanou délku je upravována pouze nastavením 
pomocí v ní předpřipravených otvorů. 
Označení ve výkresu 
bednění 
Délka příložky [mm] Celkový počet příložek 
K1 550 96 
 
3.5 Stropní podpěry EUREX TOP 300 
V místech vytváření průvlaku mezi písmeny a uvnitř písmen, bude nutné při vytváření 
bednění tohoto průvlaku tento průvlak podepřít. Pro podpěry budou použity podpěry 
EUREX TOP 300, které se nastaví do požadované délky dle výkresu bednění přímo na 
staveništi. 
Označení ve výkresu 
bednění 
Délka podpěry [mm] Celkový počet podpěr 
S1 2180 16 
S2 2030 16 
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3.6 Opěrná trojnožka Doka 
Pro zajištění stability podpěry bednění průvlaku bude použita ke stropním podpěrám dle 
výkresu bednění opěrná trojnožka Doka. 
Označení ve výkresu bednění Celkový počet kusů 
T 24 
3.7 Opěra bednění 340 
Pro zajištění stability bednění a to zejména vůči účinkům působení horizontálního 
zatížení bude bednění opatřeno šikmými opěrami. Opěra 340 bude použita při provádění 
první a druhé fáze. 
Označení ve výkresu 
bednění 
Délka opěry [mm] Celkový počet kusů 
O1 2160 26 
O2 1200 26 
3.8 Opěra bednění 540 
Tato opěra bude použita při provádění druhé fáze provádění. 
Označení ve výkresu 
bednění 
Délka opěry [mm] Celkový počet kusů 
O3 5200 14 
O4 4240 14 
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3.9 Průvlaková kleština Doka 20 
Pro vytvoření bednění bočních stěn průvlaku mezi písmen a uvnitř písmen bude použito 
tzv. průvlakových kleštin. Tyto kleštiny budou osazeny na každém vodorovném 
nosníku pod průvlakem a zároveň na každém nosníku bočního bednění průvlaku. 
Označení ve výkresu bednění Celkový počet kusů 
U 72 
 
3.10 Kotevní systém Doka 15,0 
Pro zvýšení tuhosti vůči účinkům horizontálního zatížení, které vznikne v důsledku 
vyplňování bednění čerstvým betonem, bude použito kotevního systému Doka 15,0. 
Tento kotevní systém se skládá z kotevní tyče 15,0 mm, kotevní matky s podložkou 
a umělohmotné trubky s průměrem 22 mm. Umělohmotná trubka bude 2,5 m dlouhá, ze 
které se budou řezat části dlouhé 400 mm. Uzavírací zátka se použije po demontáži 
bednění k vyplnění otvorů  vzniklých od systému kotvení. 
Označení prvku kotevního systému Celkové množství 
Kotevní tyč ϕ 15 mm délky 1,25 m 47 
Kotevní tyč ϕ 15 mm délky 0,50 m 96 
Kotevní matka s podložkou 2x47+96=190 
Trubka z umělé hmoty ϕ 22 délky 2,5 m 98 
Uzavírací zátka 22 mm 94 
Univerzální konus 94 
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3.11 Expres kotva + pero Doka 
Pro připevnění opěr bednění k podkladu (při dolním okraji) bude použito systému 
kotvení pomocí tzv. expres kotvy s perem doka. Toto kotvení bude použito u každé 
opěry.  
Označení ve výkresu bednění Celkový počet kusů 
E1 40 
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3.12 Jeřábová oka Doka 
Aby bylo možno sestavené dílce přemisťovat pomocí zvedacího zařízení, tj. jeřábu, 
musí být na nosníky bednění osazeny jeřábová oka. 
Označení  Celkový počet kusů 
J 26 
 
                                                        
3.13 Odbedňovací prostředek Doka Trenn 
Již před sestavením bednění je potřeba plochu bednění přilehlou ke konstrukci opatřit 
odbedňovacím prostředkem Doka Trenn, aby bylo zajištěno snadné a kvalitní 
odbedňování vybetonované konstrukce. Prostředek se na bednění bude nanášet 
stříkáním pomocí rozprašovače. Spotřeba je cca 1litr na 100 m2 bednění. 
Označení  Celkové množství [l] 
DOKA TRENN Balení 5 l 
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3.14 Kotevní čep 10 cm 
Kotevní čep se používá ke spojení vodorovného paždíku a kotevní příložky FF20/50. 
Ke spojení jednoho paždíku s jednou kotevní příložkou jsou potřeba minimálně dva 
kusy. 
Označení  Celkový počet kusů  
Čep 10 192 
3.15 Hřebíky 
K vytvoření ramenátu z prken bude ke spojování použito stavebních hřebíků délky 
63 mm, průměru dříku 2,8 mm a velikostí hlavy 7 mm.  
Pro připojení bednících desek k podporám tj. k nosníkům bude požito stavebních 
hřebíků délky 50mm, průměru dříku 2,5 mm a velikosti hlavy 6 mm. 
 Označení stavebních hřebíků Celkové množství [kg]  
63x2,8 cca 10 
50x2,5 cca 5 
3.16 Šrouby 
Pro připevnění jeřábových ok k nosníkům budou použity šrouby s šestihrannou hlavou 
délky 45 mm pevnostní třídy 8.8. Opatřeny matkou a podložkou. Dotahování 
a povolování se bude provádět pomocí plochého klíče nebo nástrčného oříšku č. 13.  
Označení šroubů Celkové množství [ks] 
M8 x 45 mm 104 
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3.17 Svorka příruby H20 
Tyto svorky se budou používat ke spojení paždíku s nosníky. Pro montáž těchto svorek 
respektive k dotažení bude potřeba použít nástrčný oříšek č 19 nebo plochý klíč č 19. 
Označení  Celkové množství [ks] 
Svorka H20 192 
3.18 Kotevní čep 10 cm se závlačkou s pružinou 
Tohoto kotevního čepu se závlačkou se bude využívat při zajištění připojení opěry 
bednění k víceúčelovému paždíku. 
Označení  Celkové množství [ks] 
Čep 10 se závlačkou 80 
3.19 Tepelná izolace XPS 
Ve druhé fázi bude dle výkresu bednění ke straně interiéru vložena do bednění tepelná 
izolace z extrudovaného polystyrenu XPS tloušťky 50 mm a to dle výkresu bednění.  
Označení ve výkresu bednění  Celkové množství [m3] 
T1 0,339 
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3.20 Lepidlo na polystyren 
Pro bodové lepení polystyrenových desek k bednění se bude využívat lepidla na 
polystyren DenBraven 06 02, které bude dodáno v kartuších o obsahu 310 ml.  
Označení  Celkové množství [ks] 
l 5 
 
3.21 Vylamovací výztuž Frank Stabox 19B (STA 19B 1220) 
Pro dodatečné napojení nosné výztuže písmen a nosné výztuže desky D 101 se použije 
systém pro napojení výztuže zpětným narovnáním kotevních prutů tzv. systém 
vylamovací výztuže. 
Označení ve výkresu 
bednění 
Délka prvku [mm] Celkový počet kusů 
VV 1250 23 
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3.22 Rádlovací drát 
Pro upevnění desek tepelné izolace a pro upevnění vylamovací výztuže se bude 
používat rádlovací drát průměru 1,6 mm. 
Označení Průměr drátu [mm] Celkové množství [kg] 
RD 1,6 cca 2,0 
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4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Staveniště je již vybaveno přípojkami jednotlivých sítí, zavedených účelně na místo 
jejich potřeby. Na staveništi bude zřízena umývárna a hygienické zařízení pro 
pracovníky.  Pro odběr elektrické energie bude sloužit staveništní rozvaděč (220/400V), 
který bude zároveň sloužit pro zaznamenávání množství spotřebované energie. Pro 
odběr vody bude sloužit odběrné místo, kde bude také instalován podružný vodoměr pro 
zaznamenávání spotřebovaného množství vody. 
Při samotném sestavování bednění je vždy potřeba zvážit, zda za aktuálních 
klimatických podmínek lze provádět danou činnost na sestavování bednění. Mezi 
rozhodující klimatické vlivy patří zejména mráz, sníh, déšť a vítr. Při práci za mrazu je 
potřeba dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s jednotlivými částmi bednění, které by 
mohly být vlivem mrazu pokryty námrazou nebo eventuelně sněhem, a při manipulaci 
by mohlo dojít k usmýknutí manipulovaného prvku a mohlo by dojít k jeho poškození 
nebo ke zranění pracovníků. Při práci za deště se nesmí provádět ošetřování bednění 
odbedňovacím prostředkem a také již ošetřené části je nutné před deštěm chránit, 
protože by mohlo dojít k vyplavování tohoto prostředku z povrchu bednění, což by 
mohlo způsobovat problémy při odbedňování hotové konstrukce a tím by mohl být 
například porušen i povrch vybetonované konstrukce. Manipulace s bedněním za 
silného větru tj. při rychlostech větru nad 10,8 m/s (39km/h) se musí zastavit, protože 
silný vítr by výrazně zhoršoval stabilitu zavěšeného prvku na zvedacím zařízení tj. na 
jeřábu a mohlo by dojít k poškození přemisťovaného bednění či v okolí se nacházejících 
ostatních konstrukcí nebo by mohlo dojít ke zranění pracovníků. 
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5 TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
Technologický postup bude rozdělen do třech fází a to podle toho, jak bude bednění na 
staveništi sestavováno. 
5.1 Postup shodný pro všechny fáze sestavování bednění 
Pro vytvoření bednění bylo použito systému nosníkového bednění, což znamená, že 
konstrukce bednění se sestavuje z jednotlivých komponent přímo na staveništi. 
Sestavování bednění bude probíhat na základové desce a to v blízkosti budoucí montáže 
bednění. Při sestavování bednění na staveništi musíme zajistit přesnou montáž prvků, 
což je důležitým předpokladem pro čisté betonové plochy a optimální funkci 
nosníkového bednění. Aby se mohlo bednění přesně a bezpečně sestavovat musíme 
k montáži použít tzv. montážní podlahu. Jedná se vyměřovací plošinu, na kterou se 
budou postupně osazovat jednotlivé prvky bednění. Jedná se o velkoformátové desky ze 
stejného materiálu ze kterého jsou zhotoveny bednící desky tj. jedná se o desky 
z vodovzdorné překližky tloušťky 21 mm o rozměru 3000x1500mm. Tyto desky jsou 
poskládány do potřebného formátu na sraz k sobě. Na takto vytvořenou podlahu se 
rozkreslí přesný rozměr budované části bednění. Nejprve se na montážní podlahu kreslí 
poloha prvků které budou vně bednění, což jsou v tomto případě víceúčelové paždíky 
WS 10 TOP 50. Poloha paždíků se určí na základě výkresu bednění. Paždíky klademe 
na montážní podlahu styčníkovým plechem nahoru tj. ve směru od montážní podlahy. 
Poloha osazených paždíků se provizorně zajistí proti posunutí pomocí dvou stavebních 
hřebíků. Na takto osazené paždíky se budou, dle výkresu bednění, ukládat dřevěné 
nosníky Doka H 20 TOP P. K připevnění nosníků k paždíkům se budou používat svorky 
příruby Doka H 20. Tato svorka slouží k připevnění nosníku k paždíku v libovolném 
místě. Tuto svorku osazujeme v každém křížení nosníku s paždíkem.  Svorku příruby 
přimontováváme pomocí šestihranné maticí tak, aby matice směřovala směrem dolů (ke 
spodní hraně bednění). Tímto postupem zajistíme, že matice bude chráněna před 
znečištěním při betonáži a půjde tak snadno povolit. Svorku nasuneme na nosník, před 
utáhnutím na paždíku je nutno dbát na vycentrovanou polohu, pokud máme polohu 
vycentrovanou, tak na jedné straně lehce svorku utáhneme a pro optimální uložení 
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dodatečně třmen přitlučeme kladivem. Poté stejný postup aplikujeme na druhé straně 
a obě strany pevně utáhneme. 
 
Hodnoty rozměrů uvedených v obrázku jsou:   
a = 135 mm 
b = 40 mm 
c je onačení směru ke spodní hraně bednění 
Dalším krokem bude montáž jeřábových ok k nosníkům. Jeřábová oka připevňujeme 
vždy na druhý nosník od okraje sestavované části bednění a to na horní část těchto 
nosníků. Aby bylo možné oka k nosníkům připevnit, je potřeba do nosníků vyvrtat 
otvory pomocí vrtáku do dřeva o průměru 18 mm. Rozteče mezi otvory budou na 
nosníky vyměřeny tak, že se použije jeřábové oko jako šablony. Jeřábové oko se přiloží 
k nosníku přesně tak, jak bude osazeno a provede se přenesení polohy otvorů 
v jeřábovém oku na nosník pomocí tesařské tužky. V místech označení se provede 
vrtání skrze celý nosník. Poté se z obou stran nosníku přiloží obě části jeřábového oka 
a provede se sešroubování pomoví čtyř šroubů M8 délky 45 mm s šestihrannou hlavou. 
Pod matku bude použita podložka. 
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Hodnoty rozměrů uvedených v obrázku jsou:   
a = 200 mm 
b = 224 mm 
Po montáži jeřábových ok je potřeba provést tzv. tlakové vyztužení, aby nedocházelo 
při zvedání bednění ke vzniku šikmého tahu na nosníky. Vyztužení se provede pomocí 
prken tloušťky 25 mm a šířky 200 mm a to na celou délku bednění. Prkna se připevní ke 
každému nosníku pomocí stavebního hřebíku 63x2,8.  
 
 
Po vzájemném spojení paždíků s nosníky, po připevnění jeřábových ok a po provedení 
tlakového vyztužení, bude následovat krok upevňování bednících desek Dokaplex 21 
mm k nosníkům. Jelikož ne všechny bednící desky budou použity v rozměru takovém, 
v jakém jsou dodávané výrobcem, bude se muset tento rozměr desek upravit dle 
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výkresu bednění. Řezání desek na požadovaný rozměr se bude provádět dle schématu 
popsaného v bodě 3 tohoto technologického předpisu pomocí ruční elektrické okružní 
pily. Postup bude takový, že se vybere základní rozměr desky ze které se bude 
požadovaný rozměr desky vyřezávat, na tuto desku se pomocí tesařské tužky tento 
rozměr rozkreslí a pomocí okružní pily se tento rozměr z desky vyřízne.  
Po nachystání desek požadovaného rozměru se přistoupí k rozmisťování a připevňování 
těchto desek k nosníkům. Při pokládce desek na nosníky je potřeba postupovat přesně 
dle výkresu bednění. Bednící desky ukládáme těsně na sraz k sobě. Bednící desky se 
připevňují k nosníkům pomocí stavebních hřebíků 50x2,5. Rozmístění hřebíků je 
takové, aby hřebíky směřovali skrze desku do osy nosníku. Počet hřebíků do jedné 
desky je závislý na její velikosti avšak při rozmisťování hřebíků musí platit pravidlo, že 
hřebíky jsou vždy při okraji bednící desky a rozteč hřebíků je dána osovou vzdáleností 
nosníků od sebe, kdy hřebíky dáváme vždy ob jeden nosník. 
Dalším krokem je vyvrtání kotevních otvorů pro kotevní systém 15,0. Rozmístění 
kotevních otvorů vychází ze statického požadavku na tuhost celého bednění. Do každé 
desky budou po výšce tj. v místech paždíků respektive jejich os vyvrtány dva otvory 
tak, že vodorovná vzdálenost od okraje bude 1/4 délky desky, tudíž vzdálenost dvou 
otvorů mezi sebou bude 1/2 rozměru desky. Otvory budou provádění elektrickou 
vrtačkou s vrtákem do dřeva o průměru 20 mm.  
Po celkovém sestavení bednění je potřeba povrch desek očistit od nečistot a nanést na 
ně odbedňovací prostředek Doka Trenn. Tento odbedňovací prostředek nanášíme na 
bednění rovnoměrně v malé tloušťce pomocí tlakového rozprašovače. Prostředek 
nanášíme na bednění v přibližně rovnoběžných, stejně širokých pruzích tak, aby se tyto 
pruhy překrývali o cca 20 - 50 mm. Nanesený prostředek lze na povrchu bednění  
vizuálně identifikovat, protože čerstvě nanesený prostředek vytvoří na bednění bílý 
film, který ovšem po zaschnutí zmizí. Minimální doba mezi nanesením prostředku na 
bednění a vlastní betonáží je cca 30 minut. Maximální doba do betonáže by neměla při 
běžných povětrnostních podmínkách překročit dobu 30 dnů.  
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5.2 První fáze provádění bednění 
První fáze provádění bednění je definována jako fáze provádění bednění od nejnižšího 
místa bednění tj. od úrovně -0,200 až po úroveň dilatační spáry, která je v úrovni 
+2,425. 
Pro provádění první fáze platí vše výše zmíněné. Pokud tedy máme sestaveno bednění, 
můžeme přistoupit k montáži bednění přímo na místě budoucí konstrukce. Bednění se 
bude stavět nejprve z jedné strany budoucí konstrukce a to ze strany přilehlé do interiéru 
stavby. Nejprve je nutné vytyčit přesnou polohu bednění. Toto vytyčení provede 
odborná geodetické firma. Vytyčenou polohu bednění je nutné stabilizovat, a to pomocí 
stavebních hřebíků, které budou umístěny do charakteristických míst na vodorovné 
konstrukci na kterou bude bednění montováno, tj. do míst které budou tvořit obvod 
bednění a zejména pak rohy bednění.  
Po vytyčení polohy přistoupíme k montáži bednění. Před samotnou manipulací 
s bedněním je nutné předpřipravit respektive předvrtat otvory do vodorovné konstrukce 
pro vložení expres kotvy. Otvory se budou vrtat pomocí příklepové vrtačky Bosch 
s vrtákem do betonu o průměru 16 mm do hloubky 130 mm. Po připravení kotevních 
otvorů může začít manipulace s bedněním. 
S bedněním bude manipulováno pomocí jeřábu. Bednění osadíme na předem vytyčené 
místo. Ihned musíme bednění zajistit proti překlopení pomocí opěr bednění. Pro první 
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fázi bude použito opěr bednění Doka 340. Postup montáže opěr bednění bude takový, že 
nejprve se připojí opěra k hornímu víceúčelovému paždíku pomocí spojovacího čepu 
10 cm a zajistí se závlačkou s pružinou. Po zajištění spoje dojde k utažení matice na 
opěře bednění, aby byla opěra v horní části řádně upevněna. Ihned v zápětí se přistoupí 
k ukotvení k vodorovné konstrukci pomocí kotevní patní desky. Nad předem připravený 
otvor se umístí kotevní patní deska s otvorem, do kterého se pomocí kladiva zarazí 
expres kotva Doka 16x125 mm. Po osazení horní (delší) opěry se přistoupí k montáži 
dolní (kratší) opěry stejným postupem jako u horní opěry. Po osazení obou opěr se musí 
zkontrolovat správné polohové osazení bednění a také svislost bednění. Opěry je možno 
rektifikovat pomocí závitu, který je na opěrách, a tudíž se pomocí otáčení závitu na 
opěrách může bednění vyrovnat ve svislém i vodorovném směru. Místa ukotvení 
a místa upevnění jsou stanoveny ve výkresu bednění. 
Na obrázku je vysvětlen způsob napojení opěry bednění na vodorovný paždík. 
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Na obrázku je vysvětlen způsob ukotvení patní desky pomocí patní desky a expres 
kotvy. 
 
 
Po provedení vyztužení konstrukce (postup vyztužování je uveden v technologickém 
předpisu pro provedení vyztužování, který je součástí této práce) se provede montáž 
bednění z druhé strany konstrukce tedy ze strany do exteriéru. Postup montáže bednění 
je stejný jako při provádění bednění ze strany do interiéru s tím rozdílem, že nebude 
použito opěr bednění a bude navíc nutno do bednění osadit kotevní sytém. Aby mohl 
být kotevní systém správně realizován, musí se nejprve nařezat distanční trubky z umělé 
hmoty na požadovanou délku tj. na délku 400 mm. Řezání těchto umělohmotných 
trubek bude zajištěno pomocí ruční pily Pilana 22 2957. Na konce každé trubky bude 
nasazen univerzální konus 22 mm, který bude zajišťovat těsnění kolem umělohmotné 
trubky a po betonáži do něj bude vložena uzavírací zátka 22 mm. Pokud máme 
nachystané umělohmotné trubky, můžeme začít vkládat do bednění kotevní systém. 
Postup je takový, že na kotevní tyč průměru 15 mm a délky 1250 mm našroubujeme 
kotevní matku s podložkou, protáhneme předvrtanými otvory a navlečeme na ni 
umělohmotnou trubku. Posléze přistoupíme k montáži bednění. 
Montáž bednění probíhá stejným způsobem jako u bednění ze strany do interiéru. Ihned 
po osazení bednění se protáhnou předvrtanými otvory připravené kotevní tyče, které se 
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na konci opatří kotevní matkou s podložkou a pomocí univerzálního nástroje pro 
utahování a povolování Doka se dotáhnou.  
Po provedení obednění čel konstrukce přichází na řadu obednění bočních stran. Postup 
je opět stejný jako u bednění čel, jen s tím rozdílem, že je nutné spojit tuto boční 
bednění s bedněním čelním. To se provede pomocí kotevních příložek FF 20/50 
a kotevních tyčí. Postup je takový, že do paždíků bednění čel se na požadovanou délku 
nasunou kotevní příložky FF 20/50 a zajistí se pomocí dvou spojovacích čepů délky 
100 mm. Toto se provede z obou stran bednění. Poté se do kotevní příložky našroubuje 
kotevní tyč průměru 15 mm a délky 500 mm, která se protáhne mezi paždíky na boční 
straně bednění. Poté se na tyto tyče nasadí a našroubuje kotevní matka s podložkou 
a dotáhne se pomocí univerzálního utahovacího a povolovacího nástroje Doka. 
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5.3 Provedení ramenátu pro písmena ''A'' 
Při bednění bočních stran písmen ''A'' bude využito pomocného ramenátu sestaveného 
z prken šířky 200 mm a tloušťky 25 mm. 
Ramenát bude sestavován dříve než bude montováno bednění z čelní strany písmen ''A''. 
Postup sestavování ramenátu je takový, že nejprve se provede sestavení svislého 
systémového bednění v první fázi dle stejného postupu který je uveden výše. Po 
montáži tohoto svislého systémového bednění se přistoupí k sestavování ramenátu 
z prken. Postup sestavování bude takový, že nejprve se dle výkresu bednění nařezají na 
požadovaný rozměr šikmé bednící desky Dokaplex a svislé výztuhy z prken o délce 
250 mm. Po připravení těchto desek a těchto svislých výztuh se nařezají prkna nejníže 
umístěné a nejvýše umístěné. Nejprve připevníme prkno v nejnižším místě, tj. první 
prkno nejblíže k zemi, ke svislému bednění pomocí minimálně třech stavebních hřebíků 
63 x 2,8. Po připevnění nejnižšího prkna připevníme stejným způsobem prkno nejvýše 
umístěné. Poté umístíme k takto připraveným vodorovným prknům šikmé bednící desky 
a k vodorovným prknům je připevníme pomocí minimálně třech stavebních hřebíků 
63 x 2,8 ke každému z prken. Poté se přistoupí k montáži mezilehlých prken a svislých 
prkenných výztuh. Bude se začínat směrem od spodu nahoru. Délka jednotlivých 
vodorovných prken bude stanovena přesně dle skutečného provedení při sestavování 
bednění. Při sestavování ramenátu budou jednotlivé prvky spolu spojovány pomocí 
stavebních hřebíků 63 x 2,8 a to tím způsobem, že v každém spoji, (spoje mezi 
vodorovnými prkny a svislými výztuhami; spoje mezi vodorovnými prkny a šikmými 
bednícími deskami; spoje mezi vodorovnými prkny a svislými bednícími deskami), 
budou minimálně tři tyto hřebíky. Na poslední tj. na nejvýše umístěné vodorovné prkno 
budou dle výkresu bednění položeny a pomocí čtyřech stavebních hřebíků 
63 x 28 zajištěny vodorovné nosníky, na které budou ve druhé fázi upevněny vodorovné 
bednící desky, které budou tvořit dno betonovanému průvlaku P 111. Po dokončení 
montáže tohoto ramenátu se přistoupí k montáži čelního systémového bednění dle výše 
zmíněného postupu. 
 
D2. Technologický předpis pro bednění 92 
Po takovémto sestavení bednění a jeho řádném zkontrolování můžeme provést betonáž 
konstrukce v první fázi. Postup betonáže je popsán v technologickém předpisu pro 
betonáž, který je součástí této práce. 
5.4 Druhá fáze provádění bednění 
Druhá fáze provádění bednění je definována jako fáze provádění bednění od dilatační 
spáry tj. od úrovně +2,450 do úrovně horní hrany průvlaku P 111.  
V této fázi se bude jednat o vybednění čel a den průvlaku P 111. V místě písmen jsou 
již z první fáze připraveny svislé nosníky pro vytvoření čel bednění, tudíž bednění 
v těchto místech bude spočívat pouze v osazení a připevnění bednících desek k těmto 
nosníkům. Systém připevňování desek je již popsán výše. V místech mezi písmeny 
a uvnitř písmen bude nutné zhotovit konstrukci bednění jiným způsobem než způsobem 
dříve uvedeným. Konstrukce bednění bude spočívat ve vytvoření podpěrné vodorovné 
konstrukce, na kterou budou připevňovány svislé prvky bednění. Nejprve budou 
postaveny svislé stropní podpěry opatřené trojnožkami, na které budou osazeny podélné 
nosníky Doka H 20 TOP P. Po osazení podélných nosníků budou tyto nosníky 
podepřeny zbývajícími stropními podpěrami dle výkresu bednění. Déle budou na 
podélné nosníky osazeny příčné nosníky délky 1800 mm. Na každý z těchto příčných 
nosníků budou osazeny průvlakové kleštiny. Průvlakové kleštiny se připevní k příčným 
nosníkům a to tím způsobem, že součástí každé průvlakové kleštiny je kotvící systém. 
který se zahákne o nosník v dolní části a pomocí otáčení matky v horní části dojde 
k pevnému spojení průvlakové kleštiny s příčným nosníkem. Do takto upevněných 
průvlakových kleštin se shora nasunou svislé nosníky délky 900 mm a to nejprve ze 
strany do interiéru. Poté se na svislé nosníky upevní bednící desky pomocí stavebních 
hřebíku dle zásad uvedených výše. Poté se v místech mimo písmena upevní vodorovné 
bednící desky k příčným nosníkům pomocí hřebíků. Poté se provede montáž svislých 
nosníků do průvlakové kleštiny na straně do exteriéru a provede se osazení bednících 
desek na tyto nosníky a to opět stejným způsobem popsaným dříve. 
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Ještě před začátkem betonáže je potřeba do bednění vložit tepelnou izolaci tloušťky 
50 mm z extrudovaného polystyrenu XPS. Tato izolace se bude ukládat do bednění na 
stranu do interiéru a to dle výkresu bednění. Tepelní izolace bude dodávaná na stavbu 
ve formě desek o rozměru 1250 x 600 x 50 mm. Povrch desek bude pro lepší přídržnost 
s betonem ražený a hrany budou rovné bez ozubů. Desky budou řezány na požadovaný 
rozměr pomocí pilky na polystyren délky 300 mm. Desky budou k bednění bodově 
připevněny (cca 4 body na desku) pomocí lepidla na polystyren DenBrave 06 02, které 
bude dodáno v kartuších o obsahu 310 ml. Po tomto připevnění se provede zajištění 
izolace proti pohybu či posunutí v bednění pomocí rádlovacího drátu o průměru 
1,6 mm. Tímto drátem bude každá deska minimálně ve dvou místech ovázána 
a přivázána k výztuži a alespoň jeden drát bude protažen vyvrtanými otvory skrze 
bednění. Otvory budou vrtány pomocí vrtáku do dřeva o průměru 4 mm. 
Po osazení tepelné izolace se přistoupí k montáži prvků vylamovací výztuže. S montáží 
vylamovací výztuže se začne na okraji písmene ''H'' a bude se postupovat ve směru ke 
konci nápisu HALA. Výztuž bude osazována dle výkresu bednění. Postup osazování 
vylamovací výztuže je takový, že se prvek přiloží k bednění a jeho poloha se zajistí 
pomocí stavebních hřebíků 50 x 2,5 k bednění. Po tomto osazení se ihned provede 
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zajištění polohy pomocí rádlovacího drátu tloušťky 1,6 mm a to tak, že se každá výztuž 
vystupující z pouzdra přiváže k nosné výztuži písmen. Při osazení je nutné dbát, aby 
pouzdro výztuže těsně přiléhalo k bednění. 
5.5 Třetí fáze provádění bednění 
Třetí fáze provádění bednění je definována jako fáze provádění bednění od horní hrany 
průvlaku P 111 až po horní úroveň písmen + 5,250.  
Postup montáže bednění je shodný s postupem montáže bednění v první fázi. 
Po sestavení vnitřní strany bednění u obou písmen ''A'' je zapotřebí k bednění připevnit 
polystyrenovou formu z XPS, která zajistí vytvoření požadovaného tvaru uvnitř 
písmene ''A''. Forma bude na místo osazena dle výkresu bednění. Forma se k bednění 
připevní pomocí stejného postupu, podle kterého se k bednění připevňovali desky 
extrudovaného polystyrenu XPS ve druhé fázi provádění bednění. 
5.6 Odbedňování  
S odbedňováním je možné začít až v okamžiku, kdy dosáhne beton požadované 
minimální pevnosti pro odbedňování. Tuto minimální pevnost stanovuje statik a uvádí jí 
v projektové dokumentaci stavby. Pro tuto konkrétní konstrukci byla stanovena tato 
minimální doba na 6 dnů od okamžiku betonáže. 
Postup odbedňování je takový, že se odbedňuje v přesně opačném postupu, podle 
kterého bylo bednění montováno 
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6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Profese Počet pracovníků 
Jeřábník 1 
Vedoucí pracovní čety 1 
Montážníci (tesaři) 4 
Pomocní dělníci 2 
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7 STROJE, NÁŘADÍ, PRACOVNÍ POMŮCKY 
Pro dopravu veškerého materiálu potřebného pro sestavení bednění bude použito 
nákladního automobilu s nekrytou ložnou plochou s hydraulickým teleskopickým 
výložníkem.  Parametry stroje jsou popsány v samostatné části bakalářské práce a to 
v části G - návrh strojní sestavy. 
Pro manipulaci a osazení sestaveného bednění bude používán mobilní automobilový 
jeřáb s teleskopickým výložníkem Tatra AD 10. Parametry stroje jsou popsány 
v samostatné části bakalářské práce a to v části G - návrh strojní sestavy. 
Pro úpravu rozměrů bednících desek se bude používat elektrické ruční okružní pily 
(''maflíku''). Pro přesné vedení pily bude využito tzv. vodícího pravítka, které je součástí 
pily. Touto pilou se budou řezat i prkna na vytvoření podpůrného ramenátu pro písmeno 
''A''. Parametry stroje jsou popsány v samostatné části bakalářské práce a to v části      
G – návrh strojní sestavy. 
Pro provádění vrtaných otvorů bude použita elektrická vrtačka Bosch 2-26 DRE. Jedná 
se o příklepovou vrtačku, ale pro vrtání otvorů do dřeva nebude příklep využíván. 
Parametry stroje jsou popsány v samostatné části bakalářské práce a to v části G - návrh 
strojní sestavy. 
Pro řezání dřevěných nosníků Doka H20 TOP P se bude využívat ruční oblouková pila 
Pilana 22 5254 délky 610 mm a výšky 215 mm. 
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Pro řezání umělohmotné trubky kotevního systému se použije ruční pila Pilana 22 2957 
délky 300 mm a výšky 158 mm. 
 
Po odbednění konstrukce je zapotřebí veškeré části bednění řádně očistit. K odstranění 
větších zbytků betonu se použije škrabka na beton Doka Xlife a stěrka. 
 
Pro očištění od jemných částic případně jiného znečištění se použije vysokotlaký čistič 
Stihl RE 163 Plus. Parametry stroje jsou popsány v samostatné části bakalářské práce 
a to v části G - návrh strojní sestavy. 
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Výkon čističe by neměl přesáhnou hodnotu maximálního tlaku 300 bar. Čištění jinými 
než výše uvedenými způsoby je zakázáno, aby nedošlo k mechanickému poškození 
jednotlivých prvků bednění. 
 
Pro utahování a povolování kotevního systému bude potřeba použít univerzální nástroj 
pro montáž Doka délky 755 mm.    
 
Pro montážní práce bude dále použito běžné pracovní nářadí jako je kladívko 
o hmotnosti 1200g, plochý a křížový šroubovák, kleště, vrták do dřeva ϕ 4, 10, 
16 a 20 mm, vrták do betonu ϕ 16 mm, tesařská tužka, tesařské kladívko, plochý klíč č 
13 a nástrčný oříšek č 13 a č 19, pilka na polystyren délky 300 mm, pistole na 
vytlačování kartuše. 
Všichni pracovníci jsou povinni při výkonu své práce používat ochranné pomůcky, 
které jsou nezbytné pro výkon jejich práce. Při sestavování bednění se jedná 
zejména o: ochranný oděv; pevná stabilní obuv s ochranou proti možnému propíchnutí 
podrážky hřebíkem a s ochranou špičky proti padajícímu předmětu; pracovní rukavice 
obyčejné nebo speciální, které musí být schválené pro práci s řeznými nástroji tj. musí 
mít alespoň základní ochranu proti proříznutí; ochranné brýle; zednický a svinovací 
metr; bezpečnostní ochrannou přilbu, která bude pracovníka chránit před padajícími 
předměty z výšky; reflexní vestu, která bude zajišťovat bezpečnost pracovníka při 
pohybu po staveništi, zejména pak při snížené viditelnosti; respirátor, který bude chránit 
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pracovníkovi plíce před vdechováním jemných částí, které se budou uvolňovat při 
řezání okružní kotoučovou pilou. 
Při montáži bednění bude používáno pojízdné hliníkové lešení (ALUBERG 770),(které 
je stejné jako u provádění vyztužování a betonáži), které zajistí pohodlnou a bezpečnou 
práci v potřebné výšce. Hliníkové lešení bude mít úroveň  první podlahy ve výšce 
2270 mm nad úrovní základové desky pro montáž bednění v první a druhé a částečně i 
ve třetí fázi provádění bednění. Pro dokončení horní části bednění, ve třetí fázi, bude 
sloužit podlaha ve výšce 4540 mm nad úrovní základové desky. Při montáži bednění 
budou použity dvě takovéto sestavy pojízdného lešení. Pojízdné lešení má rozměr 
pracovní podlahy 770 x 2550 mm. Pracovní podlaha, v případě potřeby, lze libovolně 
výškově posouvat po 280 mm, což je rozteč příčlí bočního nosného žebříčku. Lešení 
musí být zapřeno pomocí minimálně dvou stabilizátorů, aby nedošlo ke ztrátě stability 
lešení. Lešení nesmí být nikdy posouváno pokud se na lešení pohybují osoby. Postup 
montáže tohoto lešení je pospán v návodu výrobce k montáži lešení Aluberg 770. 
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8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
Bednění musí být provedeno v souladu se technologickým postupem.  
Bednění ve svých jednotlivých částech i v jeho celku včetně jeho podpůrné konstrukce 
musí být zabezpečeno proti uvolnění, posunutí, vybočení popřípadě borcení. Bednění 
musí být provedené tak, aby umožňovalo postupné odbedňování dle potřeby. Bednění 
musí být dostatečně tuhé, aby zajistilo požadované maximálně možné tolerance 
dokončených monolitických konstrukcí. Návrh bednění a podpůrné konstrukce musí 
brát v úvahu přetvoření během betonáže a po betonáži, aby se tak zabránilo vzniku 
trhlin v betonované konstrukci.  
Vnitřní povrch bednění musí být čistý bez zbytků betonu z předešlých betonáží. Vnitřní 
povrch bednění musí být opatřen odbedňovacím prostředkem, který nesmí nepříznivě 
působit na beton a nesmí způsobovat například zbarvení betonu, který bude do bednění 
ukládán. Odbedňovací prostředek musí být nanesen v takové míře, aby díky němu bylo 
možné snadné odbednění, aby nedošlo k poškození povrchu betonu. 
Bednění může být demontováno, až když beton dosáhne takové pevnosti, kdy při 
odbedňování nedojde k porušení povrchu a hran konstrukce. Bednění se nesmí 
odstraňovat dříve, než beton dosáhne takové pevnosti, aby mohl vzdorovat namáhání, 
kterému je po odbednění vystaven. Pevnost pro odbednění se stanovuje pomocí 
tvrdoměrné zkoušky pomocí Schmidtova kladívka. 
Dozor a kontrolu kvality zajišťuje stavbyvedoucí. Po dokončení konstrukce bednění 
vyzve zápisem do stavebního deníku technický dozor stavebníka k prověření bednění. 
Pokud neshledá nedostatky, které by bránily následné betonáži, udělí souhlas 
k provedení následujících prací, a to zejména souhlas s betonáží konstrukce (zpravidla 
součastně s předáním armatury). Výsledek kontroly musí být zapsán do stavebního 
deníku.  
Postup prováděných kontrol je uveden v samostatné části této práce 
a sice v části H kvalitativní požadavky. 
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9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ  
Veškeré práce na staveništi se musí provádět dle platných norem a předpisů. Bezpečnost 
práce musí probíhat dle zákona č. 309/2006 Sb., NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005 Sb. 
Při realizaci daného procesu se budou práce vykonávat z výškově nastavitelných 
montážních plošin, takže rizika budou souviset zejména s výkonem montážních prací 
a prací ve výšce. Všichni pracovníci a osoby vyskytované na stavbě musí být seznámeni 
se zvoleným pracovním postupem a bezpečností práce, která s postupem souvisí 
a všichni pracovníci musí používat osobní ochranné pracovní prostředky k zajištění 
bezpečnosti při práci (vyjmenované v bodě 7 tohoto technologického předpisu).  
Prevence rizik je řešena v samostatné části této práce a sice v části I. Bezpečnost práce -
 prevence rizik. 
D2. Technologický předpis pro bednění 102 
10 EKOLOGIE, VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem 
a vibrací ze stavebních strojů (dle zákona 148/2006 Sb.) v pracovní době určené pro 
výstavbu objektu a to od 7:00-18:00. Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu, 
není proto nutné zavádět zvláštní postupy ochrany proti tomuto zatížení. Během 
provádění montáže bednění je nutné zamezit úniku ropných látek a jiných chemikálií ze 
strojů používaných při stavbě do půdy či aby znečišťovali pozemní komunikace. Při 
výjezdu pracovních strojů na zpevněnou komunikaci z komunikace nezpevněné, dbají 
dělníci na čistotu vozidel a na případné odstranění nánosů nečistot z komunikace. 
Veškerý odpad, který bude na stavbě vyprodukován, bude ekologicky zlikvidován dle 
zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.  
Odpady vyprodukované na stavbě budou odděleně skladovány dle druhu tak, aby 
nedošlo k jejich promíchání. Veškeré odpady vyprodukované na stavbě bude likvidovat 
odborná firma vybrána na základě veřejného výběrového řízení. Tato firma musí 
vlastnit veškeré potřebné povolení pro ekologickou likvidaci a nakládání s odpady. 
V této tabulce jsou uvedeny kategorie a názvy odpadů, které budou vznikat při 
vytváření bednění. 
Název odpadu Označení dle katalogu odpadů 
Dřevo 17 02 01 
Plasty 17 02 03 
Železo 17 04 05 
Beton 17 01 01 
Komunální odpad 20 03 01 
Odbedňovací přípravek 13 08 99 
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11 POUŽITÁ LITERATURA, NORMY ČSN, ZÁKONY 
Internetové stránky: 
 www.doka.cz 
 www.bba-monolit.cz 
 www.mantruckandbus.cz 
 www.bosch.cz 
 www.pilana.cz 
 www.stihl.cz 
 www.envigroup.cz 
 www.psp.cz 
 www.unmz.cz 
 www.hbbeton.cz 
 www.kasalovapila.cz 
 www.jh.cz 
 www.vutbr.cz 
 www.vsb.cz 
 www. ckd-jeraby.cz 
Normy ČSN:  
 ČSN EN 206-1 
 ČSN 73 0042 
 ČSN 73 0212 
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Nařízení vlády: 
 NV 591/2006 Sb. 
 NV 148/2006 Sb. 
 NV 362/2005 Sb. 
Zákony: 
 č. 350/2012 Sb. 
 č. 185/2001 Sb. 
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Informace o stavbě: 
Název stavby: Přístavba sportovní haly v Jindřichově Hradci 
Jméno a adresa stavebníka:  Město Jindřichův Hradec 
 Klášterská ulice 135/2, 377 22 J. Hradec 
 IČ: 246 975 
 Statutární zástupce: starosta Ing. Karel Matoušek 
Zpracovatel projektové dokumentace: Jindřichohradecká projekční společnost s.r.o. 
 Jarošovská 753/2, 377 01 J. Hradec 
 DIČ/IČ: 086/ 482 02 185 
 Zástupce: Ing. Milan Špulák (ČKAIT 0100074) 
Předpis vypracoval:  Tomáš Vondrák 
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1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Nově budovaný objekt sportovní haly se bude nacházet v zastavěném území nedaleko 
od centra města v rozsáhlém sportovním areálu Tyršova stadionu TJ Slovan Jindřichův 
Hradec s venkovními sportovišti pro letní sporty, s tělocvičnou pro míčové hry a se 
zimním stadionem. Objekt sportovní haly bude kompletně vybudovaný na pozemcích 
s parc. čísly dle katastru nemovitostí: 1930/1, 1930/2, 1930/3, 1930/4, 1930/5, 1930/6 
a 1930/7, které jsou majetkem města Jindřichův Hradec a  jsou územním plánem města 
určeny pro výstavbu budov pro občanskou vybavenost.  
Nová sportovní hala nazvaná jménem ISA má rozměry 50,6 x 43,5 metrů a tvoří tak se 
stávající tělocvičnou s názvem BELA o rozměru 18 x 36,7 metrů jeden celek s názvem 
ISABELA o celkové zastavěné ploše 2862 m2. Velikost hrací plochy v nové hale je 
22,8 x 44,8 m což je plocha o velikosti 1028 m2. 
Sportovní hala je navržena s kapacitou hlediště pro 776 sedící diváků a až 750 stojících 
diváků. 
Přístavba sportovní haly spočívá nejen ve vybudování nové hrací plochy, ale velmi 
významnou část stavby budou tvořit prostory pro zázemí nově budované sportovní, ale 
i pro stávající tělocvičnu, které zahrnují především vstupní prostory s hygienickým 
zařízením, šatny pro sportovce, rozhodčí i diváky, kancelář, prostor rehabilitace, zázemí 
zaměstnanců, klubovnu, bufet, elektrorozvodnu a strojovnu vzduchotechniky. Všechny 
uvedené prostory jsou v přízemí objektu. V této úrovni jsou rovněž krytá parkovací 
stání pro automobily a kolostav. 
V uličním průčelí je část sloupů navržena ve tvaru písmen HALA. Tyto písmena budou 
železobetonová monolitická a budou tvořit významný architektonický prvek v průčelí 
stavby. Konstrukcí a postupem provádění těchto písmen se zabývá má bakalářská práce. 
Pro vytvoření konstrukce těchto písmen bude použito systémového nosníkového 
bednění DOKA Top 50, které bude sestavováno dle výkresu sestavy bednění přímo na 
staveništi. Bednění se bude sestavovat ve dvou respektive ve třech etapách. První etapa 
bude spočívat v sestavení bednění po úroveň dilatační spáry, druhá etapa bude spočívat 
v sestavení bednění pro spojitý průvlak procházející přes všechna  písmena, která 
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tomuto průvlaku budou tvořit podpory a posléze v poslední třetí fázi bude provedeno 
vybednění části konstrukce nad průvlakem. Systémové bednění bude muset být 
u konstrukce písmene A doplněno o použití hraněného řeziva pro vytvoření podpůrné 
konstrukce šikmých ploch písmene A. Než se bude sestavovat bednění pro druhou fázi 
betonáže, bude muset být provedena dilatační spára pomocí extrudovaného polystyrenu 
tloušťky 25 mm dle postupu stanoveného v technologickém předpisu. Do bednění pro 
druhou fázi betonáže bude vložen extrudovaný polystyren v tloušťce 50 mm a to 
způsobem uvedeným opět v technologickém předpisu. 
Nosnou konstrukci zastřešení tvoří systém dřevěných lepených lamelových vazníků 
a vaznic. Střešní plášť se skládá z titanzinkové falcované krytiny na dřevěném 
plnoplošném bednění, vzduchové mezery, pojistné hydroizolace, tepelné izolace 
z minerální vaty a dřevěného lamelového podhledu s akustickou úpravou. 
Obvodový plášť je vyzděn z bloků 44 P+D (např. Porotherm). Příčky v přízemí jsou 
z příčkovek (např. Porotherm) různé tloušťky. 
Prvky systémového bednění DOKA, betonářkou výztuž a beton bude na stavbu dodávat 
firma HB Beton Jindřichův Hradec se sídlem na Jarošovské ulici s číslem popisným 
839. Dřevěné prvky použité při výstavbě bude dodávat firma Kasalova pila se sídlem na 
Jarošovské ulici s číslem popisným 600. Obě tyto firmy se nacházejí ve vzdálenosti do 
1,5 km od stavby sportovní haly. 
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2 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
Před započetím prací na betonování konstrukce písmen je nutné, aby byly zcela 
dokončeny veškeré práce na bednění a armování těchto písmen. Přitom je velice 
důležité, aby tyto předešlé práce byly řádně zkontrolované. O stavu dříve provedených 
prací musí být při předání a převzetí pracoviště sepsán zápis do stavebního deníku. Do 
stavebního deníku se zapisují veškeré zjištěné skutečnosti včetně případných 
vyskytujících se vad a nedodělků a případně i způsob jejich odstranění. Zápis ve 
stavebním deníku stvrdí obě zúčastněné strany podpisy oprávněných a zmocněných 
osob. Elektrická energie, která bude využívána při sestavování bednění, se bude 
odebírat z odběrného místa, které bylo vybudováno na staveništi již při předchozích 
činnostech.  
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3 MATERIÁLY, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 
Beton bude na stavbu dopravován pomocí autodomíchávače  z centrální betonárky 
HB Beton vzdálené od místa stavby 1,5 km. U dodaného betonu se dle dodacího listu 
zkontrolují veškeré požadované vlastnosti (pevnostní třída betonu v tlaku, stupeň vlivu 
prostředí, maximální jmenovitá horní mez kameniva, stupeň obsahu chloridů a stupeň 
konzistence betonu). Na stavbě se provede kontrola konzistence pomocí tzv. zkoušky 
sednutí kužele. Aby dodaný beton mohl být použit, musí se hodnoty shodovat 
s hodnotami uvedenými v projektové dokumentaci. Dále se při přejímce odeberou 
vzorky dodaného betonu, které se následně dodají do zkušebny, kde se po 28 dnech 
zkontroluje požadovaná pevnost použitého betonu. 
Pro betonáž konstrukce písmen bude použit typový vodostavebný beton C 16/20 HV4 
(dřívější označení B 20 HV4). Přesné označení typového betonu použitého při betonáži 
je C 16/20 HV4 - XF1 (CZ) - Cl 0,40 - Dmax16 - S3, respektive konzistence S2 pro 
betonáž průvlaku P 111. Hodnoty konzistence tj. hodnoty sednutí kužele budou pro 
betonáž jednotlivých fází rozdílné a jsou uvedeny v tomto technologickém předpisu 
vždy u konkrétní fáze betonáže konstrukce písmen. 
Ponorné vibrátory a ostatní drobný materiál bude skladován v uzavíratelné 
a uzamykatelné stavební buňce, která je umístěna u skládky materiálu, který je 
vybudován na (severním) konci ulice U Stadionu tj. na konci slepé části komunikace. 
Veškeré stroje, které jsou použité při betonáži konstrukce, jsou specifikovány v bodě 
číslo 7 tohoto technologického předpisu. 
Výpis veškerého použitého materiálu pro betonáž konstrukce 
3.1 Vodostavebný beton pro první fázi betonáže 
První fáze betonáže je fáze betonování od úrovně horní hrany základu tj. od -0,200, do 
úrovně dilatační spáry tj. do úrovně + 2,425. 
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Pro tuto fázi bude s ohledem na typ konstrukce a stupeň vyztužení konstrukce zvolen 
typový beton s označením C 16/20 HV4 - XF1 (CZ) - Cl 0,40 - Dmax16 - S3. Hodnota 
sednutí kužele je stanovena na hodnotu S3 - 120-150 mm (velmi měkká). 
Beton C 16/20 HV4 - XF1 (CZ) - Cl 0,40 - Dmax16 - S3 120-150 mm 
Celková množství [m3] 
Písmeno ''H'' 
Celková množství [m3] 
Písmena ''A'' 
Celková množství [m3] 
Písmeno ''L'' 
5,088 6,990 3,312 
Hodnota množství betonu pro písmeno „A“ je uvedena pro obě písmena! 
Množství betonu pro písmeno „L“ se skládá ze dvou množství a to z množství 
betonu použitého pro betonáž pod pracovní sparou a pro betonáž nad pracovní 
sparou. (Postup provádění je popsán v tomto technologickém postupu) 
Celková množství [m3] 
Písmeno ''L'' po pracovní spáru 
Celková množství [m3] 
Písmeno ''L'' nad pracovní sparou 
1,920 1,392 
3.2 Beton pro betonáž průvlaku P 111 
Pro tuto fázi bude s ohledem na typ konstrukce a stupeň vyztužení konstrukce zvolen 
typový beton s označením C 16/20 - XF1 (CZ) - Cl 0,40 - Dmax16 - S2. Hodnota sednutí 
kužele je stanovena na hodnotu S2 70-90 mm (plastická). Navržená hodnota sednutí 
kužele je na hranici S2 a S3 a je navržena tak, aby bylo ještě možné čerstvý beton 
čerpat.  
Celková množství [m3] 
Průvlak P111 
5,805 
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3.3 Vodostavebný beton pro třetí fázi betonáže 
Třetí fáze betonáže je definována jako fáze betonáže od horní hrany průvlaku P 111 až 
po horní úroveň písmen + 5,250.  
Pro tuto fázi bude s ohledem na typ konstrukce a stupeň vyztužení konstrukce zvolen 
stejný typový beton jako v první fázi betonáže a tj. beton s označením C 16/20 HV4 - 
XF1 (CZ) - Cl 0,40 - Dmax16 - S3. Hodnota sednutí kužele je stanovena na hodnotu S3 - 
120-150 mm (velmi měkká). 
Beton C 16/20 HV4 - XF1 (CZ) - Cl 0,40 - Dmax16 - S3 120-150 mm 
Celková množství [m3] 
Písmeno ''H'' 
Celková množství [m3] 
Písmena ''A'' 
Celková množství [m3] 
Písmeno ''L'' 
4,416 5,823 2,208 
Hodnota množství betonu pro písmeno ''A'' je uvedena pro obě písmena! 
3.4 Tepelná izolace XPS 
Označení  Celkové množství [m3] 
XPS 25 0,132 
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4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Staveniště je již vybaveno přípojkami jednotlivých sítí, zavedených účelně na místo 
jejich potřeby. Na staveništi bude zřízena umývárna a hygienické zařízení pro 
pracovníky.  Pro odběr elektrické energie bude sloužit staveništní rozvaděč (220/400V), 
který bude zároveň sloužit pro zaznamenávání množství spotřebované energie. Pro 
odběr vody bude sloužit odběrné místo, kde bude také instalován podružný vodoměr pro 
zaznamenávání spotřebovaného množství vody. 
Při samotné betonáži konstrukce je vždy potřeba zvážit, zda za aktuálních klimatických 
podmínek lze provádět danou činnost tj. betonování konstrukce. Mezi rozhodující 
klimatické vlivy patří zejména mráz, sníh a déšť.  
Betonáž může probíhat, pokud teplota vzduchu neklesne pod 5°C nebo nad +30°C. 
Práce také musí být přerušeny v případě vytrvalých dešťů. Nadměrné množství vody 
narušuje dané vlastnosti betonu a znehodnocuje jej.  
Při betonáži v zimním období musíme zavést opatření, aby vlivem nízké teploty nedošlo 
k poškození či znehodnocení betonu. Zimní období je definováno jako perioda, kdy 
průměrná teplota prostředí v průběhu alespoň 3 dnů po sobě je nižší než +5 °C. Je třeba 
vycházet z toho, že totální zpomalení hydratace cementu začíná již při teplotě + 5 °C 
a při dalším poklesu se úplně zastavuje. Budeme tedy uvažovat následující opatření: 
Předehřátí záměsové vody (lze až na 70–80 °C), avšak vodu o teplotě nad 60°C je třeba 
zamíchat nejprve s kamenivem. Jako minimální množství cementu lze doporučit 
280 kg/m3 betonu. 
Řidiči autodomíchačů při transportu za těchto teplot využívají snížené otáčky bubnu, 
aby nedocházelo k rychlému ochlazování betonu od povrchu bubnu. Při nízkých 
teplotách je třeba plánovat pro ukládání více pracovníků a mechanizace (záložní 
ponorné vibrátory) pro urychlení procesu. Po uložení betonové směsi do konstrukce je 
potřeba tuto konstrukci chránit proti chladnému okolnímu  prostředí např. zakrýváním 
betonu izolačními rohožemi z minerálních vláken.  
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5 TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
Technologický postup bude rozdělen do třech fází a to podle toho, jak bude betonáž na 
staveništi probíhat. 
5.1 První fáze betonáže 
První fáze betonáže je fáze betonování od úrovně horní hrany základu tj. od -0,200, do 
úrovně dilatační spáry tj. do úrovně + 2,425. 
Pro tuto fázi bude s ohledem na typ konstrukce a stupeň vyztužení konstrukce zvolen 
typový beton s označením C 16/20 HV4 - XF1 (CZ) - Cl 0,40 - Dmax16 - S3. Hodnota 
sednutí kužele je stanovena na hodnotu S3 - 120-150 mm (velmi měkká). 
S betonováním se začne u písmene „L“ a bude se postupně postupovat od písmene „H“ 
k písmenům „A“ a to ve směru čtení nápisu. 
U písmene „L“ se bude postupovat tak, že se bude betonovat po částech vysokých cca 
450 mm a to do úrovně 1200 mm nad základovou desku. V úrovni +1,000 bude 
vytvořena vodorovná pracovní spára.  
Betonovat se bude tak, aby dosažena požadována kvalita betonové konstrukce, což 
znamená, že se čerstvý beton bude do bednění ukládat z maximální výšky 1,5 m a to 
tak, aby hadicí čerpadla nedošlo k posunutí či jiné deformaci výztuže či bednění. 
Betonovat se bude ve stejně mocných vrstvách tak, aby mocnost těchto vrstev v jednom 
záběru pro hutní nebyla větší jak 450 mm. Hodnota 450 mm byla stanovena na základě 
konkrétního ponorného vibrátoru respektive je to 1,25 násobek účinné délky hlavice, 
což je zaručená hloubka do které je daný použitý vibrátor schopen kvalitně hutnit. 
U písmene „H“ a u písmen „A“ se bude postupovat s betonáží tím způsobem, že se bude 
betonovat nejprve jedna a to levá noha písmene do výšky cca 450 mm, která se ihned 
začne pomocí ponorného vibrátoru hutnit. Než se provede dokonalé zhutnění v levé 
noze, bude probíhat betonáž v pravé noze písmene. Po zhutnění betonu v levé noze se 
přistoupí k hutnění betonu v pravé noze a k opětovné betonáži v levé noze. Tento 
princip se bude opakovat dokud horní úroveň betonu nebude dosahovat požadované 
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úrovně tj. v první fázi úrovně +2625 mm nad úroveň základové desky. Po zabetonování 
do požadované úrovně se horní hrana strhne do roviny pomocí ocelového hladítka délky 
500 mm a to podle hrany bednění a povrch betonu se tímto ocelovým hladítkem zahladí, 
aby zde nevyčníval žádné výstupky. Po takovémto zabetonování jednoho celého 
písmene se přistoupí k betonáži dalšího celého písmene. Tento způsob ukládání 
čerstvého betonu je velice důležitý zejména u písmen „A“ a to z důvodu rozepření 
bednění levé a pravé nohy a tím pádem přerozdělení zatížení od betonové směsi mezi 
tyto dvě části bednění. 
Po zabetonování písmene „H“ a obou písmen „A“ se přistoupí k dobetonování nohy 
písmene „L“ nad úrovní pracovní spáry až do úrovně +2,425. Postup bude stejný jako 
u ostatních písmen. 
Při betonáži konstrukce bude zapotřebí použít lešení, které pracovníkům zajistí snadnou 
a bezpečnou betonáž konstrukce ve výšce. Toto lešení je popsáno v bodě 7 tohoto 
technologického předpisu. 
Úprava dilatační spáry 
Po zabetonování konstrukce pod dilatační sparou se přistoupí k realizaci dilatační spáry. 
Před započetím prací na této spáře je potřeba nechat beton alespoň 36 hodin po betonáži 
zatvrdnou, aby při pracech na úpravách spáry nedošlo k poškození povrchu betonu 
a aby nedošlo deformaci betonu kolem vyčnívající výztuže. 
Dilatační spára se bude upravovat pomocí desek izolantu z extrudovaného polystyrenu 
XPS tloušťky 25 mm. Tepelní izolace bude dodávaná na stavbu ve formě desek 
o rozměru 1250 x 600 x 50 mm. Povrch desek bude ražený a hrany budou rovné bez 
ozubů. Desky budou řezány na požadovaný rozměr pomocí pilky na polystyren délky 
300 mm. Rozměr desek bude určen dle výkresu výztuže či dle výkresu bednění 
jednotlivých písmen. 
Desky budou nasazovány na nerezové trny a to směrem ze shora. Pro usnadnění 
nasazování desek na trny lze použít předvrtání otvorů pomocí elektrické vrtačky (stejné 
jako u provádění bednění) s vrtákem do dřeva o průměru 20 mm. Při použití vrtačky je 
postup takový, že se deska přiloží na trny přesně tak jak bude posléze umístěna, mírně 
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se na ní zatlačí aby se trny na desku obtiskly a místech těchto obtisků se desky provrtají. 
Takto připravené desky se již velice snadno nasunou na nerezové trny. 
Beton pro tuto fázi bude na staveniště dopraven pomocí jednoho autodomíchávače 
s čerpadlem, který bude plný a bude jím dopraveno 6,0 m3 čerstvého betonu, další 
čerstvý beton bude dopraven pomocí autodomíchávače, kdy jeden bude plný tzn. že 
doveze 7,0 m3 čerstvého betonu a pomocí jednoho, posledního, autodomíchavače, který 
doveze zbylé potřebné množství čerstvého betonu což činí 2,39 m3 čerstvého betonu. 
Tohoto postupu dopravy bylo zvoleno vzhledem tomu, že oba uvedené dopravní 
prostředky jsou ve vlastnictví dodavatele betonu a tudíž nebude potřeba využívat jiných, 
cizích, dopravních prostředků a také kvůli tomu, že betonárna se nachází v malé 
vzdálenosti od stavby (cca 1,5 km) tudíž i když poslední autodomíchávač bude málo 
naplněn nezpůsobí to zvýšení nákladů na dopravu čerstvého betonu. 
Při úpravě dilatační spáry bude zapotřebí použít lešení, které pracovníkům zajistí 
snadnou a bezpečnou úpravu této spáry. Toto lešení je popsáno v bodě 7 tohoto 
technologického předpisu. 
5.2 Betonáž průvlaku P111 
S betonáží v této fázi je možné začít až v okamžiku, kdy bude provedena a řádně 
zkontrolována dilatační spára. 
Pro tuto fázi bude s ohledem na typ konstrukce a stupeň vyztužení konstrukce zvolen 
typový beton s označením C 16/20 - XF1 (CZ) - Cl 0,40 - Dmax16 - S2. Hodnota 
sednutí kužele je stanovena na hodnotu S2 70-90 mm (plastická). Navržená hodnota 
sednutí kužele je na hranici S2 a S3 a je navržena tak, aby bylo ještě možné čerstvý 
beton čerpat. Hustějšího betonu bylo použito z důvodu potřeby vybetonování zvýšené 
části průvlaku v místech uvnitř písmen a také proto, aby nevznikla pracovní spára při 
následné oddělené betonáži zvýšené části a průvlaku. Tímto řešením bude dosaženo 
toho, že bude moci být průvlak vybetonován celý bez pracovních spar. 
S betonáží se začne u levého okraje písmene ''H'' a bude se postupovat směrem ke konci 
nápisu. 
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Betonáž bude probíhat postupem popsaným v části zabývající se betonáží první fáze jen 
s tím rozdílem, že se bude betonovat ve dvou vrstvách a to tak, že se vybetonuje nejprve 
první vrstva v rozsahu jednoho písmene a polovina průvlaku mezi písmeny. Poté se tato 
vrstva zhutní stejným postupem jako u betonování písmen pomocí ponorných vibrátorů. 
Poté se vybetonuje druhá vrstva a to tak, aby délka tohoto pruhu bylo alespoň o 500 mm 
kratší než délka spodního pruhu. Je to z toho důvodu, aby při hutnění horní vrstvy 
nedocházelo k sesouvání betonu na konci tohoto jednoho záběru. Při tomto zhutňování 
se bude betonovat průvlak dále směrem ke konci nápisu a to stejným postupem jako na 
začátku průvlaku. Po betonáži je opět důležité strhnutí a zahlazení horního líce průvlaku 
pomocí ocelového hladítka dle horní hrany bednění.   
Beton pro tuto fázi bude na staveniště dopraven pomocí jednoho  autodomíchávače 
s čerpadlem, kterým bude dopraveno veškeré potřebné množství 5,81 m3 čerstvého 
betonu.  
Při betonáži konstrukce bude zapotřebí použít lešení, které pracovníkům zajistí snadnou 
a bezpečnou betonáž konstrukce ve výšce. Toto lešení je popsáno v bodě 7 tohoto 
technologického předpisu. 
5.3 Třetí fáze betonáže  
Třetí fáze betonáže je definována jako fáze betonáže od horní hrany průvlaku P 111 až 
po horní úroveň písmen + 5,250.  
Pro tuto fázi bude s ohledem na typ konstrukce a stupeň vyztužení konstrukce zvolen 
stejný typový beton jako v první fázi betonáže a tj. beton s označením C 16/20 HV4 -
 XF1 (CZ) - Cl 0,40 - Dmax16 - S3. Hodnota sednutí kužele je stanovena na 
hodnotu S3 - 120-150 mm (velmi měkká). 
S betonáží v této fázi se může začít až tehdy, dosáhne-li beton průvlaku požadované 
pevnosti. Požadovaná pevnost by neměla být nižší jak 70 % výsledné navržené pevnosti 
po 28 dnech. V tomto případě bude tato podmínka splněna, protože po betonáži 
průvlaku P 111 a po jeho odbednění, které bude probíhat až v okamžiku dosažení 
požadované statikem předepsané pevnosti pro odbednění, bude následovat časová 
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prodleva, která bude způsobena demontáží bednění první a druhé fáze a montáží 
bednění pro třetí fázi betonovaní a také vyztužováním konstrukce pro třetí fázi. 
Betonáž konstrukce ve třetí fázi bude probíhat stejným způsobem jako betonáž 
konstrukce v první fázi. 
Beton pro tuto fázi bude na staveniště dopraven pomocí jednoho autodomíchávače 
s čerpadlem, který bude plný a bude jím dopraveno 6,0 m3 čerstvého betonu, další 
čerstvý beton bude dopraven pomocí autodomíchávače, který bude naplněn zbylým 
potřebným množstvím betonu což činí 6,48 m3. 
Při betonáži konstrukce bude zapotřebí použít lešení, které pracovníkům zajistí snadnou 
a bezpečnou betonáž konstrukce ve výšce. Toto lešení je popsáno v bodě 7 tohoto 
technologického předpisu. 
5.4 Ošetřování betonu 
Pro zabezpečení požadované pevnosti a trvanlivosti betonu je nutné dosáhnout  co 
nejvyšší stupeň hydratace cementu. Proto je nutné beton v počátku jeho tvrdnutí 
ošetřovat, aby se zabránilo rychlému vysušení nebo zmrznutí povrchu betonu. 
Ošetřování a chránění betonu, v počátečním období jeho tvrdnutí, musí zajistit pozvolné 
vypařování vody z povrchu betonu tak, aby byl povrch stále vlhký. Teplota povrchu 
betonu nesmí klesnout pod 0 °C, dokud pevnost v tlaku povrchu betonu není minimálně 
5 MPa. Nejvyšší teplota betonu uvnitř betonované části vystavené vlhkému nebo 
střídavě vlhkému ovzduší nesmí přestoupit 70 °C. 
Doba po kterou bude potřeba betonovou konstrukci ošetřovat bude závislá na 
povětrnostních vlivech působících na konstrukci bezprostředně po zabetonování. Mezi 
rozhodující vlivy patří zejména teplota, rychlost proudění vzduchu a relativní vlhkost 
vzduchu. Vzhledem k použitému betonu a vzhledem k rychlosti odpařování vody bude 
ošetřování betonu probíhat minimálně čtyři dny po betonáži. (Nejkratší doba ošetřování 
pro 3. třídu ošetřování (odpovídající povrchové pevnosti betonu rovnající se 50 % 
stanovené charakteristické pevnosti)). Dle následujícího grafu lze odečíst rychlost 
odpařování vody z povrchu betonu. Postup je takový, že se nejprve zvolí teplota na ose 
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teploty a postupuje se z tohoto bodu na příslušnou křivku relativní vlhkosti. Poté se 
postoupí doleva na příslušnou teplotu betonu, poté se postoupí dolů na příslušnou 
rychlost větru a nakonec se postoupí doprava a odečte se rychlost odpařování. Při 
stanovení hodnoty odpařování je nutné toto množství odpařené vody zpět do konstrukce 
dostat například postříkání konstrukce čistou vodou.    
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6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  
Profese Počet pracovníků 
Vedoucí pracovní čety 1 
Betonáři pro betonáž 2 
Betonáři pro zhutňování 2 
Obsluha čerpadla čerstvého betonu 1 
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7 STROJE, NÁŘADÍ, PRACOVNÍ POMŮCKY 
Pro dopravu čerstvého betonu z betonárky na stavbu bude používán autodomíchávač 
s čerpadlem Schwing Stetter FBP 21 , který je v majetku dodavatele betonu tj. firmy 
HB Beton Jindřichův Hradec.  
Parametry stroje jsou popsány v samostatné části bakalářské práce a to v části G - návrh 
strojní sestavy. 
Pro další dopravu betonu na stavbu bude používán autodomíchávač Schwing Stetter 
AM 7 C+, který je také v majetku dodavatele betonu tj. firmy HB Beton Jindřichův 
Hradec. Parametry stroje jsou popsány v samostatné části bakalářské práce a to v části 
G - návrh strojní sestavy. 
Na hutnění betonové směsi v bednění se budou používat vysokofrekvenční ponorné 
vibrátory WACKER - NEUSON Iren 30. Parametry stroje jsou popsány v samostatné 
části bakalářské práce a to v části G - návrh strojní sestavy. 
Pro betonáži bude dále použito běžné pracovní nářadí jako je zednická lžíce, kovové 
hladítko délky 500 mm, lopata, vrtačka, pilka na polystyren délky 300 mm. 
Všichni pracovníci jsou povinni při výkonu své práce používat ochranné pomůcky, 
které jsou nezbytné pro výkon jejich práce. Při betonáži se jedná zejména o: ochranný 
oděv; pevná stabilní obuv s ochranou proti možnému propíchnutí podrážky hřebíkem 
a s ochranou špičky proti padajícímu předmětu; pracovní rukavice; ochranné brýle; 
zednický a svinovací metr; bezpečnostní ochrannou přilbu, která bude pracovníka 
chránit před padajícími předměty z výšky; reflexní vestu, která bude zajišťovat 
bezpečnost pracovníka při pohybu po staveništi, zejména pak při snížené viditelnosti. 
Při betonáži bude používáno pojízdné hliníkové lešení (ALUBERG 770), (které je 
stejné jako u provádění bednění a vyztužování), které zajistí pohodlnou a bezpečnou 
práci v potřebné výšce. Hliníkové lešení bude mít úroveň  první podlahy ve výšce 
2270 mm nad úrovní základové desky pro betonáž v první a druhé a částečně i ve třetí 
fázi provádění bednění. Pro betonáž horní části, ve třetí fázi, bude sloužit podlaha ve 
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výšce 4540 nad úrovní základové desky. Při betonáži budou použity dvě takovéto 
sestavy pojízdného lešení. Pojízdné lešení má rozměr pracovní podlahy 770 x 2550 mm. 
Pracovní podlaha, v případě potřeby, lze libovolně výškově posouvat po 280 mm, což je 
rozteč příčlí bočního nosného žebříčku. Lešení musí být zapřeno pomocí minimálně 
dvou stabilizátorů, aby nedošlo ke ztrátě stability lešení. Lešení nesmí být nikdy 
posouváno pokud se na lešení pohybují osoby. Postup montáže tohoto lešení je pospán 
v návodu výrobce k montáži lešení Aluberg 770. 
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8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
Výroba betonu bude probíhat v certifikované betonárně HB Beton Jindřichův Hradec. 
Beton bude vyráběn podle receptur určených na základě provedených průkazních 
zkoušek. Při realizaci se bude využívat takzvaný transportbeton. Dodavatel odpovídá za 
to, že dodávaná betonová směs bude mít v době přejímky předepsané vlastnosti určené 
dodacími podmínkami. Objednatel betonové směsi odpovídá za řádnou a včasnou 
přejímku betonové směsi, tak aby nedošlo ke znehodnocení čerstvého betonu. 
Primární doprava, tj. doprava z betonárny na staveniště bude probíhat pomocí 
automobilových přepravníků - autodomíchávačů. Řidič přepravníku betonu je povinen 
přistavit k nakládce vždy přepravník se zcela vyprázdněnou a čistou nástavbou, bez 
zbytků betonu, výplachové či dešťové vody či jiných nečistot. Dále se řidič musí řídit 
pokyny dispečera betonárny a seznámit se s postupem dopravy čerstvého betonu na 
staveniště. Řidič nesmí připustit dodatečnou úpravu konzistence čerstvého betonu 
během jízdy ani na staveništi přidáním jakéhokoliv množství vody. Úpravu konzistence 
může nařídit pouze odpovědný pracovník stavby. Během přepravy musí řidič zajišťovat 
homogenitu čerstvého betonu a při vykládce na stavbě musí beton vizuálně kontrolovat. 
Při transportu nesmí nijak kvalita čerstvého betonu utrpět. Nesmí se rozmísit, 
znehodnotit vlivy povětrnosti nebo znečistit jakýmikoliv přimíseninami. Beton nesmí 
začít tuhnout a nesmí ztratit ani část své cementové malty.  
Vnitrostaveništní doprava (sekundární doprava) tj. doprava betonové směsi po staveništi 
bude probíhat pomocí čerpadla. Takováto doprava musí být zabezpečena tak, aby 
betonování ucelené části konstrukce probíhalo plynule bez přerušení a probíhala bez 
překládání od místa odběru tj. přejímky betonu až do místa uložení. Pro dopravu 
čerpáním je nutné použít betonovou směs k tomu určenou. Voda použitá ke zvlhčení 
vnitřního povrchu potrubí použitá před zahájením betonáže nesmí být vypouštěna do 
prostoru betonáže tj. do bednění betonované konstrukce. Rovněž čistící voda, která 
bude použita pro čištění potrubí po betonáži, nesmí téci do čerstvého betonu betonované 
konstrukce.  
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Na každou dodávku trasportbetonu musí být při přejímce betonové směsi předán dodací 
list, který bude zároveň dokladem jakosti a množství dodaného betonu. Dodací list musí 
obsahovat alespoň tato údaje: identifikaci výrobce betonové směsi, pořadové číslo 
dokladu, identifikace odběratele a místo přejímky, druh a třídu betonu, zpracovatelnost 
betonové směsi, druh a třídu cementu, přísady a příměsi v betonové směsi, množství 
betonové směsi v m3, datum a čas zamíchání betonové směsi, použitý dopravní 
prostředek s registrační značkou a jméno řidiče dopravního prostředku, čas příjezdu na 
místo přejímky a čas ukončení přejímky. Pro přejímku betonové směsi se musí vytvořit 
takové podmínky, aby přejímka trvala co nejkratší dobu, aby tak nedošlo 
k znehodnocení betonové směsi.  
Při přejímce (vstupní kontrole) betonové směsi musí pověřený pracovník na staveništi 
prověřit zejména: shodu údajů na dodacím listě a na objednávkovém listě, čas 
zamíchání betonové směsi, teplotu betonové směsi při betonáži za nízkých teplot. 
Případně odpovědný pracovník může při pochybnostech o kvalitě dodané betonové 
směsi provést zkoušku zpracovatelnosti – konzistence eventuelně může provést odběr 
vzorků betonové směsi pro následnou zkoušku krychelné pevnosti nebo pro jinou 
zkoušku mechanických vlastností betonu. Odpovědný pracovník případně zaznamenat 
na dodací list změnu konzistence nebo přidání schválených přísad do betonové směsi. O 
provedených zkouškách a odebraných vzorcích se sepíše záznam do stavebního deníku.  
Při zjištění závažných kvalitativních neshod při vstupní kontrole transportbetonu, které 
by mohli ovlivnit výsledné vlastnosti betonu, nesmí být betonová směs do konstrukce 
použita. O této neshodě musí být okamžitě informován stavbyvedoucí, který určí, jak se 
s danou vadnou dodávkou betonové směsi naloží a to tak že buď vrátí betonovou směs 
zpět do betonárny nebo rozhodne o jiném využití například pro jiné méně důležité části 
stavby. Stavbyvedoucí též musí zjednat nápravu přímo u dodavatele betonové směsi.  
Před zahájením betonářských prací musí být prověřeno, že byla provedena řádná 
kontrola bednění a vyztužení betonované konstrukce.  
Při betonáži je nutné dodržet několik základních zásad. Betonová směs musí být 
zpracována co nejdříve po zamíchání, betonování ucelené části konstrukce musí být 
zabezpečeno tak, aby bylo plynulé bez přerušení, betonová směs se ukládala ve 
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vodorovných souvislých vrstvách, čerstvě zabetonované konstrukce nesmí být alespoň 
jeden týden vystaveny otřesům zejména z okolního prostředí, betonová směs se nesmí 
spouštět z výšky větší jak 1,5 metru, ukládání betonové směsi na předchozí vrstvu je 
možné až po dokonalém zhutnění vrstvy předchozí, betonová směs se musí do bednění 
ukládat tak, aby nedošlo  k přetvoření bednění a posuvu výztuže v něm, při zhutňování 
ponornými vibrátory nesmí být jednotlivé vpichy směřovány vícekrát do jednoho místa 
a vzdálenost sousedních vpichů nesmí přesáhnout 1,4 násobek viditelného poloměru 
účinnosti vibrátoru, tloušťka zhutňované vrstvy nesmí překročit 1,25 násobek účinné 
délky hlavice (tj. 450 mm) ponorného vibrátoru, vpichy je nutno vést tak, aby vibrátor 
nepřicházel do styku s bedněním nebo výztuží a je nutno postupovat tak, aby ponor 
hlavice ponorného vibrátoru byl co nejrychlejší a pohyb hlavice nahoru byl naopak 
pomalý. 
O postupu betonáže a provedených zkouškách se provede zápis do stavebního deníku.  
K dosažení požadovaných kvalit a vlastností betonované konstrukce je nutné konstrukci 
ošetřovat a chránit po určitou dobu po betonáži. Ošetřování betonu má zabránit příliš 
rychlému vysychání betonu zvláště z důvodu přímého slunečního záření a přímého 
účinku proudícího větru. Hlavními metodami ošetřování betonu jsou přikrytí vlhkou 
tkaninou nebo ostříkání čistou vodou.  
Po zabetonování konstrukce je nutné provést výstupní kontrolu provedené konstrukce. 
Při této kontrole se zejména kontroluje jakost povrchu betonové konstrukce. Jakost 
povrchu se musí kontrolovat co nejdříve po odbednění. Kontrolu provádí stavbyvedoucí 
se zástupcem objednatele. O kontrole a o jejím výsledku musí být sepsán zápis do 
stavebního deníku.  
Povrch betonované konstrukce musí být bez větších dutin a takzvaných štěrkových 
hnízd. Celková plocha vadných míst nesmí být větší jak 5 % z celkové plochy 
konstrukce. Lokální hnízda nesmějí být taková, aby byla obnažena výztuž betonované 
konstrukce.  
Při zjištění nedostatků na povrchu konstrukce se musejí tyto vady bezprostředně 
odstranit. Části konstrukce nezaplněné betonem a štěrková hnízda většího rozsahu, které 
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by mohli narušit funkci konstrukce, musí být vysekané až na hutný beton, toto místo se 
poté musí řádně očistit od uvolněných částí betonu. Před zacelením tohoto místa novým 
čerstvým betonem musí toto místo být dokonale provlhčeno. Tato místa se musí zaplnit 
pečlivě zhutněnou betonovou směsí, která má stejné vlastnosti jako dříve požitý beton. 
Takováto místa by při betonáži neměla vznikat. Pokud tyto místa v konstrukci 
vzniknou, je nutné, aby způsob jejich oprav byl konzultován se statikem. 
Při kompletním dokončení ucelené části betonové konstrukce se provede přejímka 
konstrukce. Zápisem do stavebního deníku vyzve stavbyvedoucí technický dozor 
stavebníka a dodavatele betonové konstrukce k prověrce dokončené betonové 
konstrukce. K této přejímce připraví zhotovitel konstrukce dokladovou část tj. 
projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného provedení a s vyznačením 
zjištěných odchylek, protokoly o kontrolních zkouškách betonové směsi, stavební deník 
se zápisy dílčích provedených a prověřených prací tj. bednění, vyztužování a betonáže. 
Výsledky z provedené přejímky se zapíší do stavebního deníku. 
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9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ  
Veškeré práce na staveništi se musí provádět dle platných norem a předpisu. Bezpečnost 
práce musí probíhat dle vyhlášky nařízené vládou  NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005 Sb. 
Všichni pracovníci a osoby vyskytované na stavbě musí být seznámeni s těmito 
vyhláškami a nařízení vlády. Každý pracovník musí mít ochranné pomůcky k zajištění 
bezpečnosti při práci (vyjmenované v bodě 7 tohoto technologického předpisu).  
Prevence rizik je řešena v samostatné části této práce a to sice v části I bezpečnost práce 
- prevence rizik. 
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10 EKOLOGIE, VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem 
a vibrací ze stavebních strojů (dle zákona 148/2006 Sb.) v pracovní době určené pro 
výstavbu objektu a to od 7:00-18:00. Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu, 
není proto nutné zavádět zvláštní postupy ochrany proti tomuto zatížení. Během 
betonáže je nutné zamezit úniku ropných látek a jiných chemikálií ze strojů 
používaných při betonáži do půdy či aby znečišťovali pozemní komunikace. Při výjezdu 
pracovních strojů na zpevněnou komunikaci z komunikace nezpevněné, dbají dělníci na 
čistotu vozidel a na případné odstranění nánosů nečistot z komunikace. 
Veškerý odpad, který bude na stavbě vyprodukován, bude ekologicky zlikvidován dle 
zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.  
Odpady vyprodukované na stavbě budou odděleně skladovány dle druhu tak, aby 
nedošlo k jejich promíchání. Veškeré odpady vyprodukované na stavbě bude likvidovat 
odborná firma vybrána na základě veřejného výběrového řízení. Tato firma musí 
vlastnit veškeré potřebné povolení pro ekologickou likvidaci a nakládání s odpady. 
V této tabulce jsou uvedeny kategorie a názvy odpadů, které budou vznikat při betonáži 
konstrukce. 
Název odpadu Označení dle katalogu odpadů 
Beton 17 01 01 
Komunální odpad 20 03 01 
Odpadní vody 19 01 06 
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11 POUŽITÁ LITERATURA, NORMY ČSN, ZÁKONY 
Internetové stránky: 
 www.cz.wackerneuson.com 
 www. schwing.cz 
 www.zapa.cz 
 www.bba-monolit.cz 
 www.envigroup.cz 
 www.psp.cz 
 www.unmz.cz 
 www.hbbeton.cz 
 www.jh.cz 
 www.vutbr.cz 
 www.vsb.cz 
Normy ČSN:  
 ČSN EN 206-1 
 ČSN EN 206-1/Z3 
Nařízení vlády:  
 NV 591/2006 Sb. 
 NV 148/2006 Sb. 
 NV 362/2005 Sb. 
Zákony:  
 č. 350/2012 Sb. 
 č. 185/2001 Sb. 
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1 TECHNICKÁ ZPRÁVA K ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
1.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště, jeho úpravy a oplocení, 
trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
Objekt bude kompletně vybudovaný na pozemcích s parcelními čísly (dle katastru 
nemovitostí): 1930/1, 1930/2, 1930/3, 1930/4, 1930/5, 1930/6 a 1930/7, které jsou 
majetkem města Jindřichův Hradec a jsou územním plánem města určeny pro výstavbu 
budov pro občanskou vybavenost. 
Celé staveniště se nachází ve velmi mírně svažitém terénu (sklon terénu se pohybuje ve 
sklonu do 1% ve směru k jihu). Celé staveniště je v celém svém rozsahu zatravněno 
a nacházejí se zde dále pouze malé náletové keře, jejichž odstranění bude zajištěno 
specializovanou firmou před prováděním skrývky ornice. 
Na staveništi bude provedena skrývka ornice a to v rozsahu celého staveniště. Ornice se 
bude skrývat do hlouby cca 15 centimetrů. Čtvrtina ornice se ponechá na staveništi pro 
využití na okolní parkové úpravy, které budou provedeny po dokončení stavby. Zbylá 
část ornice bude odvezena na skládku ornice města Jindřichův Hradec, která se nachází 
nedaleko staveniště. Skládka ornice bude vybudována v jižním rohu staveniště a ornice 
zde bude skladována tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocení, a to zejména tak, že musí 
být dodržena výška skladování ornice do maximální výšky 1,5 metru.   
Ještě před započetím prací na budování stavebního objektu bude staveniště ze strany 
přiléhající k ulici U Stadionu oploceno mobilním oplocením výšky minimálně 1,8 m. 
Toto oplocení bude tvořit ohraničení staveniště a bude zároveň sloužit jako překážka 
proti vniku nepovolaných osob na staveniště. Na oplocení budou v určitých rozestupech 
(cca na každém třetím poli oplocení) upevněny výstražné tabulky s nápisem vstup na 
staveniště zakázán.  
Příjezd a přístup na staveniště je možný z ulice U Stadionu. V této ulici bude 
vybudován vjezd na staveniště a to pomocí demontovatelného a přemístitelného 
oplocení. Touto ulicí bude na staveniště dopravován veškerý materiál. 
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1.2 Významné sítě technické infrastruktury 
Přes plochu staveniště neprochází žádné sítě technické infrastruktury.  
1.3 Úprava z hlediska BOZ třetích osob, včetně nutných úprav pro 
osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 
Pohyb třetích osob na staveništi je povolen jen s vědomím odpovědných pracovníků 
zhotovitele nebo v jejich doprovodu. Všechny tyto osoby musí být vybaveny 
ochrannými pomůckami. 
V přilehlém okolí staveniště budou osazeny dopravní značky upozorňující na 
skutečnost, že se v prostoru pracuje. U výjezdu ze staveniště bude umístěna dopravní 
značka Výjezd vozidel stavby. Obdobně bude řešeno upozornění týkající se pěší. Pohyb 
pro pěší bude přesměrován na protější chodník a pro osoby s omezenou schopností 
orientace bude použito pro přesměrování vodících obrubníků. 
Prostor celého staveniště bude oplocen a to z velké části pomocí již dříve vybudovaného 
oplocení. V průčelí stavby bude použito mobilní drátěné oplocení výšky minimálně 
1,8 m. Vzhledem ke skutečnosti, že se stavba nachází u veřejně přístupné komunikace, 
bude toto oplocení zároveň sloužit jako překážka proti vniku nepovolaných osob na 
staveniště a bude sloužit jako hrazení například při provádění výkopových prací 
u komunikace. 
Aby byl umožněn pohyb osob se sníženou schopností pohybu po komunikaci, nesmí na 
této komunikaci být vytvořeny překážky, které by tomuto pohybu zamezovaly. Jedná se 
například o překážky výšky větší jak dva centimetry, které by ležely napříč komunikací 
a v neposlední řadě by překážku mohlo tvořit i nadměrné znečištění komunikace 
například od vozidel vyjíždějících ze staveniště.  
1.4 Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 
objektů 
Při návrhu zařízení staveniště byly brány v úvahu prostorové možnosti staveniště. 
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Materiál potřebný pro technologickou etapu bude skladován na skládce materiálu, která 
je vybudována na (severním) konci ulice U Stadionu tj. na konci slepé části 
komunikace. Plochu skládky budou vymezovat okolní stavby a část bude ohraničena 
pomocí mobilního oplocení výšky minimálně 1,8 m. Vjezd na tuto skládku bude 
vytvořen pomocí možnosti demontáže polí mobilního oplocení. Jelikož se jedná 
o asfaltovou komunikaci, je zde tímto zajištěn požadavek na únosnost a odvodněnost 
této skládky. Komunikace je ve vlastnictví investora, tudíž nebude nutné řešit zábor 
cizích pozemků. Drobný materiál bude skladován v uzavíratelném a uzamykatelném 
mobilním skladovém kontejneru o půdorysném rozměru 2,2 x 4,0 m a výšce 2,2 m, 
který je umístěn v prostoru skládky. 
Úprava materiálu (např. rozměrů) a čištění bednění po betonáži bude probíhat 
v prostoru skládky materiálu. Zejména z důvodu čištění bednění po betonáži bude do 
kanalizační vpusti, která se v prostoru skládky nachází, osazen lapač nečistot, aby do 
veřejné kanalizace neunikaly tyto nečistoty. Tento lapač musí být kontrolován 
a pravidelně čištěn, aby nedošlo k jeho zanesení. Odpad zachycený v tomto lapači bude 
ekologicky likvidován. Likvidaci zajistí, dle katalogu odpadů, odborná firma, která 
bude vybrána na základě veřejného výběrového řízení. 
U vjezdu na skládku bude v levé části zřízena kancelářská buňka o půdorysném 
rozměru 2,5 x 4,0 m a výšce 2,25 m. Tato buňka bude sloužit jako místo pro evidenci 
přítomných pracovníků na staveništi a pro evidenci materiálu na skládce umístěného 
a také zde bude mít zázemí člen ostrahy objektu.  
Jako hygienické prostory pro osoby vyskytující se na stavbě budou sloužit prostory 
stávající haly BELA, zejména prostory šaten a hygienických místností. Budou zde dvě 
oddělené šatny pro muže a ženy se sprchami, oddělené WC pro muže a ženy a dvě 
samostatné kanceláře, které budou sloužit jako zázemí pro stavbyvedoucího 
a eventuelně pro další osoby vyskytující se na stavbě. 
Řešení dopravy v ulici U Stadionu a v ulici Růžová bude upraveno pomocí svislého 
mobilního přenosného dopravního značení. V ulici Růžová bude do každého směru do 
vzdálenosti cca 25 m od hranice křižovatky umístěna mobilní přenosná dopravní značka 
upozorňující na skutečnost, že z ulice U Stadionu budou vyjíždět vozidla stavby. Při 
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vjezdu do ulice U Stadionu bude cca 10 m od hranice křižovatky při pravé straně 
komunikace umístěna dopravní značka s upozorněním na pohyb vozidel stavby. Po 
dalších cca 20 m bude osazena dopravní značka s informací o snížení maximální 
dovolené rychlosti na 20 km/h a dopravní značka upozorňující na to, že od této značky 
dále po směru jízdy je zakázáno zastavení všech vozidel. Po dalších cca 15 m bude 
osazena dopravní značka upozorňující chodce na zákaz vstupu s dodatkovou tabulkou 
s nápisem přejděte na protější chodník. Po dalších cca 40 m bude umístěna dopravní 
značka se zákazem odbočení vpravo s dodatkovou tabulkou neplatí pro dopravní 
obsluhu. Dopravní obsluhou je myšleno umožnění vjezdu pouze osobních automobilů 
do 3,5 t a to se souhlasem osoby, která je oprávněná tento souhlas vydat. Touto osobou 
je stavbyvedoucí stavby. Povolení bude možné vydat pouze pro vjezd vozidel 
s pracovníky pro údržbu stávající kotelny. Ve směru z ulice U stadionu k ulici Růžová 
bude cca 5 m za hranicí křižovatky umístěna dopravní značka s informací o snížení 
maximální dovolené rychlosti na 20 km/h a značka se zákazem zastavení všech vozidel 
od této dopravní značky. Cca 15 m před hranicí křižovatky U Stadionu a Růžová je 
umístěna stabilní dopravní značka s upozorněním na výjezd z vedlejší komunikace na 
komunikaci hlavní a s přikázaným směrem doleva či doprava. Veškeré dopravní 
opatření musí být projednány a schváleny dopravním inspektorátem města Jindřichův 
hradec. 
Návrh konceptu zařízení staveniště je řešen ve výkresové části.  
1.5 Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení  
Na staveništi se bude vyskytovat pouze jedna stavební buňka, která bude vytápěná 
a bude tedy vyžadovat ohlášení. Tato stavební buňka bude vybudována u vjezdu na 
skládku materiálu a bude sloužit pro evidenci materiálu na skládce a pro evidenci 
pracovníků vyskytujících se na staveništi. V této buňce bude mít zázemí člen ostrahy, 
který bude staveniště hlídat proti vniku nepovolaných osob. Ostraha se bude na 
staveništi vyskytovat pouze v denních hodinách. 
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1.6 Doplňující popis výkresu zařízení staveniště 
Ve výkresu zařízení staveniště bylo použito barevného rozlišení. Červená barva 
označuje nově budovaný objekt, černá barva označuje stávající již dříve vybudované 
objekty, zelená barva označuje nově budované objekty sloužící jako zařízení staveniště, 
světle modrá barva označuje inženýrské sítě pro nově budovaný objekt a hnědou barvou 
jsou vyznačeny vrstevnice. 
Označení písmenem S je ve výkresu znázorněno umístění pracovního stroje. Na tomto 
místě respektive na této ploše bude při provádění bednění stát automobilový mobilní 
jeřáb (viz. návrh strojní sestavy). Při provádění betonáže bude na této ploše stát 
autodomíchávač s čerpadlem (viz. návrh strojní sestavy), ke kterému budou najíždět 
další autodomíchávače s čerstvým betonem. Tato plocha, (ve výkresu označena 
položkou číslo 16), je součástí pozemní komunikace U Stadionu a je také asfaltová, což 
zajišťuje dostatečné zpevnění a únosnost pro zde takto umístěný stroj.  
Položkou číslo 15 je ve výkresu naznačeno schéma umístění pojízdného lešení. Lešení 
je navrženo tak, že jeho šířka je dostačující pro práci vždy na jedné noze písmene, 
respektive při sestavení dvou sestav k sobě je zajištěno, že z takto sestaveného lešení je 
umožněno bezproblémové a bezpečné provádění prací na jednotlivých písmenech. 
Výška podlah lešení je variabilní a umožňuje tak pohodlnou a bezpečnou práci při 
provádění prací na konstrukci. 
Položkou číslo 8 je označen prostor před skladovací buňkou o ploše 2,8 x 1,0 metru, 
který bude zpevněn pomocí betonového recyklátu s frakcí 0/32. Pod tento recyklát bude 
umístěna textilie, která zajistí, aby nedošlo ke smíchání zeminy s tímto recyklátem a aby 
bylo možné po dokončení využívání této buňky tento recyklát snadno odstranit. Toto 
zpevnění se provádí z toho důvodu, aby např. při deštích nedocházelo k znečišťování 
vnitřku skladovací buňky a aby zemina z tohoto prostoru neznečišťovala plochu skládky 
v okolí této buňky. Zpevnění se provádí také z toho důvodu, aby nedošlo ke zranění 
pracovníků, vlivem uklouznutí, kteří přenášejí uskladňovaný materiál. 
Ostatní informace o zařízení staveniště jsou popsány níže v části zásady organizace 
výstavby. 
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2 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
2.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Potřeba a spotřeba médií pro zařízení staveniště tj. spotřeba elektrické energie pro 
stavební buňku a pro staveništní elektrorozvaděč, ze kterého bude dále elektrická 
energie rozváděna pro další spotřebu elektrických zařízení, je zajištěna pomocí napojení 
ke stávajícímu objektovému elektrorozvaděči ve stávající hale "BELA". Vedení kabelu 
NN, od objektového ke staveništnímu elektrorozvaděči, bude vedeno vzduchem 
v plastové chráničce podél stěny budované haly. V místě vedení chráničky napříč 
vjezdem na skládku, bude tato chránička chráněna proti poškození vybudováním 
dřevěných nájezdů na celou šířku vjezdu na skládku. Spotřeba a potřeba vody pro 
hygienické prostory pro pracovníky je zajištěna prostřednictvím stávajících 
hygienických místností ve stávající hale "BELA". Potřeba vody pro zařízení staveniště 
tj. potřeba vody pro technologickou etapu je zajištěna pomocí nově zbudovaného 
odběrného místa ve vodoměrné šachtě, kde bude zřízen hadicový systém DN 25, který 
bude sloužit pro odběr vody v místě skládky materiálu. Z tohoto místa bude voda také 
rozváděná dále po staveništi. 
Potřeba hmot pro technologickou etapu bude zajištěna dodávkami hmot v příslušném 
množství, dle technologického předpisu pro provádění konkrétní činnosti.  
2.2 Odvodnění staveniště 
Plocha skládky materiálu i ostatní zpevněné plochy budu odvodněny do jednotné 
kanalizace, která je již vybudována v prostoru staveniště. V prostoru skládky bude do 
kanalizační vpusti osazen lapač nečistot. Tento lapač musí být kontrolován a pravidelně 
čištěn, aby nedošlo k jeho zanesení. Odpad zachycený v tomto lapači bude ekologicky 
likvidován. Likvidaci zajistí, dle katalogu odpadů, odborná firma, která bude vybrána na 
základě veřejného výběrového řízení. 
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2.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Přístup ke sportovní hale bude zajištěn ze stávající veřejné ulice U Stadionu. Touto ulicí 
bude na staveniště dopravován veškerý materiál. 
Parkování osobních automobilů, nákladních automobilů a autobusů bude zajištěno 
pomocí nedalekého velkokapacitního parkoviště. Pro krátkodobé parkování a pro 
parkování osob se sníženou schopností pohybu bude sloužit 29 parkovacích míst 
vybudovaných přímo u sportovní haly. 
Pro napojení staveniště na zdroj vody bude sloužit nově vybudovaná vodovodní 
přípojka. Tato přípojka bude vybudována před započetím výstavby, aby bylo možné 
vodu využívat pro provádění mokrých procesů při výstavbě. Na přípojce bude 
vybudovaná vodoměrná šachta, ve které bude umístěn vodoměr pro měření množství 
spotřebované vody. 
Pro odkanalizování staveniště bude vybudována kanalizační přípojka. Odvod 
splaškových odpadních vod i odvod dešťových vod bude probíhat prostřednictvím 
jednotné kanalizace. 
Dále bude staveniště napojeno na zdroj elektrické energie. Na staveništi bude umístěn 
staveništní elektrorozvaděč, který bude sloužit pro záznam množství spotřebované 
elektrické energie a bude také sloužit jako výchozí odběrné místo pro odběr elektrické 
energie. 
2.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Výstavba nebude trvale omezovat stávající pozemky ani stávající stavby.  
Při realizaci bude nutno dbát na to, aby zejména stavební stroje, které budou použity při 
výstavbě, nepoškozovali svým provozem přilehlé pozemní komunikace. Po realizaci 
stavby budou do původního stavu uvedeny veškeré poškozené nebo jinak znehodnocené 
pozemky popřípadě stavby v okolí sportovní haly.  
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2.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin 
Při přístavbě sportovní haly nebude potřeba realizovat žádné činnosti na asanaci či 
demolici. 
Při realizaci technologické etapy nebude prováděna žádná činnost, která by měla 
nežádoucí vliv na okolí staveniště. 
Celé staveniště je v celém svém rozsahu zatravněno a nacházejí se zde dále pouze malé 
náletové keře, jejichž odstranění bude zajištěno specializovanou firmou před 
prováděním skrývky ornice. 
2.6 Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Veškeré práce prováděny na přístavbě sportovní haly se budou odehrávat na pozemcích 
stavebníka tj. na pozemcích města Jindřichův Hradec a stavební činnost tudíž nebude 
omezovat žádné jiné sousedící stavby a pozemky v majetku jiných osob a nebude tudíž 
nutné provádět ani dočasný ani trvalý zábor cizích pozemků.  
2.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 
Při provádění svařování výztuží budou vznikat emise ze svařování které budou unikat 
volně do ovzduší. Při této činnosti však bude vznikat tak malé množství emisí, že není 
nutné provádět žádná opatření k eliminaci či vyloučení těchto emisí.  
Při provádění řešené technologické etapy budou použity pouze takové stavební stroje, 
které splňují zákonem stanovené maximální možné množství vypouštěných emisí do 
ovzduší. Tohoto požadavku bude dosaženo použitím pouze takových stavebních strojů, 
které mají platnou technickou kontrolou. 
Veškeré odpady, které budou při realizaci technologické etapy vznikat jsou sepsány 
v technologickém předpisu pro konkrétní prováděnou činnosti. Veškeré odpady budou 
tříděny a odděleně skladovány dle katalogu odpadů a budou ekologicky likvidovány 
specializovanou firmou, která má platné oprávnění pro likvidaci těchto odpadů. 
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2.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Na staveništi bude provedena skrývka ornice a to v rozsahu celého staveniště. Ornice se 
bude skrývat do hlouby cca 15 centimetrů. Čtvrtina ornice se ponechá na staveništi pro 
využití na okolní parkové úpravy, které budou provedeny po dokončení stavby. Zbylá 
část ornice bude odvezena na skládku ornice města Jindřichův Hradec, která se nachází 
nedaleko staveniště. Skládka ornice bude vybudována v jižním rohu staveniště a ornice 
zde bude skladována tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. Veškerá zemina která 
bude vytěžena při výkopových pracích bude odvezena na skládku zemin města 
Jindřichův Hradec. 
2.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při provádění stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí. Během výstavby dojde 
pouze ke krátkodobému zhoršení životního prostředí vlivem pohybu stavební techniky 
a hlučností prováděných prací. Při výstavbě objektu nedojde ke vzniku žádného 
zvláštního či nebezpečného odpadu. Celá stavba musí být provedena s takových 
stavebních materiálů, u kterých se především sleduje, zda jsou správně klasifikovány, 
registrovány, evidovány, označeny a zda mají správně vypracovaný bezpečnostní list 
a jsou-li schváleny pro použití v České republice.  
2.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými bezpečnostními 
předpisy. 
Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně 
uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska 
ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na 
pracovní prostředí a pracoviště.  
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Dále je zaměstnavatel povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a nářadí byly 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou 
používány.  
Zaměstnavatel je dále povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby 
byly dodržovány zásady bezpečného chování a aby zaměstnanci nevykonávali například 
činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus, aby pracovníci nebyli 
ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály a aby nevykonávali 
ruční manipulaci s břemeny, které by mohli poškodit zdraví, zejména páteř. 
Důležitým prvkem jak zajistit bezpečnost při práci je odborná způsobilost k provádění 
dané činnosti při výstavbě. Zaměstnavatel je tudíž povinen zajišťovat a provádět úkoly 
v hodnocení a prevenci rizik.  
Prevence rizik pro danou technologickou etapu je popsána v samostatné části této 
bakalářské práce a sice v části I bezpečnost práce - prevence rizik. 
Při provádění prací na přístavbě sportovní haly a tudíž i při pracích na technologické 
etapě bude na stavbě přítomen koordinátor bezpečnosti práce a to proto, že na staveništi 
budou působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, doba trvání 
výstavby bude delší jak 500 osobodní (500 dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu, což 
znamená, že dodavatel stavby odhadne dobu realizace stavby na počet pracovních dní; 
v tomto případě je stanovena doba výstavby od června 2013 do srpna 2014 
tj. 15 měsíců x 21 dní x 14 odhad průměrného počtu pracovníků = 4410 což je větší 
než 500) a posledním kritériem je, že stavba trvá alespoň 30 dní a alespoň v jeden tento 
den se na stavbě pohybuje více jak 20 pracovníků. Veškerá zákonem požadovaná 
kritéria jsou překročena a je proto tedy nutné, aby na staveništi byl přítomen 
koordinátor BOZP. 
2.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Aby byl umožněn pohyb osob se sníženou schopností pohybu po komunikaci, nesmí na 
této komunikaci být vytvořeny překážky, které by tomuto pohybu zamezovaly. Jedná se 
například o překážky výšky větší jak dva centimetry, které by ležely napříč komunikací 
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a v neposlední řadě by překážku mohlo tvořit i nadměrné znečištění komunikace 
například od vozidel vyjíždějících ze staveniště. Veškerý pohyb pro pěší bude 
přesměrován na protější chodník a pro osoby s omezenou schopností orientace bude 
použito pro přesměrování vodících obrubníků. 
2.12 Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Řešení dopravy v ulici U Stadionu a v ulici Růžová je popsáno v části d technické 
zprávy k zařízení staveniště. 
2.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Při realizaci technologické etapy nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro 
provádění, kromě těch, které jsou uvedeny v příslušném technologickém předpisu pro 
provedení příslušné činnosti.  
2.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Jedná se o stavbu středně velkého rozsahu. Předpokládá se, že výstavba bude zahájena 
v létě roku 2013 a termín dokončení se předpokládá v létě roku 2014. 
Předpokládaný termín zahájení prací na výkopových pracích je dvacátý třetí týden 
(červen) roku 2013, dokončení hrubé stavby a následný začátek prací dokončovacích je 
naplánován na dvacátý týden (květen) roku 2014 a úplné dokončení stavby se plánuje 
na třicátý čtvrtý týden (srpen) roku 2014. 
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1 STROJNÍ SESTAVA PRO FÁZI BEDNĚNÍ 
Pro dopravu veškerého materiálu potřebného pro sestavení bednění bude použito 
nákladního automobilu s nekrytou ložnou plochou s hydraulickým teleskopickým 
výložníkem MAN 35 400 HIAA.   
Základní parametry stroje: MAN 35 400 HIAA. 
Délka 9220 mm 
Šířka 2550 mm 
Výška  3700 mm 
Rozvor 2875 mm 
Rozměr ložné plochy délka 5150 mm, šířka 2390 mm 
Palivo nafta motorová 
Zdvihový objem válců [cm3] 7882 
Výkon (kW / ot.min) 232 / 1900 
Provozní hmotnost [kg] 13 930 
Poznámka: Výška vozidla je uvedena v nezatíženém stavu. 
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Pro manipulaci a osazení sestaveného bednění bude používán mobilní automobilový 
jeřáb s teleskopickým výložníkem Tatra AD 10. 
 
 
G. Návrh strojní sestavy pro provedení vstupního portálu 147 
Základní parametry stroje: Tatra AD 10 
Délka 7750 mm 
Šířka 2500 mm 
Výška  3650 mm 
Šířka s vysunutými opěrami 3600 mm 
Palivo nafta motorová 
Zatížení náprav přední/ zadní [kg] 7450/7050 
Délka výložníku [mm] Zasunutý 7100; vysunutý 12 000 
Celková hmotnost [kg] 14 500 
Bezpečnostní zařízení SLI 05 
Ovládání 
Elektronické, proporcionální se 
sférickými ovladači 
Typ podvozku Tatra 815-4x4 rozvor 4090 mm 
Tažné zařízení ANO - max. hmotnost přívěsu 5000 kg 
Hydraulická soustava 
1 obvod na podvozku 
4 obvody na otočném vršku 
Maximální dopravní rychlost [km/h] 80 
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Tabulka maximálního zatížení při konkrétní délce vyložení. 
 
Graf maximálního zatížení při konkrétní délce vyložení. 
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Nejtěžší a zároveň nejvzdálenější sestavený díl bednění má hmotnost 475 kg. Z grafu je 
názorné, že takto navržený jeřáb vyhovuje pro montáž sestaveného systémového 
bednění. 
Pro úpravu rozměrů bednících desek se bude používat elektrické ruční okružní pily 
(„maflíku“). Pro přesné vedení pily bude využito tzv. vodícího pravítka, které je 
součástí pily. Touto pilou se budou řezat i prkna na vytvoření podpůrného ramenátu pro 
písmeno „A“. 
 
Základní parametry okružní pily Bosch GKS 55 
Příkon [W] 1500 
Max otáčky kotouče ( ot/min) 5200 
Max hloubka řezu při 90° [mm] 0055 
Max hloubka řezu při 45° [mm] 0038 
Průměr pilového kotouče [mm] 0160 
Elektrické napětí [V] 0230 
Výška [mm] 0200 
Šířka  [mm] 0200 
Délka [mm] 0250 
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Pro provádění vrtaných otvorů bude použita elektrická vrtačka Bosch 2-26 DRE. Jedná 
se o příklepovou vrtačku, ale pro vrtání otvorů do dřeva nebude příklep využíván. 
 
Základní parametry vrtačky Bosch 2-26 DRE  
Příkon [W] 00800 
Jmenovité otáčky [min-1] 0 - 900 
Hmotnost [kg] 002,7 
Max průměr vrtání do dřeva/betonu [mm] 30/22 
Upínání vrtných nástrojů 1SDS 
Elektrické napětí [V] 1230 
Výška [mm] 1210 
Šířka  [mm] 0583 
Délka [mm] 1377 
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Pro očištění bednění od jemných částic případně jiného znečištění se použije 
vysokotlaký čistič. Výkon čističe by neměl přesáhnou hodnotu maximálního tlaku 300 
bar. 
 
Parametry vysokotlakého čističe Stihl RE 163 Plus 
Pracovní tlak [bar] Volitelně od 50 až do 250 
Min. dodávka vody [l/hod] 3570 
Příkon [W] 3300 
Max. teplota přiváděné vody [°C] 3360 
Elektrické napětí [V] 3230 
Délka vysokotlaké hadice [m] 3312 
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2 STROJNÍ SESTAVA PRO FÁZI ARMOVÁNÍ 
Dopravu betonářské výztuže na staveniště bude zajišťovat stejný nákladní automobil 
s nekrytou ložnou plochou, který byl použit pro dopravu prvků bednění a řeziva na 
staveniště. Tímto nákladním automobilem je MAN 35 400 HIAA. 
Základní parametry stroje: MAN 35 400 HIAA 
Délka 9220 mm 
Šířka 2550 mm 
Výška  3700 mm 
Rozvor 2875 mm 
Rozměr ložné plochy délka 5150 mm, šířka 2390 mm 
Palivo nafta motorová 
Zdvihový objem válců [cm3] 7882 
Výkon (kW / ot.min) 232 / 1900 
Provozní hmotnost [kg] 13 930 
Pro svařování betonářské výztuže bude užita elektrická svářečka ESAB Caddy Arc 
251i. 
Základní parametry svářečky ESAB Caddy Arc 251i 
Příkon [V/Hz] 400/50 
Třída krytí, ochrana IP 23 - exteriérové použití 
Min. průměr svařovací elektrody [mm] 1,6 
Max. průměr svařovací elektrody [mm] 5,0 
Pojistka - pomalá [A] 10,0 
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Hmotnost [kg] 10,5 
Výška [mm] 208 
Šířka  [mm] 2188 
Délka [mm] 418 
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3 STROJNÍ SESTAVA PRO FÁZI BETONÁŽE 
Pro dopravu čerstvého betonu z betonárky na stavbu bude používán autodomíchávač 
s čerpadlem Schwing Stetter FBP 21 , který je v majetku dodavatele betonu tj. firmy HB 
Beton Jindřichův Hradec.  
        
Základní parametry stroje: Schwing Stetter FBP 21 
Délka 7580 mm 
Šířka 2500 mm 
Průjezdná výška  2539 mm 
Max. objem bubnu [m
3
] 6,00 
Otáčky bubnu [ot. min-1] 0 - 14 
Sklon bubnu [°] 12,2 
Stupeň plnění [%] 51,3 
Palivo nafta motorová 
Celková přípustná hmotnost [t] 32,0 
Dopravní výkon [m3/hod] 45 
Max. tlak [bar] 71 
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Objem násypky [l] 260 
Vertikální dosah [m] 21,0 
Horizontální dosah [m] 17,3 
Pracovní rádius otoče [°] 360 
Poznámka: Výška vozidla je uvedena v nezatíženém stavu. 
 
Schéma dosahu autodomíchávače s čerpadlem betonu 
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Pro další dopravu betonu na stavbu bude používán autodomíchávač Schwing Stetter 
AM 7 C+, který je také v majetku dodavatele betonu tj. firmy HB Beton Jindřichův 
Hradec. 
               
Základní parametry stroje: Schwing Stetter AM 7 C+ 
Délka 6005 mm 
Šířka 2400 mm 
Průjezdná výška  2352 mm 
Max. objem bubnu [m
3
] 7,0 
Otáčky bubnu [ot. min-1] 0 - 12 
Sklon bubnu [°] 12,2 
Stupeň plnění [%] 55,7 
Palivo nafta motorová 
Celková přípustná hmotnost [t] 29,2 
Poznámka: Výška vozidla je uvedena v nezatíženém stavu. 
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Na hutnění betonové směsi v bednění se budou používat vysokofrekvenční ponorné 
vibrátory WACKER - NEUSON Iren 30. 
                                      
Základní parametry stroje: Wacker - Neuson Iren 30 
Průměr tělesa ponorného vibrátoru [mm] 00030 
Délka tělesa ponorného vibrátoru [mm] 00353 
Hmotnost tělesa ponorného vibrátoru [kg] 001,4 
Ochranná hadice - délka [m] 005,0 
Průměr působení [mm] 00400 
Vibrace [min
-1
] 12000 
Frekvence [Hz] 00200 
Připojovací kabel - dálka [m] 0015,0 
Elektrické napětí [V] 00230 
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Požadavky na kvalitu provádění jsou rozděleny na tři části a to na část zajištění kvality 
pro bednění, pro armování a pro betonáž. Obecné požadavky jsou uvedeny vždy 
v příslušném technologickém předpisu pro danou etapu provádění a to konkrétně v bodě 
číslo 8 předpisu. V této části bude řešeno zajištění konkrétní požadované kvality 
z hlediska patřičných kontrol před, během a po provedení dané části technologické 
etapy a to formou zpracování kontrolního a zkušebního plánu.  
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1 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO BEDNĚNÍ 
Vysvětlení použitých zkratek:  
HS ............. Hlavní stavbyvedoucí 
S ................ Stavbyvedoucí 
M ............... Mistr 
G ............... Geodet 
TDS ........... Technický dozor stavebníka 
AD ............. Autorský dozor 
STR ........... Strojník 
Použitá legislativa: 
Vyhl. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb ze dne 10.11.2006 ( od 29.3.2013 
nahrazena vyhláškou č. 62/2013 Sb.) 
Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), 
účinnost od 1.1.2006 (od 1.1.2013 nahrazen zákonem č. 350/2006 Sb.) 
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 
stavební objekty, vydána 01.1997 
ČSN ISO 7077 Geometrická přesnost ve výstavbě. Měřické metody ve výstavbě. 
Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů, vydání 11.1995 
ČSN 73 1373 Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdoměrné metody zkoušení betonu, 
vydání 09.2011 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, vydání 6.2010 + Oprava O1: vydána 
7.2011 
Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ze dne 5.11.1991 
Zákon č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky ze dne 24.1.1997 
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ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Všeobecné požadavky 
na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení, vydání 
5.2005 
ČSN EN ISO 4007 Osobní ochranné prostředky, vydání 12.2012 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ze dne 12.12.2006 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu, ze dne 17.8.2005  
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K. Č.Č. ČINNOST
POPIS 
KONTROLY
LEGISLATIVA
(DOKUMENTY)
KONTROLU
PROVEDE
ČETNOST
 KONTROLY
ZPŮSOB
 KONTROLY
ZÁPIS
DO:
VYHOVUJE
NEVYHOVUJE
KONTROLU
PROVEDL
KONTROLU 
PROVĚŘIL
KONTROLU
PŘEVZAL
1
Kontrola PD a jiných 
dokumentů
Výkaz výměr, úplnost a rozsah PD,
technologický předpis
Vyhl. 499/2006 Sb. 
Zákon č. 183/2006 Sb.
HS; TDS; AD Jednorázová Vizuálně SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
2
Kontrola a přejímka
pracoviště
Kontrola polohy, rovinnosti
 a vyzrálosti základové kce,
kontrola výztuže vystupující ze 
základu, kontrola odběrných míst 
ČSN 73 0212-3
ČSN ISO 7077
ČSN 73 1373
ČSN EN 13670
HS; TDS, G Jednorázová
Vizuálně a
měřením
SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
3
Kontrola dodaných 
prvků bednění
Kontrola objednacího listu s
dodacím listem, kontrola typu
a množtví prvků systémového 
bednění a kontrola typu a množství
dodaného řeziva 
Zákon č. 513/1991Sb.
Zákon č. 22/1997 Sb.
S Jednorázová Vizuálně SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
4 Kontrola skladování
Kontrola správného skladování
veškerého materiálu pro
provedení bednění
Technologický předpis
pro bednění
S 1x denně Vizuálně SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
5
Kontrola klimatických
podmínek
Kontrola klimatických vlivů
před započetím prací
Technologický předpis
pro bednění
M 3x denně Měřením SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
6
Kontrola klimatických
podmínek
Kontrola klimatických vlivů
během provádění prací
Technologický předpis
pro bednění
M 3x denně Měřením SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
7
Kontrola způsobilosti
pracovníků před 
začátkem prací
Kontrola zůsobilosti k provádění
příslušné činnosti dle příslušného
oprávnění pracovníka,
 kontrola OOPP
Výuční listy, certifikáty,
průkazy, odborná 
kvalifikace,
ČSN EN 365
ČSN EN ISO 4007
S
Jednorázová,
před začátkem
prací
Kontrola
příslušných
dokladů
SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
8
Kontrola technického 
stavu používaného 
strojního vybavení
Kontrola technického stavu 
veškerého
používaného strojního zařízení
Technický list 
konkrétního strojního
zařízení
M, STR
1x denně, před
začátkem prací
Vizuálně SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
9
Kontrola provádění
bednění
Kontrola správného postupu
sestavování bednění,  kontrola
nanesení odbed. prostředku,
kontrola dodržování zásad BOZP
Technologický předpis
pro bednění,
Nařízení vlády 591/2006 Sb.
Nařízení vlády 362/2005 Sb.
ČSN EN 13670
S Průběžná
Vizuálně a
měřením
SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
10
Kontrola osazování
izolace XPS do bednění
Kontrola správného osazování 
izolace XPS do bednění
Technologický předpis
pro bednění
S Průběžná Vizuálně SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
11
Kontrola osazené 
izolace XPS v bednění
Kontrola správného osazení 
izolace XPS v bednění
Technologický předpis
pro bednění,
ČSN 73 0212-3
S Jednorázová
Vizuálně a
měřením
SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
12
Kontrola sestaveného
bednění
Kontrola úplnosti bednění
Kontrola podle výkresu
bednění a technologického
předpisu pro bednění
S Jednorázová Vizuálně SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
13
Kontrola geometrie
bednění
Kontrola tvaru a rozměru
sestaveného bednění
Kontrola podle výkresu
bednění a technologického
předpisu pro bednění,
ČSN 73 0212-3
ČSN ISO 7077
S Jednorázová
Vizuálně a
měřením
SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
14
Kontrola polohy 
bednění
Kontrola přesnosti osazení bednění
vůči základové konstrukci
Projektová dokumentace
pro provedení stavby
S, G Jednorázová
Vizuálně a
měřením
SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
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Popis jednotlivých kontrol: 
Kontrola č.1 - Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů 
Při této kontrole zkontroluje hlavní stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem 
stavebníka a autorským dozorem projektanta, zda je k dispozici kompletní a od 
stavebního úřadu schválená projektová dokumentace pro provedení stavby. Obsah 
projektové dokumentace musí být shodný s požadavky vyhlášky 499/2006 Sb. 
o projektové dokumentaci. Kontrola se provede před začátkem veškerých prací na 
provádění bednění. Dále se zkontroluje příslušný technologický předpis pro provedení 
prací tj. technologický předpis pro bednění. Závěry veškerých provedených kontrol se 
zapíší do stavebního deníku. 
Kontrola č.2 - Kontrola a přejímka pracoviště 
Při této kontrole se zkontrolují veškeré předešlé činnosti, které souvisí s následným 
prováděním bednění. Jedná se o kontrolu rovinnosti základové konstrukce, kde se 
pomocí dvoumetrové hliníkové latě zkontroluje rovinnost v místech provádění bednění. 
Mezní rovinnost při které lze bednění provádět je ± 5 mm na dva metry délky. Dále pak 
se musí zkontrolovat poloha provedených základů. Kontroluje se zda nejsou vychýlené 
ve vodorovném směru oproti projektu. Mezní odchylka ve vodorovné rovině je 
± 20 mm. Déle se pak jedná o kontrolu vyzrálosti základové konstrukce, kdy by pevnost 
základové konstrukce, v okamžiku začátku prací na bednění, neměla být menší než 
70 % projektované pevnosti po 28 dnech. Pevnost základové konstrukce se stanový 
těsně před začátkem provádění prací na sestavování bednění a to pomocí nedestruktivní 
zkoušky pomocí odrazové tvrdoměrné zkoušky pomocí Schmidtova kladívka. Dále se 
musí zkontrolovat poloha výztuže vystupující z konstrukce základu. V této fázi se 
kontroluje zejména poloha jednotlivých prutů výztuže a to proto, aby v případě špatné 
polohy netvořily překážku při sestavování bednění. Polohu výztuže a polohu základů 
provádí geodet. Poslední kontrolou v tomto bodě je kontrola odběrných míst tzn. 
kontrola staveništního elektrorozvaděče. Elektrorozvaděč se zkontroluje vizuálně zda 
není mechanicky či jinak viditelně poškozen. Závěry veškerých provedených kontrol se 
zapíší do stavebního deníku. 
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Kontrola č.3 - Kontrola dodaných prvků bednění 
Při dodávce prvků bednění na staveniště se musí provést kontrola těchto dodaných 
prvků. Kontrola spočívá v porovnání údajů v dodacím listu s údaji v objednávkovém 
listu a ve vizuální kontrole stavu dodaných prvků, tj. zda nejsou mechanicky či jinak 
poškozeny. V případě pochybností se prvky přeměří pomocí stavebního metru 
eventuelně u přesných prvků pomocí posuvného měřítka. U dodaného řeziva se 
zkontroluje zda řezivo není nasáklé vodou, zda není tvarově zdeformovaní (prohnuté, 
zkroucené...) či zda není jinak viditelně mechanicky poškozené. Závěry veškerých 
provedených kontrol se zapíší do stavebního deníku. 
Kontrola č.4 - Kontrola skladování 
Veškerý materiál který bude skladován na skládce a v uzavřeném skladu musí být 
pravidelně a to minimálně jedenkrát denně vizuálně kontrolován aby vlivem špatného 
skladování nedošlo k jeho poškození nebo znehodnocení. U prvků systémového bednění 
kontrolujeme umístění v příslušných kontejnerech, u dřevěných prvků kontrolujeme zda 
neleží přímo na zemi a leží na prokladcích a jsou zcela zakryty plachtou, která chrání 
tyto prvky před deštěm. Drobný materiál umístěn v uzavřeném skladu musí být 
skladován vždy podle druhu a v původním obalu popř. s původním označením, aby 
nedošlo k záměně materiálu. Závěry veškerých provedených kontrol se zapíší do 
stavebního deníku. 
Kontrola č.5 - Kontrola klimatických podmínek (vstupní kontrola) 
V této fázi tj. ve fázi před započetím prací kontrolujeme klimatické podmínky které jsou 
rozhodující pro provádění bednění a to z toho důvodu, jestli s touto činností bude možné 
začít v dopředu naplánovaném okamžiku. Klimatické podmínky kontrolujeme třikrát 
denně. V této fázi kontrolujeme zejména teplotu. Teplota se měří jednou v 7:00 jednou 
ve 14:00 a dvakrát ve 21:00. Z naměřených hodnot se udělá aritmetický průměr, který 
bude rozhodující zda je či není možné danou činnost provádět. Při teplotách pod 0°C se 
musí dbát zvýšené opatrnosti při sestavování bednění, avšak práce není nutné 
zastavovat. Závěry měření se zapíší do stavebního deníku. 
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Kontrola č.6 - Kontrola klimatických podmínek (mezioperační kontrola) 
V této fázi provádíme měření a sledování klimatických podmínek při provádění 
sestavování a montáži bednění. Mezi rozhodující sledované klimatické vlivy patří 
zejména mráz, sníh, déšť a vítr. Při práci za mrazu (pod 0°C) je potřeba dbát zvýšené 
opatrnosti při manipulaci s jednotlivými částmi bednění, které by mohly být vlivem 
mrazu pokryty námrazou nebo eventuelně sněhem, a při manipulaci by mohlo dojít 
k usmýknutí manipulovaného prvku a mohlo by dojít k jeho poškození nebo ke zranění 
pracovníků. Při práci za deště se nesmí provádět ošetřování bednění odbedňovacím 
prostředkem a také již ošetřené části je nutné před deštěm chránit, protože by mohlo 
dojít k vyplavování tohoto prostředku z povrchu bednění, což by mohlo způsobovat 
problémy při odbedňování hotové konstrukce a tím by mohl být například 
porušen i povrch vybetonované konstrukce. Manipulace s bedněním za silného 
větru tj. při rychlostech větru nad 10,8 m/s (39km/h) se musí zastavit, protože silný vítr 
by výrazně zhoršoval stabilitu zavěšeného prvku na zvedacím zařízení tj. na jeřábu 
a mohlo by dojít k poškození přemisťovaného bednění či v okolí se nacházejících 
ostatních konstrukcí, nebo by mohlo dojít ke zranění pracovníků. Závěry veškerých 
provedených kontrol se zapíší do stavebního deníku. 
Kontrola č.7 - Kontrola způsobilosti pracovníků 
Před započetím prací na sestavování a montáži bednění musí být u každého pracovníka, 
který se bude svou činností na sestavování a montáži bednění podílet, zkontrolována 
jeho odborná způsobilost k dané činnosti, kterou bude provádět. Způsobilost 
u pracovníků bude kontrolována pomocí dokladů, které potvrzují pracovníkovu 
způsobilost. Jedná se zpravidla o výuční listy, průkazy strojníka, patřičná kvalifikace 
potvrzena maturitním vysvědčením či vysokoškolským diplomem. U těchto dokumentů 
se kontroluje zejména zda opravdu patří danému konkrétnímu pracovníkovi a kontroluje 
se datum do kterého je daný dokument platný. Pokud kdykoliv v průběhu procesu 
sestavování či montáži bednění bude do procesu začleněn nový pracovník, bude 
i u něho nutno zkontrolovat patřičné dokumenty. 
V průběhu prací jsou pracovníci povinni používat osobní ochranné pracovní prostředky 
pro ochranu svého zdraví. Jedná se o ochranný oděv; pevnou stabilní obuv s ochranou 
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proti možnému propíchnutí podrážky hřebíkem a s ochranou špičky proti padajícímu 
předmětu; pracovní rukavice obyčejné nebo speciální, které musí být schválená pro 
práci s řeznými nástroji tj. musí mít alespoň základní ochranu proti proříznutí; ochranné 
brýle; zednický a svinovací metr; bezpečnostní ochrannou přilbu, která bude pracovníka 
chránit před padajícími předměty z výšky; reflexní vestu, která bude zajišťovat 
bezpečnost pracovníka při pohybu po staveništi, zejména pak při snížené viditelnosti; 
respirátor, který bude chránit pracovníkovy plíce před vdechováním jemných částí, 
které se budou uvolňovat při řezání okružní kotoučovou pilou. Závěry kontrol se zapíší 
do stavebního deníku. 
Kontrola č.8 - Kontrola technického stavu používaného strojního vybavení 
Před započetím použití konkrétního strojního zařízení musí být toto zařízení řádně 
zkontrolováno, aby v případě poškození nedošlo ke zranění pracovníka nebo 
k nedodržení požadované kvality vlivem poškozeného vybavení. Kontrolu tohoto 
zařízení provádí osoba která bude s tímto zařízením pracovat a to pod dohledem mistra 
eventuelně kontrolu daného stroje provede strojník, který bude stroj obsluhovat. 
Kontrola se provádí vizuálně a v případě pochybností o vyhovujícím stavu se zařízení 
odešle do autorizovaného servisu dané značky zařízení k přezkoumání daného 
poškození. Závěry kontrol se zapíší do stavebního deníku. 
Kontrola č.9 - Kontrola provádění bednění 
Při sestavování a následné montáži bednění je nutné tuto činnost průběžně kontrolovat. 
Jednotlivé prvky pro sestavování bednění kontrolujeme vizuálně zda pro danou 
konstrukci používáme správný typ a rozměr bednících prvků dle výkresu bednění. Při 
sestavování bednění kontrolujeme dle výkresu bednění a dle technologického předpisu 
pro bednění dále rozteče jednotlivých svislých nosníků bednění, rozteče na ně kolmých 
paždíků, předepsané spojení paždíků se svislými nosníky, správné připevnění bednících 
desek požadovaného rozměru ke svislým nosníkům, správnost připevnění jeřábových 
ok ke svislým nosníkům bednění a nakonec kontrolujeme správnost ukotvení 
a připevnění opěr bednění k základové konstrukci a k bednění. Tyto činnosti musejí být 
provedeny přesně podle výkresu bednění a technologického předpisu a nepřipouštějí se 
žádné možné odchylky. Dále vizuálně a měřením kontrolujeme osazení kotevního 
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systému 15,0 dle technologického předpisu pro bednění, zde je mezní odchylka pro 
osazení kotevního systému v ploše bednění ± 50 mm od navržené polohy, avšak kotevní 
tyč kotevního systému na jedné straně bednění musí být ve stejném místě i na druhé 
straně bednění tzn. že kotevní tyč musí být kolmá k oběma plochám bednění tzn. nesmí 
procházet bedněním šikmo. Dále se musí průběžně měřením kontrolovat vzdálenost 
mezi vnitřními povrchy bednění kde mezní odchylka v této vzdálenosti je v každém 
měřeném místě ± 2 mm. Toto měření se provádí pomocí skládacího či svinovacího 
metru. Dále se kontroluje svislost sestaveného bednění. Tato kontrola se prování 
měřením pomocí kalibrované vodováhy délky 2 metry a maximální odklon od svislice 
na celou výšku sestaveného bednění je větší z hodnot 15 mm nebo h/400 kde h je výška 
bednění. Před sestavení protilehlé strany bednění k první straně bednění a pře započetím 
prací na vyztužování konstrukce je nutné zkontrolovat kvalitu nanesení odbedňovacího 
prostředku na plochu bednění. Kontrola nanesení se kontroluje vizuálně a to tak, že 
odbedňovací prostředek musí být na ploše bednění nanesen v rovnoměrné vrstvě po celé 
ploše bednění. Pokud je pochybnost o nanesení odbedňovacího prostředku v konkrétním 
místě, provede se kontrola přejetím prstu po pochybném místě a za tahem prstem musí 
zůstat viditelná čára, pokud nezůstane tak odbedňovací prostředek není v tomto místě 
nanesen a nanesení se musí v tomto místě provést opakovaně. Při všech výše zmíněných 
procesech musí být dodržovány a tudíž i průběžně kontrolovány veškeré bezpečnostní 
předpisy tj. dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kontroluje se zda 
všichni pracovníci používají osobní ochranné pomůcky při provádění prací a zda dbají 
prevence rizik (prevence rizik jsou uvedeny v samostatné části bakalářské práce a to v 
části I bezpečnost práce - prevence rizik). Zda je vše řádně dodržováno, kontroluje 
průběžně stavbyvedoucí. V případě zjištěného opakovaného porušování těchto zásad je 
stavbyvedoucí povinen chybující pracovníky ze staveniště vykázat. Závěry veškerých 
provedených kontrol se zapíší do stavebního deníku. 
Kontrola č.10 a 11 - Kontrola osazování a osazení desek izolantu XPS do  bednění 
Desky izolace musí být do bednění ukládány a připevňovány přesně podle 
technologického předpisu pro bednění. Desky musí být řezány s přesností ± 3 mm na 
délku jedné desky a desky musí být osazovány do bednění tak, aby maximální odchylka 
v uložení tj. aby poloha izolace vzhledem k výšce v bednění byla ± 5 mm. Dále se 
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kontroluje dle technologického předpisu pro bednění, zda je přesně izolace přilepena 
a přivázána rádlovacím drátem k bednění aby nedošlo k posunutí izolace při betonáži. 
K měření se používá skládací či svinovací metr. Závěry kontrol se zapíší do stavebního 
deníku. 
Kontrola č.12 - Kontrola sestaveného bednění 
Při této kontrole se kontroluje již zcela sestavené bednění a to zejména jeho úplnost 
podle technologického předpisu a podle výkresu bednění. Vizuálně se kontroluje 
správný tvar bednění, správné umístění jednotlivých prvků bednění, správné umístěný 
kotevního systému a správné umístění opěr bednění. Závěry kontrol se zapíší do 
stavebního deníku. 
Kontrola č.13 - Kontrola geometrie bednění 
Cílem této kontroly je zjistit a prověřit zda bylo bednění sestaveno přesně podle 
podkladů pro sestavování a montáž bednění což je  technologický předpis pro bednění 
a výkres bednění a to z hlediska rozměrů. Rozměry se měří pomocí skládacího či 
svinovacího metru a to vždy minimálně v šesti místech po výšce konstrukce tzn. ve 
čtvrtinách výšky a v úplně dolní a horní části a v minimálně čtyřech místech u každého 
písmene ve svislém směru. Mezní odchylka v měření ve svislém směru tj. měření výšky 
bednění nesmí být větší jak ± 10 mm a při měření vodorovného rozměru je mezní 
odchylka ± 5 mm. Dále se měří svislost konstrukce bednění a to minimálně ve dvou 
místech na každé straně jednotlivého písmena tj. vždy cca 200 mm od hrany písmene. 
Tímto postupem měření lze určit zda bednění není po výšce tzv. zkroucené. Mezní 
odchylka v měření na jedné straně konstrukce jsou ± 2 mm. Mezní odchylka pro 
svislost, která se opět měří pomocí kalibrované vodováhy délky 2 metry, je větší 
z hodnot 15 mm nebo h/400 kde h je výška bednění. Závěry veškerých provedených 
kontrol se zapíší do stavebního deníku. 
Kontrola č.14 - Kontrola polohy bednění 
Pokud jsou zkontrolovány rozměry neboli geometrie hotového bednění, musí se ještě 
překontrolovat zda bylo bednění sestaveno na správném místě tj. musí se zkontrolovat 
poloha umístní bednění vůči základové konstrukci. Tuto kontrolu musí provádět pouze 
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autorizovaný geodet, který po kontrole vypracuje protokol a výsledky měření zapíše do 
stavebního deníku. Mezní odchylka od projektem dané polohy je vodorovné rovině 
± 20 mm avšak i když bude zjištěna odchylka v tomto rozmezí, nesmí tato odchylka mít 
vliv například na krytí výztuže v bednění a proto musí být zároveň splněny výše 
uvedené odchylky spolu s touto změřenou odchylkou. Závěry veškerých provedených 
kontrol se zapíší do stavebního deníku.   
H. Kvalitativní požadavky 170 
2 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO ARMOVÁNÍ 
Vysvětlení použitých zkratek:  
HS ............. Hlavní stavbyvedoucí 
S ................ Stavbyvedoucí 
M ............... Mistr 
G ............... Geodet 
TDS ........... Technický dozor stavebníka 
AD ............. Autorský dozor 
STR ........... Strojník 
Použitá legislativa: 
Vyhl. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb ze dne 10.11.2006 ( od 29.3.2013 
nahrazena vyhláškou č. 62/2013 Sb) 
Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), 
účinnost od 1.1.2006 (od 1.1.2013 nahrazen zákonem č. 350/2006 Sb.) 
Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ze dne 5.11.1991 
Zákon č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky ze dne 24.1.1997 
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 
stavební objekty, vydána 01.1997 
ČSN ISO 7077 Geometrická přesnost ve výstavbě. Měřické metody ve výstavbě. 
Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů, vydání 11.1995 
Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ze dne 5.11.1991 
Zákon č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky ze dne 24.1.1997 
ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Všeobecné požadavky 
na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení, 
vydání 5.2005 
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ČSN EN ISO 4007 Osobní ochranné prostředky, vydání 12.2012 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ze dne 12.12.2006 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu, ze dne 17.8.2005 
ČSN EN ISO 15607 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - 
Všeobecná pravidla, vydání 08.2004 
ČSN EN ISO 13920 Svařování - Všeobecné tolerance svařovaných konstrukcí - 
Délkové a úhlové rozměry - Tvar a poloha, vydání 01.2003 
ČSN EN ISO 17660 Svařování - Svařování betonářské oceli, vydání 07.2007 
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K. Č.Č. ČINNOST
POPIS 
KONTROLY
LEGISLATIVA
(DOKUMENTY)
KONTROLU
PROVEDE
ČETNOST
 KONTROLY
ZPŮSOB
 KONTROLY
ZÁPIS
DO:
VYHOVUJE
NEVYHOVUJE
KONTROLU
PROVEDL
KONTROLU 
PROVĚŘIL
KONTROLU
PŘEVZAL
1
Kontrola PD a jiných 
dokumentů
Výkaz výměr, úplnost a rozsah PD,
technologický předpis
Vyhl. 499/2006 Sb. 
Zákon č. 183/2006 Sb.
HS; TDS; AD Jednorázová Vizuálně SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
2
Kontrola a přejímka
pracoviště
Kontrola úplnosti, tvaru, rozměru a
přesnosti osazení bednění
ČSN 73 0212-3
ČSN ISO 7077
HS; TDS, G Jednorázová
Vizuálně a
měřením
SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
3
Kontrola dodaných 
prvků pro provedení
armování konstrukce
Kontrola objednacího listu s
dodacím listem, kontrola typu
a množtví dodaných 
 výztužných prvků 
Zákon č. 513/1991Sb.
Zákon č. 22/1997 Sb.
S Jednorázová Vizuálně SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
4 Kontrola skladování
Kontrola správného skladování
veškerého materiálu pro
armování
Technologický předpis
pro armování
S 1x denně Vizuálně SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
5
Kontrola klimatických
podmínek
Kontrola klimatických vlivů
před započetím prací
Technologický předpis
pro armování
M 3x denně Měřením SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
6
Kontrola klimatických
podmínek
Kontrola klimatických vlivů
během provádění prací
Technologický předpis
pro armování
M 3x denně Měřením SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
7
Kontrola způsobilosti
pracovníků před 
začátkem prací
Kontrola zůsobilosti k provádění
příslušné činnosti dle příslušného
oprávnění pracovníka,
 kontrola OOPP
Výuční listy, certifikáty,
průkazy, odborná 
kvalifikace,
ČSN EN 365
ČSN EN ISO 4007
S
Jednorázová,
před začátkem
prací
Kontrola
příslušných
dokladů
SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
8
Kontrola technického 
stavu používaného 
strojního vybavení
Kontrola technického stavu 
veškerého
používaného strojního zařízení
Technický list 
konkrétního strojního
zařízení
M, STR
1x denně, před
začátkem prací
Vizuálně SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
9
Kontrola provádění
armování
Kontrola správného postupu
armování, kontrola svarů, kontrola
velikosti krytí, kontrola osazení 
vylamovací výztuže, kontrola 
dodržování zásad BOZP
Technologický předpis
pro armování,
Nařízení vlády 591/2006 Sb.
Nařízení vlády 362/2005 Sb.
ČSN EN ISO 15607
S Průběžná
Vizuálně a
měřením
SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
10
Kontrola polohy 
vyvázáné výztuže
Kontrola úplnosti  a polohy
výztuže v konstrukci vůči bednění
Kontrola podle výkresů
výztuže a technologického
předpisu pro armování,
ČSN 73 0212-3
ČSN ISO 7077
S Jednorázová
Vizuálně a
měřením
SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
11
Kontrola napojení 
výztuže kce na výztuž
základu
Kontrola správného napojení nově
vázané výztuže na výztuž základu
Kontrola podle výkresů 
výztuže a technologického
předpisu pro armování
S Jednorázová Vizuálně SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
12
Kontrola provedení 
svarů výztuží
Kontrola kvality provedení svarů
mezi výztužemi 
ČSN EN ISO 13920
ČSN EN ISO 17660
S Jednorázová
Vizuálně a
měřením
SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
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Popis jednotlivých kontrol: 
Kontrola č.1 - Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů 
Při této kontrole zkontroluje hlavní stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem 
stavebníka a autorským dozorem projektanta, zda je k dispozici kompletní a od 
stavebního úřadu schválená projektová dokumentace pro provedení stavby. Obsah 
projektové dokumentace musí být shodný s požadavky vyhlášky 499/2006 Sb. 
o projektové dokumentaci. Kontrola se provede před začátkem veškerých prací na 
provádění armování konstrukce. Dále se zkontroluje příslušný technologický předpis 
pro provedení prací tj. technologický předpis pro armování. Závěry veškerých 
provedených kontrol se zapíší do stavebního deníku. 
Kontrola č.2 - Kontrola a přejímka pracoviště 
Při této kontrole se zkontrolují veškeré předešlé činnosti, které souvisí s následným 
prováděním armování. Jedná se o kontrolu provedení jedné strany bednění a to strany 
bednění přilehlé k interiéru. Toto bednění musí být řádně zkontrolováno dle KZP pro 
provedení bednění. Dále se musí zkontrolovat poloha výztuže vystupující z konstrukce 
základu. V této fázi se kontroluje zejména poloha jednotlivých prutů výztuže a to proto, 
aby bylo možno na tuto výztuž navázat výztuž konstrukce písmen. Kontrolu polohy 
výztuže provádí geodet. Poloha výztuže by se od navrhované polohy neměla lišit o více 
jak 0,5 násobku daného profilu výztuže, proto, aby bylo bez problémů možné na tuto 
výztuž navázat výztuž další. Poslední kontrolou v tomto bodě je kontrola odběrných 
míst tzn. kontrola staveništního elektrorozvaděče. Elektrorozvaděč se zkontroluje 
vizuálně zda není mechanicky či jinak viditelně poškozen. Závěry veškerých 
provedených kontrol se zapíší do stavebního deníku. 
Kontrola č.3 - Kontrola dodaných prvků pro provedení armování konstrukce 
Při dodávce prvků pro armování na staveniště se musí provést kontrola těchto dodaných 
prvků. Kontrola spočívá v porovnání údajů v dodacím listu s údaji v objednávkovém 
listu a ve vizuální kontrole stavu dodaných prvků, tj. zda nejsou viditelně poškozeny 
jako například zda výztuž není nadměrně zkorodovaná či zohýbaná. V případě 
pochybností s rozměry, se prvky přeměří pomocí stavebního metru a profil se přeměří 
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pomocí posuvného měřítka. Závěry veškerých provedených kontrol se zapíší do 
stavebního deníku. 
Kontrola č.4 - Kontrola skladování 
Veškerý materiál který bude skladován na skládce a v uzavřeném skladu musí být 
pravidelně a to minimálně jedenkrát denně vizuálně kontrolován aby vlivem špatného 
skladování nedošlo k jeho poškození nebo znehodnocení. U betonářské výztuže 
kontrolujeme zda neleží přímo na zemi a leží na prokladcích a že jsou zcela zakryty 
plachtou, která chrání tyto prvky před deštěm. Drobný materiál umístěn v uzavřeném 
skladu musí být skladován vždy podle druhu a v původním obalu popř. s původním 
označením, aby nedošlo k záměně materiálu. Závěry veškerých provedených kontrol se 
zapíší do stavebního deníku. 
Kontrola č.5 - Kontrola klimatických podmínek (vstupní kontrola) 
V této fázi tj. ve fázi před započetím prací kontrolujeme klimatické podmínky které jsou 
rozhodující pro provádění armování a to z toho důvodu, jestli s touto činností bude 
možné začít v dopředu naplánovaném okamžiku. Klimatické podmínky kontrolujeme 
třikrát denně. V této fázi kontrolujeme zejména teplotu. Teplota se měří jednou v 7:00 
jednou ve 14:00 a dvakrát ve 21:00. Z naměřených hodnot se udělá aritmetický průměr, 
který bude rozhodující zda je či není možné danou činnost provádět. Závěry měření se 
zapíší do stavebního deníku. 
Kontrola č.6 - Kontrola klimatických podmínek (mezioperační kontrola) 
V této fázi provádíme měření a sledování klimatických podmínek při provádění 
vyztužování konstrukce. Mezi rozhodující sledované klimatické vlivy patří zejména 
mráz, sníh a déšť. Při samotném vyztužování konstrukce je vždy potřeba zvážit, zda za 
aktuálních klimatických podmínek lze provádět danou činnost na vyvazování výztuže 
v konstrukci. Při teplotách pod -5°C  ztrácí svary svoji kvalitu a při -10°C svary výrazně 
křehnou a tudíž nemůžeme zajistit požadovanou kvalitu spoje dvou svařovaných 
výztuží při takto nízkých teplotách a je tedy za této situace nutné zastavit činnost na 
svařování výztuže. Při práci za deště (sněžení) se nesmí provádět svařování výztuže 
pokud nad svařovaným místem není vybudována konstrukce, která by svařované místo 
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chránila proti dešti a zároveň musí být svařovaná výztuž vždy zcela suchá. Závěry 
veškerých provedených kontrol se zapíší do stavebního deníku. 
Kontrola č.7 - Kontrola způsobilosti pracovníků 
Před započetím prací na armování konstrukce musí být u každého pracovníka, který se 
bude svou činností na armování konstrukce podílet zkontrolována jeho odborná 
způsobilost k dané činnosti, kterou bude provádět. Způsobilost u pracovníků bude 
kontrolována pomocí dokladů, které potvrzují pracovníkovu způsobilost. Jedná se 
zpravidla o výuční listy, průkazy strojníka, svářečské průkazy, patřičná kvalifikace 
potvrzena maturitním vysvědčením či vysokoškolským diplomem. U těchto dokumentů 
se kontroluje zejména zda opravdu patří danému konkrétnímu pracovníkovi a kontroluje 
se datum do kterého je daný dokument platný. Pokud kdykoliv v průběhu armování 
konstrukce bude do procesu začleněn nový pracovník, bude i u něho nutno zkontrolovat 
patřičné dokumenty. 
V průběhu prací jsou pracovníci povinni používat osobní ochranné pracovní prostředky 
pro ochranu svého zdraví. Jedná se o ochranné pomůcky, které jsou nezbytné pro výkon 
jejich práce. Při montáži výztuže se jedná zejména o: ochranný oděv; pevná stabilní 
obuv s ochranou proti možnému propíchnutí podrážky hřebíkem a s ochranou špičky 
proti padajícímu předmětu; pracovní rukavice obyčejné nebo speciální, které musí být 
schválená pro práci s řeznými nástroji tj. musí mít alespoň základní ochranu proti 
proříznutí; ochranné brýle a ochranou kuklu na sváření, která musí zajisti ochranu zraku 
před vysokou intenzitou světla vznikající tři svařování tj. musí mít zatmavené hledí; 
zednický a svinovací metr; bezpečnostní ochrannou přilbu, která bude pracovníka 
chránit před padajícími předměty z výšky; reflexní vestu, která bude zajišťovat 
bezpečnost pracovníka při pohybu po staveništi, zejména pak při snížené viditelnosti 
avšak vestu nebudou používat pracovníci při svařování. Závěry kontrol se zapíší do 
stavebního deníku. 
Kontrola č.8 - Kontrola technického stavu použitého strojního vybavení 
Před započetím použití konkrétního strojního zařízení musí být toto zařízení řádně 
zkontrolováno, aby v případě poškození nedošlo ke zranění pracovníka nebo 
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k nedodržení požadované kvality vlivem poškozeného vybavení. Kontrolu tohoto 
zařízení provádí osoba která bude s tímto zařízením pracovat a to pod dohledem mistra 
eventuelně kontrolu daného stroje provede strojník, který bude stroj obsluhovat. 
Kontrola se provádí vizuálně a v případě pochybností o vyhovujícím stavu se zařízení 
odešle do autorizovaného servisu dané značky zařízení k přezkoumání daného 
poškození. Závěry kontrol se zapíší do stavebního deníku. 
Kontrola č.9 - Kontrola provádění armování 
Při armování konstrukce je nutné tuto činnost průběžně kontrolovat. Při vázání výztuže 
je potřeba přesně dodržovat postup stanovený technologickým předpisem pro armování 
a jednotlivými výkresy výztuže. Poloha jednotlivých prutů výztuže, jakož i vzdálenost 
mezi jednotlivými pruty a mezi třmínky a odchylky tloušťky krycí vrstvy betonu se 
nesmějí lišit od hodnot stanovených v projektové dokumentaci a to o více jak ± 20 % 
nejvýše však o 30 mm. Odchylky poloh styků podélných výztužím ve směru jejich 
délky nesmějí překročit ± 30 mm. Veškeré tyto odchylky se měří skládacím nebo 
svinovacím metrem eventuelně pomocí posuvného měřítka. Kontrolu provedených 
svarů kontrolujeme v tomto případě pouze vizuálně. Aby bylo možné vizuální zkoušku 
provést je nutné tuto zkoušku provádět pouze za dostatečného světla. Doporučená 
hodnota osvětlení povrchu svaru činí 500 lx minimálně však 350 lx. Při této kontrole se 
kontroluje zejména kvalita provedené tzv. svarové housenky a to zda je provedena 
kvalitně bez viditelných vad jako jsou například přerušená housenka či housenka která 
zjevně nepřiléhá k jednomu ze svažovaných prvků. Dále se kontroluje výška svaru, 
která je předepsána v projektové dokumentaci. Výšku kontrolujeme pomocí měřidel 
jako jsou např. jednoduchá měrka svarů či měrka svarů s noniem s přesností odečtu 
0,5 mm. Naměřená hodnota se nesmí lišit s hodnotou požadovanou o více jak 0,5 mm, 
což je hodnota přesnosti odečtu na měřící pomůcce. Déle je nutné kontrolovat zda je 
správně osazována vylamovací výztuž. U této výztuže kontrolujeme zda je přesně podle 
technologického předpisu připevněna k interiérové straně bednění, zda je osazena 
vodorovně a do správné výšky a posléze zkontrolujeme opět dle technologického 
předpisu, zda je výztuž vylamovací lišty správně připevněna k výztuži konstrukce 
písmen. Mezní odchylka v osazení vylamovací lišty od vodorovné polohy je ± 0,5 
násobek profilu výztuže tj. 6 mm. Mezní odchylka pro osazení vylamovací lišty do 
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správné výšky v bednění je ± 5 mm. Při všech výše zmíněných procesech musí být 
dodržovány a tudíž i průběžně kontrolovány veškeré bezpečnostní předpisy 
tj. dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kontroluje se zda všichni 
pracovníci používají osobní ochranné pomůcky při provádění prací a zda dbají prevence 
rizik (prevence rizik jsou uvedeny v samostatné části bakalářské práce a to v části I 
bezpečnost práce - prevence rizik). Zda je vše řádně dodržováno, kontroluje průběžně 
stavbyvedoucí. V případě zjištěného opakovaného porušování těchto zásad je 
stavbyvedoucí povinen chybující pracovníky ze staveniště vykázat. Závěry veškerých 
provedených kontrol se zapíší do stavebního deníku. 
Kontrola č.10 a 11 - Kontrola polohy vyvázané výztuže 
Po dokončení prací na armování konstrukce musí být zkontrolováno, zda byla výztuž 
správně vyvázána. Kontrola v této fázi tj. ve fázi výstupní kontroly je stejná jako 
u mezioperační kontroly. Poloha jednotlivých prutů výztuže, jakož i vzdálenost mezi 
jednotlivými pruty a mezi třmínky a odchylky tloušťky krycí vrstvy betonu se nesmějí 
lišit od hodnot stanovených v projektové dokumentaci a to o více jak ± 20 % nejvýše 
však o 30 mm. Odchylky poloh styků podélných výztužím ve směru jejich délky 
nesmějí překročit ± 30 mm. Pro kontrolu polohy vylamovací výztuže platí, že mezní 
odchylka v osazení vylamovací lišty od vodorovné polohy je ± 0,5 násobek profilu 
výztuže tj. 6 mm a mezní odchylka pro osazení vylamovací lišty do správné výšky 
v bednění je ± 5 mm. Závěry provedených kontrol se zapíší do stavebního deníku. 
Kontrola č. 12 - Kontrola provedení svarů výztuží 
Při této kontrole se kontroluje zejména kvalita provedené tzv. svarové housenky a to zda 
je provedena kvalitně bez viditelných vad jako jsou například přerušená housenka či 
housenka která zjevně nepřiléhá k jednomu ze svažovaných prvků. Dále se kontroluje 
výška svaru, která je předepsána v projektové dokumentaci. Výšku kontrolujeme 
pomocí měřidel jako jsou např. jednoduchá měrka svarů či měrka svarů s noniem 
s přesností odečtu 0,5 mm. Naměřená hodnota se nesmí lišit s hodnotou požadovanou 
o více jak 0,5 mm což je hodnota přesnosti odečtu na měřící pomůcce. Závěry 
provedených kontrol se zapíší do stavebního deníku. 
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3 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO BETONÁŽ 
Vysvětlení použitých zkratek:  
HS ............. Hlavní stavbyvedoucí 
S ................ Stavbyvedoucí 
M ............... Mistr 
G ............... Geodet 
TDS ........... Technický dozor stavebníka 
AD ............. Autorský dozor 
STR ........... Strojník 
Použitá legislativa: 
Vyhl. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb ze dne 10.11.2006 ( od 29.3.2013 
nahrazena vyhláškou č. 62/2013 Sb.) 
Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), 
účinnost od 1.1.2006 (od 1.1.2013 nahrazen zákonem č. 350/2006 Sb.) 
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 
stavební objekty, vydána 01.1997 
ČSN ISO 7077 Geometrická přesnost ve výstavbě. Měřické metody ve výstavbě. 
Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů, vydání 11.1995 
Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ze dne 5.11.1991 
ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, vydání 09.2011, 
změna A1; A2; Z1; Z2; Z3 
ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Všeobecné požadavky 
na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení, vydání 
5.2005 
ČSN EN ISO 4007 Osobní ochranné prostředky, vydání 12.2012 
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Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ze dne 12.12.2006 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu, ze dne 17.8.2005 
ČSN EN 12649+A1 Zhutňovače betonu a uhlazovací stroje + Bezpečnost, vydání 
01.2012 
ČSN EN 12001 Stroje pro přepravu, rozstřikování a ukládání betonové směsi a malty + 
Bezpečnostní požadavky, vydání 03.2013(E) 
ČSN EN 12504-2 Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - 
Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem, vydání 02.2013 
ČSN 73 1373 Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdoměrné metody zkoušení betonu, 
vydání 09.2011 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, vydání 06.2010  
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K. Č.Č. ČINNOST
POPIS 
KONTROLY
LEGISLATIVA
(DOKUMENTY)
KONTROLU
PROVEDE
ČETNOST
 KONTROLY
ZPŮSOB
 KONTROLY
ZÁPIS
DO:
VYHOVUJE
NEVYHOVUJE
KONTROLU
PROVEDL
KONTROLU 
PROVĚŘIL
KONTROLU
PŘEVZAL
1
Kontrola PD a jiných 
dokumentů
Výkaz výměr, úplnost a rozsah PD,
technologický předpis
Vyhl. 499/2006 Sb. 
Zákon č. 183/2006 Sb.
HS; TDS; AD Jednorázová Vizuálně SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
2
Kontrola a přejímka
pracoviště
Kontrola úplnosti, tvaru, rozměru a
přesnosti osazení bednění, kontrola
provedení armování
ČSN 73 0212-3
ČSN ISO 7077
(KZP pro bednění a 
armování)
HS; TDS, G Jednorázová
Vizuálně a
měřením
SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
3
Kontrola klimatických
podmínek
Kontrola klimatických vlivů
před započetím prací
Technologický předpis
pro betonáž
M 3x denně Měřením SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
4
Kontrola klimatických
podmínek
Kontrola klimatických vlivů
během provádění prací
Technologický předpis
pro betonáž
M 3x denně Měřením SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
5
Kontrola dodávaného 
čerstvého betonu
Kontrola objednacího listu s
dodacím listem, kontrola 
konzistence dodaného betonu
Zákon č. 513/1991Sb.
ČSN EN 206-1
S
Jednorázová 
u každé 
dodávky
Vizuálně
a měřením
SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
6
Kontrola způsobilosti
pracovníků před 
začátkem prací
Kontrola zůsobilosti k provádění
příslušné činnosti dle příslušného
oprávnění pracovníka,
 kontrola OOPP
Výuční listy, certifikáty,
průkazy, odborná 
kvalifikace,
ČSN EN 365
ČSN EN ISO 4007
S
Jednorázová,
před začátkem
prací
Kontrola
příslušných
dokladů
SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
7
Kontrola technického 
stavu používaného 
strojního vybavení
Kontrola technického stavu 
veškerého
používaného strojního zařízení
Technický list 
konkrétního strojního
zařízení
M, STR
1x denně, před
začátkem prací
Vizuálně SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
8
Kontrola provádění
betonáže
Kontrola správného postupu
betonáže, kontrola hutnění,
 kontrola dodržování zásad BOZP
Technologický předpis
pro betonáž,
Nařízení vlády 591/2006 Sb.
Nařízení vlády 362/2005 Sb.
ČSN EN 206-1
ČSN EN 12649+A1
ČSN EN 12001
S Průběžná
Vizuálně
a měřením
SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
9
Kontrola úpravy 
dilatační spáry
Kontrola provedení dilatační
spáry, osazení XPS
Technologický předpis 
pro betonáž
ČSN 73 0212-3
S Jednorázová
Vizuálně
a měřením
SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
10
Kontrola rovinnosti
a tvaru hotové 
konstrukce
Kontrola výsledné rovinnosti, tvaru 
a povrchu konstrukce
ČSN 73 0212-3
ČSN ISO 7077
ČSN EN 13 670
S Jednorázová Měřením SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
11
Kontrola výsledné 
požadované pevnosti
konstrukce
Kontrola výsledné požadované 
pevnosti konstrukce pomocí
nedestruktivních zkoušek na kci
a pomocí destruktivních zkoušek
na zkušebních tělesech
Kontrola podle projektové
dokumentace - statického
návrhu,
ČSN EN 206-1
ČSN 73 0212-3
ČSN ISO 7077
ČSN EN 12504-2
ČSN 73 1373
S Jednorázová Měřením SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
12
Kontrola polohy 
konstrukce
Kontrola přesnosti umístění
 konstrukce
Projektová dokumentace
pro provedení stavby
S, G Jednorázová Měřením SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
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Popis jednotlivých kontrol: 
Kontrola č.1 - Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů 
Při této kontrole zkontroluje hlavní stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem 
stavebníka a autorským dozorem projektanta, zda je k dispozici kompletní a od 
stavebního úřadu schválená projektová dokumentace pro provedení stavby. Obsah 
projektové dokumentace musí být shodný s požadavky vyhlášky 499/2006 Sb. 
o projektové dokumentaci. Kontrola se provede před začátkem veškerých prací na 
betonáži konstrukce. Dále se zkontroluje příslušný technologický předpis pro provedení 
prací tj. technologický předpis pro betonáž. Závěry veškerých provedených kontrol se 
zapíší do stavebního deníku. 
Kontrola č.2 - Kontrola a přejímka pracoviště 
Při této kontrole se zkontrolují veškeré předešlé činnosti, které souvisí s následným 
prováděním betonáže konstrukce. Jedná se o kontrolu provedení bednění a armování. 
Obě tyto předešlé činnosti musí být řádně zkontrolovány dle KZP pro provedení 
bednění a dle KZP pro provedení armování. Další kontrolou v tomto bodě je kontrola 
odběrných míst tzn. kontrola staveništního elektrorozvaděče a kontrola odběrného místa 
vody. Elektrorozvaděč i místo pro odběr vody se zkontrolují vizuálně zda nejsou 
mechanicky či jinak viditelně poškozeny. Závěry veškerých provedených kontrol se 
zapíší do stavebního deníku. 
Kontrola č.3 a 4 - Kontrola klimatických podmínek 
Betonáž může probíhat, pokud teplota vzduchu neklesne pod 5°C nebo nad +30°C. 
Práce také musí být přerušeny v případě vytrvalých dešťů. Nadměrné množství vody 
narušuje dané vlastnosti betonu a znehodnocuje jej. Při samotné betonáži konstrukce je 
vždy potřeba zvážit, zda za aktuálních klimatických podmínek lze provádět danou 
činnost tj. betonování konstrukce. Mezi rozhodující klimatické vlivy patří zejména 
mráz, sníh a déšť. Při betonáži v zimním období musíme zavést opatření, aby vlivem 
nízké teploty nedošlo k poškození či znehodnocení betonu. Zimní období je definováno 
jako perioda, kdy průměrná teplota prostředí v průběhu alespoň 3 dnů po sobě je nižší 
než +5 °C. Teplota se měří jednou v 7:00 jednou ve 14:00 a dvakrát ve 21:00. 
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Z naměřených hodnot se udělá aritmetický průměr. Je třeba vycházet z toho, že totální 
zpomalení hydratace cementu začíná již při teplotě + 5 °C a při dalším poklesu se úplně 
zastavuje. Závěry provedených kontrol se zapíší do stavebního deníku. 
Kontrola č. 5 - Kontrola dodávaného čerstvého betonu 
Při dodávce čerstvého betonu na staveniště se musí provést kontrola tohoto čerstvého 
betonu. Kontrola spočívá v porovnání údajů v dodacím listu s údaji v objednávkovém 
listu respektive s údaji v technologickém předpisu pro betonáž. Při přejímce betonové 
směsi na staveništi musí pověřený pracovník na staveništi prověřit zejména: shodu 
údajů na dodacím listě a na objednávkovém listě, čas zamíchání betonové směsi, teplotu 
betonové směsi při betonáži za nízkých teplot. Odpovědný pracovník může při 
pochybnostech o kvalitě dodané betonové směsi provést zkoušku zpracovatelnosti – 
konzistence eventuelně může provést odběr vzorků betonové směsi pro následnou 
zkoušku krychelné pevnosti nebo pro jinou zkoušku mechanických vlastností betonu. 
Odpovědný pracovník je povinen případně zaznamenat na dodací list změnu 
konzistence nebo přidání schválených přísad do betonové směsi. Kontrolní odběr 
vzorků betonové směsi pro následnou zkoušku by se měl provádět z každého 
autodomíchávače. Při tomto odběru se provede naplnění zkušebních forem, kterými 
jsou krychle o hraně 150 mm betonem a to tím postupem, že se forma bude plnit po 
třetinách a každá vrstva se bude hutnit pomocí patnácti vpichů dřevěným či ocelovým 
pěchovadlem. Poté se tělesa musejí uskladnit na místo které bude chráněné proti vlivům 
povětrnosti a tělesa se musejí řádně ošetřovat, aby výsledky zkoušek na těchto krychlích 
po 28 dnech byly co nejvíce vypovídající o kvalitě použitého betonu. Zkouška 
konzistence se hodnotí pomocí tzv. zkoušky sednutím kužele. Postup zkoušky je takový 
že zkušební kužel se bude po třetinách plnit čerstvým betonem a tyto vrstvy se budou 
hutnit vpichy obdobně jako u zkušebních krychlí. Po naplnění a zhutnění betonu ve 
formě se forma odstraní a pomocí skládacího metru se stanoví hodnota sednutí kužele 
oproti původní výšce tj. oproti výšce formy. Závěry všech provedených kontrol se 
zapíší do stavebního deníku. 
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Kontrola č. 6 - Kontrola způsobilosti pracovníků 
Před započetím prací na betonáži konstrukce musí být u každého pracovníka, který se 
bude svou činností na betonáži konstrukce podílet, zkontrolována jeho odborná 
způsobilost k dané činnosti, kterou bude provádět. Způsobilost u pracovníků bude 
kontrolována pomocí dokladů, které potvrzují pracovníkovu způsobilost. Jedná se 
zpravidla o výuční listy, průkazy strojníka, patřičná kvalifikace potvrzena maturitním 
vysvědčením či vysokoškolským diplomem. U těchto dokumentů se kontroluje zejména 
zda opravdu patří danému konkrétnímu pracovníkovi a kontroluje se datum do kterého 
je daný dokument platný. Pokud kdykoliv v průběhu betonáže konstrukce bude do 
procesu začleněn nový pracovník, bude i u něho nutno zkontrolovat patřičné 
dokumenty. 
V průběhu prací jsou pracovníci povinni používat osobní ochranné pracovní prostředky 
pro ochranu svého zdraví. Jedná se o ochranné pomůcky, které jsou nezbytné pro výkon 
jejich práce. Při betonáži se jedná zejména o: ochranný oděv; pevná stabilní obuv 
s ochranou proti možnému propíchnutí podrážky hřebíkem a s ochranou špičky proti 
padajícímu předmětu; pracovní rukavice; ochranné brýle; zednický a svinovací metr; 
bezpečnostní ochrannou přilbu, která bude pracovníka chránit před padajícími předměty 
z výšky; reflexní vestu, která bude zajišťovat bezpečnost pracovníka při pohybu po 
staveništi, zejména pak při snížené viditelnosti. Závěry kontrol se zapíší do stavebního 
deníku. 
Kontrola č.7 - Kontrola technického stavu použitého strojního vybavení 
Před započetím použití konkrétního strojního zařízení musí být toto zařízení řádně 
zkontrolováno, aby v případě poškození nedošlo ke zranění pracovníka nebo 
k nedodržení požadované kvality vlivem poškozeného vybavení. Kontrolu tohoto 
zařízení provádí osoba která bude s tímto zařízením pracovat a to pod dohledem mistra 
eventuelně kontrolu daného stroje provede strojník, který bude stroj obsluhovat. 
Kontrola se provádí vizuálně a v případě pochybností o vyhovujícím stavu se zařízení 
odešle do autorizovaného servisu dané značky zařízení k přezkoumání daného 
poškození. Závěry kontrol se zapíší do stavebního deníku. 
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Kontrola č.8 - Kontrola provádění betonáže 
Při betonáži je nutné dodržet několik základních zásad. Betonová směs musí být 
zpracována co nejdříve po zamíchání; betonování ucelené části konstrukce musí být 
zabezpečeno tak, aby bylo plynulé bez přerušení; betonová směs se ukládala ve 
vodorovných souvislých vrstvách; čerstvě zabetonovaná konstrukce nesmí být alespoň 
jeden týden vystavena otřesům zejména z okolního prostředí; betonová směs se nesmí 
spouštět z výšky větší jak 1,5 metru aby nedošlo k rozmísení betonové směsi; ukládání 
betonové směsi na předchozí vrstvu je možné až po dokonalém zhutnění vrstvy 
předchozí; betonová směs se musí do bednění ukládat tak, aby nedošlo k přetvoření 
bednění a posuvu výztuže v něm; při zhutňování ponornými vibrátory nesmí být 
jednotlivé vpichy směřovány vícekrát do jednoho místa a vzdálenost sousedních vpichů 
nesmí přesáhnout 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti vibrátoru; tloušťka 
zhutňované vrstvy nesmí překročit 1,25 násobek účinné délky hlavice (tj. 450 mm) 
ponorného vibrátoru, vpichy je nutno vést tak, aby vibrátor nepřicházel do styku 
s bedněním nebo výztuží a je nutno postupovat tak, aby ponor hlavice ponorného 
vibrátoru byl co nejrychlejší a pohyb hlavice nahoru byl naopak pomalý. Kontrola 
správnosti zhutnění se kontroluje pomocí vpichů pomocí profilu betonářské výztuže. 
Profil se nahodile vpichuje do betonu a ten musí klást stále stejný odpor a pokud je 
tento odpor proti vpichu stále přibližně stejný, je konstrukce správně zhutněna. Dále je 
nutné zkontrolovat úpravu horní hrany betonované konstrukce. Horní hrana, která bude 
zarovnána pomocí ocelového hladítka musí být zarovnána přesně podle horní hrany 
bednění a povrch betonu musí být hladký bez vyčnívajících zrn kameniva. 
Při všech výše zmíněných procesech musí být dodržovány a tudíž i průběžně 
kontrolovány veškeré bezpečnostní předpisy tj. dodržování zásad bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Kontroluje se zda všichni pracovníci používají osobní ochranné 
pomůcky při provádění prací a zda dbají prevence rizik (prevence rizik jsou uvedeny 
v samostatné části bakalářské práce a to v části I bezpečnost práce - prevence rizik). 
Závěry kontrol se zapíší do stavebního deníku. 
 
 
H. Kvalitativní požadavky 185 
Kontrola č.9 - Kontrola úpravy dilatační spáry 
Desky izolace musí být do dilatační spáry ukládány přesně podle technologického 
předpisu pro betonáž. Desky musí být řezány s přesností ± 3 mm na délku jedné desky 
a desky musí být osazovány do dilatační spáry tak, aby desky izolace ležely celou svou 
plochou na podkladu tj. na dříve vybetonované konstrukci. Podklad pod izolací musí 
být rovný, bez vyčnívajících zrn kameniva. Této rovinnosti se dosáhlo pomocí zahlazení 
betonu pomocí ocelového hladítka podle horní hrany bednění. K měření rozměrů se 
používá skládací či svinovací metr. Závěry kontrol se zapíší do stavebního deníku. 
Kontrola č.10 - Kontrola rovinnosti a tvaru hotové konstrukce 
Po zabetonování konstrukce je nutné provést kontrolu provedené konstrukce. Při této 
kontrole se zejména kontroluje jakost povrchu, rovinnost a tvar betonové konstrukce.  
Jakost povrchu se musí kontrolovat co nejdříve po odbednění. Povrch betonované 
konstrukce musí být bez větších dutin a takzvaných štěrkových hnízd. Celková plocha 
vadných míst nesmí být větší jak 5 % z celkové plochy konstrukce. Lokální hnízda 
nesmějí být taková, aby byla obnažena výztuž betonované konstrukce. Kontrola 
povrchu se provádí pomocí 200 mm a 3000 mm dlouhého speciálního pravítka, kterým 
se pohybuje po povrchu konstrukce do té doby, než se nalezne největší nerovnost na 
konstrukci. Mezi takto změřené nerovnosti patří prohlubeň, vypuklina, rýha, hřeben, 
odskok a zvlnění (viz obrázek). Maximální mezní hodnota je ± 4 mm a u zvlnění je 
maximální hodnota ± 9 mm.            
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Dále je nutné u provedené konstrukce zkontrolovat tvar této konstrukce. Maximální 
možné vychýlení od svislého směru je větší z hodnot 15 mm nebo h/400 kde h je výška 
konstrukce. Další měřenou hodnotou je hodnota zakřivení po výšce, kde mezní hodnota 
je větší z hodnot h/300 nebo 15 mm ale ne více než 30 mm. Dále je nutné zkontrolovat 
pravoúhlost v příčném řezu. Zde je maximální možná odchylka 0,04a nebo ± 10 mm ale 
ne více jak ± 20 mm, kde a je hodnota rozměru v příčném řezu. Déle se zkontroluje 
přímost hran. Přímost hran se měří pomocí hliníkové latě a mezní odchylka je ± 8 mm 
na metr délky ale ne více jak ± 20 mm na celý měřený úsek. Závěry kontrol se zapíší do 
stavebního deníku. 
Kontrola č.11 - Kontrola výsledné požadované pevnosti konstrukce 
Po 28 dnech od betonáže je nutné provést kontrolní zkoušku pevnosti betonu. Tato 
zkouška se provádí dvěma na sobě nezávislými zkouškami. První zkouška je 
nedestruktivní zkouška pomocí odrazového tvrdoměru tj. Schmidtova kladívka. Tato 
zkouška se provádí přímo na hotové konstrukci. Postup zkoušky je takový, že se 
tvrdoměr přiloží ke konstrukci tak, aby se razník opřel kolmo ke konstrukci. Pomocí 
kladívka se udeří na razník a po každém úderu se zaznamená velikost odrazu úderného 
beranu. K získání spolehlivých výsledků je nutné provést minimálně 9 platných čtení na 
zkoušené části konstrukce, kde touto částí jsou určeny podle jednotlivých fází betonáže 
a jsou provedeny na každém písmeně. Každý zkušební bod musí být od sousedního 
vzdálen minimálně 25 mm a musí být prováděn maximálně 25 mm od hrany 
konstrukce. Výsledkem zkoušky je střední hodnota ze všech čtení a provede se přepočet 
na hodnotu pevnosti betonu v tlaku. O této zkoušce se provede záznam a výsledky se 
zapíší do stavebního deníku. Druhá zkouška ověření pevnosti betonu je destruktivní 
zkouška na zkušebních krychlích, které byly zhotoveny při betonáži konstrukce. Tyto 
krychle budou v certifikované zkušebně podrobeny zkoušce betonu v tlaku. Výsledky 
obou těchto zkoušek musí prokázat, že pevnost betonu v tlaku je alespoň taková nebo 
vyšší než je hodnota pevnosti v tlaku uvedená projektem. Závěry kontrol se zapíší do 
stavebního deníku. 
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Kontrola č.12 - Kontrola polohy konstrukce 
Poslední kontrolou je kontrola polohy konstrukce. Poloha konstrukce se kontroluje 
vzhledem k základové konstrukci a poloha jednotlivých písmen vůči sobě. U polohy 
vůči základu se měří maximální možná odchylka konstrukce od základu ve vodorovné 
rovině. Toto měření provádí autorizovaný geodet, který vytvoří protokol a výsledky 
zapíše do stavebního deníku. Mezní odchylka konstrukce od základu je ve vodorovné 
rovině ± 20 mm. Dále se zkontrolují rozestupy mezi jednotlivými konstrukcemi písmen. 
Tato vzdálenost se měří pomocí skládacího nebo svinovacího metru a to vždy dvakrát 
a to jednou u spodní hrany písmen a jednou u horní hrany písmen. Odchylka ve 
vzdálenosti mezi písmeny nesmí být větší jak ± 20 mm nebo ± l/600, kde l je vzdálenost 
dvou písmen, avšak nesmí být vetší jak 60 mm. Závěry kontrol se zapíší do stavebního 
deníku. 
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V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny možná rizika vznikající při činnostech na 
provádění řešené technologické etapy. 
Tabulka rizik pro provádění bednění 
Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Použití vysokotlakého 
zařízení typu WAP 
- zranění očí, obličeje 
a pohmoždění dalších 
částí těla obsluhy 
- správné a bezpečné 
uchycení trysky dle 
návodu k zařízení 
- používání těsných hadic 
a spojů 
- používání osobních 
ochranných pomůcek 
- nutno dodržet zákaz 
pokládání trysky na 
podlahu 
- uklouznutí pracovníka 
na pracovišti a v jeho 
okolí 
- pád po znečištěném 
povrchu podlahy 
- zvýšená opatrnost 
pracovníka 
- průběžné odstraňování 
nečistot 
- nutno používat vhodnou 
pracovní obuv 
Nebezpečné látky 
(odbedňovací prostředek) 
- pracovní úraz, nehoda 
-zabránění přímého 
kontaktu s látkou 
- dodržování zásad osobní 
hygieny 
- nebezpečí působení na 
pokožku, oči, sliznici 
- zabránění přímého 
kontaktu pokožky 
s nebezpečnou látkou 
I. Bezpečnost práce – prevence rizik 190 
- používání speciálních 
rukavic a návleků 
- ochrana obličeje pomocí 
osobních ochranných 
pracovních prostředků 
(brýle, obličejový kryt) 
-v případě alergické reakce 
pracovníka na danou látku 
je nutné změnit pracovníka 
pro vykonávání této 
činnosti 
Betonářské práce - práce 
na bednění 
- manipulace a montáž 
bednění 
- zajištění bezpečného 
přístupu a pracovních míst 
- vypracování 
dodavatelské dokumentace 
složitějšího bednění 
- zřízení pomocných 
pracovních podlah 
- nezajištění resp. ztráta 
únosnosti a prostorové 
tuhosti bednění 
a podpěrných konstrukcí 
- správné provedení 
bednění zaručující jeho 
stabilitu, pevnost a tuhost 
včetně podpěrných 
konstrukcí 
- pád bednících dílců 
a částí bednění na 
pracovníka  
- dodržování 
technologických postupů 
při montáži bednění, 
nepoškozené spoje 
bednění 
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- správné provedení nátěrů 
bednění vhodným 
odbedňovacím 
prostředkem 
Mobilní jeřáb 
- pád břemene 
- náraz a zasažení 
pracovníka břemenem 
- správný způsob podávání 
informací, znamení 
a signalizace jeřábníka 
- správné zavěšení či 
uvázání břemene, použití 
vhodných pracovních 
prostředků k uchopení 
břemen s odpovídající 
nosností 
- zavěšováním břemen na 
jeřáb smí provádět pouze 
vazač s odbornou 
kvalifikací 
- rozdrcení končetiny 
- správný způsob podávání 
informací , znamení 
a signalizace pro jeřábníka 
- dodržování zákazu 
zdržovat se mimo prostor 
možného pádu předmětu 
s jeřábu 
- pád jeřábu  po ztrátě 
stability 
- zdvihat břemena možno 
pouze při dodržení 
podmínek stability dle 
typu jeřábu 
- vysunutí podpěr, 
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dostatečná únosnost 
podkladu 
- nepřetěžování jeřábu, 
dodržování zatěžovacího 
diagramu maximální 
únosnosti 
- zabrždění podvozku 
jeřábu parkovací brzdou 
proti nežádoucímu 
samovolnému pohybu 
- pád jeřábníka při 
výstupu a sestupu na 
stanoviště obsluhy 
- udržování přístupových 
komunikací 
- použití určených 
přístupových cest 
Práce s hydraulickou 
''rukou'' 
- zřícení, pád vozidla po 
ztrátě stability 
- zajištění stability dvěma 
hydraulickými podpěrami 
a opření o dostatečně 
únosnou podložku 
- nepřetěžovat 
hydraulickou ruku 
- zabrzdit podvozek proti 
pohybu 
Tabulka rizik pro vyztužování 
Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Svařování 
- poškození zraku, 
popálení, vdechnutí 
zplodin, úraz elektrickým 
proudem 
- použití osobních 
ochranných prostředků, 
respirátorů, svářečské 
kukly 
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Vázání výztuže 
- zranění probodnutím 
upadnutím na výztuž 
- volné konce výztuží je 
nutné opatřit ochranným 
prvkem nebo je ohnout 
Tabulka rizik pro betonáž 
Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Čerpání betonu 
- zranění očí vystříknutím 
betonu 
- správné provedení spojů 
a vedení hadic, použití 
nepoškozených spojek 
a jiných prvků 
- zákaz rozpojování hadic 
a jiných částí pod tlakem 
- větší nároky na čištění, 
údržbu, mazání a včasnou 
údržbu a výměnu 
opotřebených částí 
- použití kameniva 
předepsané frakce 
a maximální velikosti zrn 
- použití směsi 
odpovídající konzistence 
- včasné indikování ucpání 
potrubí, zjištění 
a odstranění příčin a závad 
Betonářské práce 
- deformace betonové 
konstrukce 
- snížení, ztráta únosnosti  
stability betonové 
konstrukce, havárie 
- ukládání armatur dle 
projektové dokumentace 
- průkazní kontrolní 
zkoušky betonové směsi 
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- odbedňovat konstrukce 
s nosnou funkcí jen na 
pokyn odpovědného 
pracovníka 
- ochrana čerstvého betonu 
před působením 
povětrnostních vlivů 
- správná technologie 
provádění 
- nutná přejímka bednění 
a armatury 
 
Tabulka obecných rizik vyskytujících se u řešené etapy 
Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Nářadí - obecně 
- sečné, řezné, bodné 
a tržné rány 
- přimáčknutí, otlaky, 
zhmožděniny, podlitiny 
- používání vhodného 
druhu, typu a velikosti 
nářadí 
- dodržování zákazu 
používat poškozené nářadí 
- vyklouznutí nářadí z ruky 
- vyloučení práce nad 
hlavou a to vhodným 
zvýšením pracovního místa 
- pohyb sečných nářadí 
směrem od těla pracovníka 
- pevné uchycení násady, 
zajištění proti uvolnění 
-udržování čistých 
a suchých rukojetí  
- naražení, - neukládat nářadí do 
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zhmožděniny,tržné rány 
a bodné rány následkem 
vlivu pádu nářadí 
blízkosti volných okrajů při 
práci ve výškách 
- zajišťovat nářadí proti 
pádu používaných poutek, 
brašen apod. při práci ve 
výškách 
- zasažení pracovníka 
zdržujícího se 
v nebezpečné blízkosti 
nářadí 
- udržování dostatečné 
vzdálenosti mezi 
pracovníky 
Povrch nášlapné, 
vodorovné konstrukce 
- zakopnutí, pád, 
podvrtnutí nohy, naražení 
různých částí těla po pádu 
v prostorách staveniště, 
uklouznutí při chůzi na 
blátivých a zasněžených 
a namrzlých komunikacích 
- včasné čištění pochozích 
ploch a odstraňování 
nečistot 
- udržování komunikací 
a průchodů volných, bez 
překážek a zastavování 
stavebním materiálem 
- nutno používat vhodnou 
pracovní obuv 
- vhodná volba tras 
a provedení přístupů na 
stavbu 
- propíchnutí chodidla 
hřebíky či jinými 
ostrohrannými částmi 
- včasný úklid a odstranění 
materiálu s ostrohrannými 
částmi 
- vhodná pracovní obuv 
s pevnou podrážkou 
Ruční manipulace, 
manipulační práce 
- zasažení pracovníka 
pádem břemene 
- dodržování zákazu 
zdržovat se v pásmu 
možného nežádoucího 
pohybu břemene a pod 
břemenem 
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- dodržovat zákaz 
vystupovat a šplhat po 
skladovaném materiálu 
- přetížení a namožení 
v důsledku zvedání, 
přemisťování a manipulaci 
s břemeny o nadměrné 
hmotnosti 
- dodržování maximální 
hmotnosti ručně 
přemisťovaného břemene 
(max. 50 kg) 
- správný způsob ruční 
manipulace 
- nepřetěžování pracovníků 
- poškození páteře při 
dlouhodobějším zvedání 
a manipulaci s břemeny 
v nevhodné poloze 
- poranění kloubů prudkým 
nekoordinovaným 
pohybem 
- břemeno držet blízko těla 
- břemeno nezvedat 
trhavými pohyby a pokud 
možno břemeno nezvedat 
v poloze s ohnutými zády 
Vodorovná doprava 
- pád po uklouznutí 
pracovníka při dopravě 
materiálu po staveništi 
(stavební kolečko, 
paletovací vozík...) 
- nepřetěžování dopravního 
prostředku (stavebního 
kolečka, paletovacího 
vozíku...) 
-odstranění příčiny 
kluzkosti  
- dodržovat maximální 
sklon pro ruční dopravu 
(cca 1:5) 
- dodržování minimální 
šířky pojezdových 
konstrukcí (min. 600mm) 
Pohyb pracovníků ve 
výškách 
- pád pracovníka z výšky 
- zajištění dostatečné 
únosnosti, pevnosti 
a stability konstrukcí pro 
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práce ve výškách a pro 
zvyšování místa práce 
- tam kde nelze použít 
kolektivního jištění zajistit 
osobní jištění 
- pád z vratkých konstrukcí 
a předmětů, které nejsou 
určeny pro práci ve 
výškách 
- zákaz používat vratkých 
a nevhodných předmětů 
pro práci i ke zvyšování 
místa práce (bedny, palety, 
sudy...) 
- převržení, pád pojízdného 
lešení 
- při přemisťování lešení 
vyloučit přítomnost osob 
na lešení 
- pojezdová plocha musí 
být rovná a dostatečně 
únosná 
- používat technicky 
dokumentovaných lešení 
včetně pojezdových kol 
opatřených proti 
samovolnému pohybu 
- pád předmětu či materiálu 
z výšky na pracovníka 
s ohrožením a zraněním 
hlavy 
- pád úmyslně shazované 
části z lešení 
- zajišťování volných 
okrajů podlah včetně lešení 
zarážkou při podlaze 
- vymezení a ohrazení 
ochranného pásma pod 
místem práce ve výšce 
- vyloučení práce nad 
sebou a přístupu osob pod 
místa práce ve výškách 
- bezpečně ukládat materiál 
mimo okraj podlahy lešení 
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Stavební stroje 
- přimáčknutí osoby 
konstrukcí stroje nebo 
pracovním zařízením 
- nestartování stroje se 
zařazeným rychlostním 
stupněm 
- používání zvukové 
signalizace 
- vyloučit přítomnost osob 
v nebezpečném dosahu 
stroje 
 
- říznutí se o ostré hrany při 
čištění a údržbě pracovního 
stroje 
- spáleniny rukou při práci 
v blízkosti rozpálené části 
motoru, chladič apod. 
- správné pracovní postupy 
- používání osobních 
ochranných pomůcek 
zejména pak rukavic 
- únik hydraulické kapaliny 
a zasažení pracovníka 
- ekologické škody 
- používání vhodných 
hadic, spojů a příchytek 
- provedení a udržování 
hydraulických mechanismů 
musí vylučovat nepřípustné 
tření, ohýbání a napínání 
hadic při pohybu stroje 
- správné nastavení 
pojistných ventilů 
Elektrické zařízení 
- záměna fázového 
a ochranného vodiče 
-neodborné připojení 
přívodní šňůry 
-neověření správnosti 
připojení 
- neodborné opravy 
přívodní šňůry 
- šetrné zacházení s kabely 
a přívodními šňůrami 
- zákaz vedení elektrických 
přívodních kabelů po 
komunikacích 
- zabezpečení kabelů proti 
mechanickému poškození 
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- použití prodlužovací 
šňůry s porušenou 
ochranou 
- nerespektování barevného 
označení vodičů 
- nahodilý dotyk osob 
s částmi kabelů, které jsou 
pod napětím 
- vyloučení činnosti, při 
nichž by se pracovník 
dostal do styku s napětím  
- vytržení přívodní šňůry  
- spoje přívodních kabelů 
nenamáhat tahem 
- porušení izolace přívodů, 
prodření, proseknutí 
a poškození izolace pod 
napětím 
- výchozí pravidelné revize 
- pravidelný odborný 
dohled pověřeným 
elektrikářem 
- měření izolačního odporu 
- zákaz omotávání el. 
kabelů kolem lešení 
Výrobní prostory 
- nepořádek na pracovišti 
- zakopnutí 
- udržování pořádku, 
volných průchodů 
a obslužných prostorů 
u strojů 
- materiál a výrobky 
ukládat přehledně a zajistit 
jejich stabilitu 
- odstraňování ostrých 
odřezků z podlah 
Stroje - obecně - zranění obsluhy 
- provádět kontroly, revize 
a sledovat technický stav 
- dodržovat zákaz dotýkat 
se pohybujícího se nástroje 
Vrtačka - zranění očí a obličeje 
- používání brýlí nebo 
obličejového krytu 
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- pořezání třískami a o ostří 
vrtáků 
- k odstraňování třísek 
používat škrabky nebo 
smetáky 
- třísky neodstraňovat 
holou rukou ani rukou 
v rukavicích 
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1 BEZPEČNOST PRÁCE ŘEŠENÉ TECHNOLOGICKÉ 
ETAPY  
1.1 Obecné požadavky 
1.1.1 Požadavky na zajištění staveniště 
Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných osob. Staveniště bude tedy ohrazeno mobilním oplocením 
s minimální výškou 1,8 metru po celém obvodu staveniště. Při vymezení staveniště se 
bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto 
komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit.  
Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť 
a dopravních komunikací. 
1.1.2 Zařízení pro rozvod energie 
Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena 
a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie 
a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 
vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 
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zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditelně označeny. 
Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 
vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být 
označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 
seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 
zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
1.1.3 Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce musí být pevná a stabilní 
s ohledem na počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, s ohledem na 
maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení a s ohledem na 
povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku 
nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího 
technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných 
nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce 
rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou 
technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné oprávněné osoby. 
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1.2 Bližší minimální požadavky na BOZ při provozu a používání 
strojů a nářadí na staveništi 
1.2.1 Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce. 
Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností 
stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze 
nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo 
uvolnění. 
Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 
takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na 
blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
1.2.2 Čerpání betonové směsi 
Hadice pro dopravu betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily 
přetížení nebo nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo 
konstrukčních částí stavby.  
Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle 
návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění 
fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků 
dopravované směsi bylo minimalizováno. 
Strojní zařízení není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. 
Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité 
a opakované couvání vozidel. 
Při provozu čerpadel není dovoleno, přehýbat hadice, manipulovat se spojkami a ručně 
přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to konstruovány, vstupovat na konstrukci 
čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 
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Pojízdné čerpadlo musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo přehledné 
a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky ztěžující 
tuto manipulaci. 
Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutno 
zbytečně přemísťovat. 
V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo kromě obsluhy nezdržuje. 
Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí 
být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami 
(stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 
Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
1.2.3 Práce s vibrátory 
Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena 
v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce 
pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová 
jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 
1.2.4 Společná ustanovení o zabezpečení strojů 
Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně 
seznámena i střídající obsluha. 
Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu 
s návodem k používání. 
Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou. 
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1.3 Betonářské práce a práce související 
1.3.1 Bednění 
Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu 
montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 
demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce 
a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné 
konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost 
a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 
Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem 
s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 
Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 
podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové 
konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem 
písemný záznam do stavebního deníku. 
1.3.2 Armování - svařování 
Při svařování výztuže je nutno dodržovat základní pravidla bezpečnosti práce, aby 
nedošlo k úrazu při svařování výztuží. Mezi základní rizika při svařování patří zejména 
úraz elektrickým proudem, vznik požárního nebezpečí, škodlivé účinky záření, vznik 
škodlivých dýmů při svařování. 
Úraz elektrickým proudem 
Průchod elektrického proudu lidským tělem může být životu nebezpečný i při velmi 
nízkých hodnotách. Proto je nutno bezpodmínečně vyloučit možný dotyk pracovníka 
s živými částmi zařízení a zamezit zbytečným poruchám z důvodů jeho špatného stavu, 
poškozených svařovacích kabelů, chybného uzemnění apod. Pro venkovní práci se 
doporučuje používat krytí min. IP 23. Všichni pracovníci musí znát zásady poskytování 
první pomoci při úrazu elektrickým proudem. 
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Požární nebezpečí 
Požární nebezpečí patří mezi největší rizika při svařovacích pracích a jejich příčiny jsou 
především v nedbalosti a v neznalosti bezpečnostních předpisů. Požáry vznikají 
nejčastěji z důvodu přímého působení vysoké teploty elektrického oblouku v blízkosti 
hořlavých předmětů, rozstřikem žhavého kovu či strusky v okolním hořlavém prostředí 
nebo v místech s vysokou koncentrací hořlavých nebo hoření podporujících plynů. Je 
proto třeba dodržovat některé základní pokyny, např.: odstranit veškeré hořlavé nebo 
výbušné látky z pracoviště; díly z hořlavých látek, které není možno z místa odstranit, je 
nutno překrýt nehořlavým materiálem; vybavit pracoviště hasebními prostředky- 
přenosnými hasícími přístroji. 
Škodlivé účinky záření 
Elektrický oblouk a roztavený kov jsou zdroji tepelného a světelného záření, která 
mohou být pro svou intenzitu pro svářeče i jeho okolí velmi nebezpečná. Záření se sice 
snižuje úměrně se vzdáleností od zdroje, ale zároveň se i odráží od okolních lesklých 
ploch. Infračervené záření může být zdrojem popálenin i celkového ohrožení pokožky, 
především obličeje. Svářeč je povinen používat ochranné pomůcky jako rukavice, 
ochranný oblek, ochrannou kuklu nebo štít, správnou ochrannou obuv atd. Světelné 
a ultrafialové záření poškozuje nechráněnou pokožku a především oči. Svářeč i jeho 
pomocník musí proto používat kromě jiných již uvedených ochranných pomůcek 
především ochrannou kuklu, štít nebo brýle se správnou hodnotou ochranného filtru. 
1.3.3 Ukládání betonové směsi 
Při ukládání betonové směsi do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních 
podlah popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu 
z výšky nebo do hloubky a proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková 
místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky. 
Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
Při ukládání betonové směsi do bednění čerpadlem musí zhotovitel stanovit a zajistit 
způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 
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1.3.4 Odbedňování 
Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 
odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na 
pokyn fyzické oprávněné osoby určené zhotovitelem. 
Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje 
zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. Žebřík lze při odbedňovacích 
pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou 
a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita 
žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 
Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob. 
Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 
nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovali konstrukci. 
1.4 Práce ve výškách 
Způsob zajištění musí odpovídat povaze prováděné práce ve výšce. Zaměstnavatel je 
povinen přijmout opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky. 
Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní 
ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí 
a ohrazení, lešení nebo pracovní plošiny. Prostředky osobní ochrany, kterými jsou 
osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce 
vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany. 
Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, 
s ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví 
zaměstnanců.  
Zajištění proti pádu technickou konstrukcí se zajišťuje v závislosti na způsobu zajištění 
a typu konstrukce a musí být přijata odpovídající opatření ke snížení rizik spojených 
s jejím používáním. Zábradlí u zabezpečujících konstrukcí se skládá alespoň z horní 
tyče a zarážky u podlahy o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní 
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úrovní větší než 2 metry, musí být prostor mezi horní tyčí a dolní zarážkou zajištěn proti 
propadnutí osob osazením alespoň jedné střední tyče. Za dostatečnou se považuje výška 
horní tyče nejméně 1,1 m nad podlahou. 
Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje odstranění konstrukce ochrany proti 
pádu, musí být po dobu provádění této operace přijatá náhradní účinná bezpečnostní 
opatření. Práce ve výškách nesmí být zahájena, dokud nejsou tyto bezpečnostní opatření 
provedena. 
Při zajištění proti pádu osobními ochrannými prostředky zaměstnavatel zajistí, aby 
zvolené osobní ochranné prostředky odpovídaly povaze prováděné práce, 
předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly bezpečný pohyb a aby 
byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny a zda odpovídají bezpečnostním předpisům. 
Zaměstnanec se před použitím osobních ochranných prostředků musí přesvědčit o jejich 
kompletnosti, provozuschopnosti a bezvadném stavu. 
Použití žebříků při práci ve výškách lze pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnostních prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné 
a účelné. Na žebříku mohou být prováděny pouze krátkodobé a fyzicky nenáročné 
práce.  
Při výstupu, práci na žebříku a i při sestupu se žebříku musí být pracovník obrácen 
obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení. Po 
žebříku mohou být vynášena a snášena pouze břemena s hmotností do 15 kilogramů. Po 
žebříku se nesmí pohybovat více než jedna osoba. Žebříky používané pro výstup 
a sestup musí přesahovat při horním okraji alespoň o 1,1 metru. Žebřík musí být 
umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu jeho použití. Přenosný 
žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém nepohyblivém 
podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Sklon žebříku nesmí být menší jak 2,5:1 a za 
příčlemi musí být volný prostor nejméně 0,18 m široký. Zaměstnavatel zajistí provádění 
prohlídek žebříku v souladu s návodem na používání.  
Dalším důležitým bezpečnostním opatřením je zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
z výšky. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy tak, že jsou po celou 
dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak i po 
jejím ukončení.  
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Prostory pod kterými se pracuje musí být zabezpečeny. Za bezpečné zajištění se 
považuje zejména vyloučení provozu v prostoru, nad kterým se pracuje. Práce nad 
sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 
Přerušení práce ve výškách je nezbytné při nepříznivé povětrností situaci. Za 
nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí 
se při pracích ve výškách považuje bouře, sněžení, déšť nebo tvoření námrazy, vítr 
o rychlosti nad 8 m.s-1 respektive 11 m.s-1 a je-li teplota prostředí nižší než -10°C. 
1.5 BOZ při práci v zimním období 
Zátěž chladem při práci se hodnotí z hlediska její únosnosti pro zaměstnance ve směně. 
Únosné hodnoty zátěže chladem jsou stanoveny s ohledem na energetický výdej 
zaměstnance při dané práci a teplotu vzduchu korigovanou podle rychlosti jeho 
proudění.  
Jestliže operativní teplota nebo korigovaná teplota vzduchu na pracovišti poklesne pod 
4°C, musí být zaměstnanec vybaven pracovními rukavicemi chránícími před chladem. 
Pro práci v zátěži chladem se poskytuje pracovní oděv, který musí mít takové tepelně 
izolační vlastnosti, které postačují k zajištění tepelně neutrálních podmínek lidského 
organismu a tepelně izolační obuv která chrání před chladem. Při teplotě vzduchu od 
+ 10°C do + 4°C musí být práce zaměstnance upravena tak, aby doba trvání nepřesáhla 
3 hodiny, při teplotě vzduchu od + 4°C do - 10°C 2 hodiny a při teplotě vzduchu nižší 
než – 10°C 75 minut. Bezpečnostní přestávky mezi úseky nesmí být kratší než 
10 minut.  
V zimním, ale i v letním období je nutné k ochraně zdraví před účinky tepelné zátěže 
chladem a teplem podávat zaměstnanci tzv. ochranný nápoj. Ochranný nápoj se 
poskytuje na pracovišti nebo v jeho bezprostřední blízkosti tak, aby byl snadno 
a bezpečně dostupný. Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat 
více než 6,5 hmotnostních procent cukru. Množství alkoholu v něm nesmí překročit 
1 hmotnostní procento.  
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1.6 Evidence úrazů 
Zaměstnavatel vede evidenci o úrazech v knize úrazů buď v elektronické, nebo 
v listinné podobě.  Evidence musí obsahovat následující údaje: jméno a příjmení úrazem 
postiženého zaměstnance; datum a hodinu úrazu; místo kde k úrazu došlo; činnost, při 
níž k úrazu došlo; počet hodin odpracovaných před vznikem úrazu; druh zranění 
a zraněná část těla; druh úrazu; příčinu úrazu; jména svědků úrazu; jméno a pracovní 
zařazení toho, kdo údaj zaznamenal. 
Záznam o úrazu vyhotovuje zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance 
neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl. 
Zaměstnavatel vydá na žádost zaměstnance kopii nebo výpis z knihy úrazů. 
Zaměstnavatel ohlásí pracovní úraz bez zbytečného odkladu: 
a) územně příslušnému útvaru policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné 
skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestní čin, 
b) odborné organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práce, 
c) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu osoby, u níž trvá 
hospitalizace více než 5 dnů nebo lze-li vzhledem k povaze zranění takovou 
dobu hospitalizace očekávat, 
d) zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený pojištěn.  
Smrtelným pracovním úrazem rozumí takové poškození zdraví, na jehož následky 
úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do jednoho roka zemřel. 
V případě smrtelného úrazu musí zaměstnavatel nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se 
o úrazu dozvěděl,tuto skutečnost nahlásit všem výše uvedeným orgánům. 
ZÁVĚR 211 
ZÁVĚR 
Jedním z cílů této práce bylo navrhnout systémové bednění atypické 
konstrukce a to s co nejmenšími náklady na zhotovení tohoto bednění. Při realizaci 
atypické konstrukce dochází k velkému množství úprav tvaru a rozměru prvků bednění 
a nelze je tak opakovaně použít na jiné konstrukce, z čehož plyne, že systémové bednění 
nelze pro takovýto účel pronajmout, nýbrž musí být zakoupeno. Aby náklady na 
zakoupení nového systémového bednění nebyly příliš vysoké, lze od dodavatele 
systémového bednění zakoupit takové prvky systémového bednění, které jsou u konce 
své možné obrátkovosti. Při použití takovéhoto, dříve používaného, bednění se náklady 
podle informací od dodavatele systémového bednění zvýší oproti zapůjčení 
maximálně o 15 %. Z výše uvedeného plyne, že i atypickou monolitickou konstrukci lze 
realizovat pomocí systémového bednění a to bez enormně se zvyšujících nákladů na 
realizaci. 
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Internetové stránky: 
  www.esab.com 
 www.ferona.cz 
 www.kondor.cz 
 www.kornbrno.cz 
 www.industry-eu.cz 
 www.mantruckandbus.cz 
 www.bosch.cz 
 www.envigroup.cz 
 www.psp.cz 
 www.unmz.cz 
 www.vutbr.cz 
 www.doka.cz 
 www.bba-monolit.cz 
 www.pilana.cz 
 www.stihl.cz 
 www.hbbeton.cz 
 www.kasalovapila.cz 
 www.jh.cz 
 www.vsb.cz 
 www.ckd-jeraby.cz 
 www.cz.wackerneuson.com 
 www.schwing.cz 
 www.zapa.cz  
Veškeré použité obrázky byly staženy z výše uvedených internetových stránek. 
 
 
 213 
Vyhlášky, zákony, nařízení vlády, normy ČSN: 
Vyhláška 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb ze dne 10.11.2006 
(od 29.3.2013 nahrazena vyhláškou č. 62/2013 Sb.) 
Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), 
účinnost od 1.1.2006 (od 1.1.2013 nahrazen zákonem č. 350/2006 Sb.) 
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 
stavební objekty, vydána 01.1997 
ČSN ISO 7077 Geometrická přesnost ve výstavbě. Měřické metody ve výstavbě. 
Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů, vydání 11.1995 
ČSN 73 1373 Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdoměrné metody zkoušení betonu, 
vydání 09.2011 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, vydání 6.2010, 
+ Oprava O1: vydána 7.2011 
Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ze dne 5.11.1991 
Zákon č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky ze dne 24.1.1997 
ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Všeobecné požadavky 
na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení, 
vydání 5.2005 
ČSN EN ISO 4007 Osobní ochranné prostředky, vydání 12.2012 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ze dne 12.12.2006 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu, ze dne 17.8.2005  
ČSN EN ISO 15607 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - 
Všeobecná pravidla, vydání 08.2004 
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ČSN EN ISO 13920 Svařování - Všeobecné tolerance svařovaných konstrukcí - 
Délkové a úhlové rozměry - Tvar a poloha, vydání 01.2003 
ČSN EN ISO 17660 Svařování - Svařování betonářské oceli, vydání 07.2007 
ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, vydání 09.2011, 
změna A1; A2; Z1; Z2; Z3 
ČSN EN 12649+A1 Zhutňovače betonu a uhlazovací stroje + Bezpečnost, vydání 
01.2012 
ČSN EN 12001 Stroje pro přepravu, rozstřikování a ukládání betonové směsi a malty 
+ Bezpečnostní požadavky, vydání 03.2013(E) 
ČSN EN 12504-2 Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - 
Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem, vydání 02.2013 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, vydání 06.2010  
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Výkres č.1 – Stavební situace, M 1:500, formát 8 x A4 
Výkres č.2 – Výkres zařízení staveniště, M 1:200, formát 10 x A4 
Výkres č.3 – Výkres bednění písmen, M 1:50, formát 9 x A4 
 
 
